



www.medellin.gov.co

ME DE LLÍN

Foro Ciudadano para Rendición Pública de Cuentas, Comuna 1, Popular

*Secretaría de Participación
Ciudadana, Subsistema de
Seguimiento y Evaluación de
PL y PP*



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ME DE LLÍN

Lineamientos Normativos

De conformidad con los lineamientos del documento CONPES 3654 de 2010, el artículo 50 de la ley 1757 de 2015, y el artículo 44 del Decreto Reglamentario 0146 de 2022 donde se plantea que *“la administración municipal, deberá rendir cuentas ante la ciudadanía, en relación con los proyectos priorizados a través del programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo (PDL y PP), para informar y explicar la gestión realizada, los resultados de sus planes de acción, el avance en las garantías de derecho y los avances y cumplimiento de los Planes de Desarrollo Local de comuna y corregimiento”*, esta acción deberá realizarse al menos dos veces al año; la Secretaría de Participación Ciudadana se propone implementar la estrategia de Rendición Pública de Cuentas vigencia 2022, con base en los lineamientos definidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas, con Enfoque de Derechos Humanos y Paz – 2019 (MURC 2019) del Departamento Administrativo de la Función Pública



Alcaldía de Medellín

Distrito de

Ciencia, Tecnología e Innovación

ME DE LLÍN

ORDEN DEL DÍA

- Saludo y bienvenida a los asistentes
- Socialización de lineamientos normativos de la jornada
- Lectura del orden del día
- Inicio de jornada con al rendición de cuentas de la Secretaria de Comunicaciones
- Secretaria de Cultura
- INDER
- Secretaria de Participación Ciudadana
- Institución Universitaria Colegio Mayor
- Institución Universitaria Pascual Bravo
- Instituto Tecnológico Metropolitano
- Sapiencia
- Secretaria de Educación
- DAGRD
- Secretaria de Infraestructura
- Secretaria de Seguridad y Convivencia
- Secretaria de Desarrollo Económico
- Secretaria de Medio Ambiente
- Varios -Cierre



Alcaldía de Medellín

Distrito de

Ciencia, Tecnología e Innovación

ME DE LLÍN

Acuerdos para la jornada

- Respeto y calidad humana durante la jornada
- Pedir la palabra por el chat o levantando la mano
- Intervenciones y/o preguntas al finalizar la presentación de cada dependencia
- Solicitud de PQRSDT por el chat
- Diligenciamiento de Sondeo de Percepción de la jornada



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Gracias

**ME
DE
LLÍN**



Alcaldía de Medellín
Oficina de
Ciencia, Tecnología e Innovación



www.medellin.gov.co

Rendición Pública de Cuentas Comuna 1 Popular

*Presupuesto Participativo
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
Vigencias 2021 -2022*

**ME
DE
LLÍN**



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA®



Alcaldía de Medellín
Oficina de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Recursos asignados educación superior

INVERSIÓN HISTÓRICA COMUNA 1								
Vigencia	ACTIVIDAD	RECURSO	ACTIVIDAD	RECURSO	ACTIVIDAD	RECURSO	ACTIVIDAD	RECURSO
2021	Subsidio para matrícula estudiantes de continuidad y nuevos	\$ 845.994.240	Auxilio de sostenimiento	\$ 110.000.000	Compra de pines (236)	\$ 16.756.000	Observatorio	\$ 1.200.000.000
2022	Subsidio para matrícula estudiantes de continuidad y nuevos	\$ 1.398.546.000	Auxilio de sostenimiento	\$ 356.400.000	Compra de pines (30)	\$ 2.340.000	Observatorio	\$ 1.400.000.000

*De la vigencia 2021 quedó un disponible de **\$ 67.056.893 en educación superior para el 2022**. Hasta el momento hemos ejecutado el **50 %** del proyecto en la presente vigencia.

Ejecución de matrículas en 2021 y 2022



2021-1
163 estudiantes

2021-2
202 estudiantes

2022-1
204 estudiantes



145 antiguos
\$271.752.427

128 antiguos
\$241.695.360

162 antiguos
\$579.688.008



18 nuevos
\$68.059.892

74 nuevos
\$194.420.550

42 nuevos
\$114.755.208

- * Cada semestre se realiza la convocatoria a través de las redes sociales, sitio web, correo electrónico y ruta de promoción.
- * Entrega de 236 pines en 2021 y 30 en el 2022.
- * En modalidad de desconcentración se abrió el programa de Planeación y Desarrollo Social, y para vigencia 2022 también se abrió un grupo.

**ME
DE
LLÍN**



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
**COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA®**



Alcaldía de Medellín
Derecho al
Ciencia, Tecnología e Innovación

ME DE LLÍN

Información de estudiantes Comuna 1 Popular




INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
**COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA®**




Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Información estudiantes comuna 1

Estudiantes por género




Tipo de modalidad




Carreras más escogidas




Carreras más escogidas



Promedio por estrato



Promedio por barrio





AUXILIO DE SOSTENIMIENTO 2021



2021-1 | 104 cupos
\$ 57.200.000



2021-2 | 113 cupos
\$ 62.150.000

TOTAL 2021:

\$ 119.350.000

*En la vigencia 2021 se proyectaron \$ 110.000.000, de los cuales se ejecutaron 119.359.000, ya que nos quedaba un recurso de 2020 por valor de \$ 22.222.000.



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
**COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA®**



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

AUXILIO DE SOSTENIMIENTO 2022



2022-1 | 83 cupos
\$ 41.500.000

*De 2021, se tenía un recurso disponible para
2022 de \$ 1.850.000



**ME
DE
LLÍN**



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
**COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA®**



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación



125 GRADUADOS

Tecnología: 60

Profesional: 65

Preicfes y preuniversitarios 2022



EL PREICFES ABRIENDO PUERTAS, se ofrece para optimizar los procesos de preparación de jóvenes para las pruebas que realiza el estado antes de finalizar la secundaria. Su desarrollo es en la Institución Educativa María Cano.



\$ 180.000.000

250 estudiantes

Actividad desarrollada con la organización Corpany mediante el contrato CMA-CD-8151-JU-496-2022

**ME
DE
LLÍN**



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA®



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación



Técnica Laboral Enfermería 2022

Se les entrega uniforme – carnetización y actualmente en proceso de vacunación. Se está culminando las materias de teoría para proceder al proceso de prácticas.
Convocatoria: <https://bit.ly/3B2Rp90>



\$ 559.869.570

65 cupos

Contrato: JU-523 de 2021

Centro de Estudios en Salud, EDESA EDU S.A.S

Link del Secop 1:

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12017292&g>



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
**COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA®**



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RESUMEN FINANCIERO 2021

PROYECCIÓN DE COSTOS COMUNA 1 2021		
DETALLE		TOTAL + ADMON
VALOR INICIATIVA 2021		\$ 845.994.240
SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA		\$ 84.599.424
REMANENTE 2020		\$ 98.346.306
TOTAL DISPONIBLE 2021		\$ 859.741.122
EJECUCIÓN 2021-1		
CONCEPTO	# EST	VALOR TOTAL
COSTO MATRÍCULAS ANTIGUOS 2021-1	145	\$ 271.752.427
COSTO MATRÍCULAS NUEVOS 2021-1	18	\$ 68.059.892
VALOR EJECUTADO 2021-1	163	\$ 339.812.319
EJECUCIÓN 2021-2		
COSTO MATRÍCULAS ANTIGUOS 2021-2	128	\$ 241.695.360
COSTO MATRÍCULAS NUEVOS 2021-2	74	\$ 194.420.550
COMPRA DE PINES 2021 - 2	236	\$ 16.756.000
VALOR EJECUTADO 2021-2	202	\$ 452.871.910
TOTAL EJECUTADO 2021		\$ 792.684.229
DISPONIBLE 2021-2		\$ 67.056.893

SOSTENIMIENTO COMUNA 1 2021		
DETALLE		TOTAL + ADMON
VALOR INICIATIVA 2021		\$ 110.000.000
INTERVENTORÍA		\$ 11.000.000
REMANENTE 2020		\$ 22.200.000
TOTAL DISPONIBLE 2022		\$121.200.000
EJECUCIÓN 2021		
CONCEPTO	# EST	VALOR TOTAL
SOSTENIMIENTO 2021-1	104	\$ 57.200.000
SOSTENIMIENTO 2021-2	113	\$ 62.150.000
TOTAL EJECUTADO 2021		\$ 119.350.000
TOTAL POR EJECUTAR		\$ 1.850.000



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA®



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RESUMEN FINANCIERO 2022

PROYECCIÓN DE COSTOS COMUNA 1 2022		
DETALLE		TOTAL + ADMON
VALOR INICIATIVA 2022		\$ 1.398.546.000
SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA		\$ 139.854.600
REMANENTE 2021		\$ 67.056.893
TOTAL DISPONIBLE 2021		\$ 1.325.748.293
EJECUCIÓN 2022-1		
CONCEPTO	# EST	VALOR TOTAL
COSTO MATRICULAS ANTIGUOS 2022-1	162	\$ 579.688.008
COSTO MATRICULAS NUEVOS 2022-1	42	\$ 114.755.208
COMPRA DE PINES 2022 - 2	30	\$2.340.000
VALOR EJECUTADO 2022-1	204	\$ 696.783.216

SOSTENIMIENTO COMUNA 1 2022		
DETALLE		TOTAL + ADMON
VALOR INICIATIVA 2021		\$ 356.400.000
INTERVENTORIA		\$ 35.640.000
REMANENTE 202		\$ 1.850.000
TOTAL DISPONIBLE 2022		\$ 322.610.000
EJECUCIÓN 2022		
CONCEPTO	# EST	VALOR TOTAL
SOSTENIMIENTO 2022-1	83	\$ 41.500.000
VALOR EJECUTADO 2022	83	\$ 41.500.000
TOTAL POR EJECUTAR	0	\$ 281.110.000

ME DE LLÍN

Observatorio de Educación Superior



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
**COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA®**



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Contratación Observatorio



2021

Coordinador (1)

Auxiliar (12)

Profesional (17)

Padrinos o madrinas (21)

2022

Coordinador (1)

Auxiliar (3)

Profesional (26)

Padrinos o madrinas (20)



Avances del proyecto

Periodo 2021



7.428 contactos realizados a 502 estudiantes activos



60 organizaciones identificadas y caracterizadas



Caracterizaciones a 488 estudiantes



14 instituciones educativas visitadas



16 estudiantes remitidos al área Psicosocial con 36 intervenciones



754 estudiantes del grado once impactados

ME
DE
LLÍN



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA®



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Base de datos y caracterización de estudiantes 2022-1

CARACTERIZACIONES POR INSTITUCIÓN	
Institución	Estudiantes
I. U. Colegio Mayor de Antioquia	210
I. U. Pascual Bravo	128
Instituto Tecnológico Metropolitano	181
Total	434

* Información con corte al 30 de marzo de 2022.



Avances del proyecto Periodo 2022



Se avanza en un 19.5 % en captación de estudiantes



55 organizaciones identificadas y caracterizadas



Caracterizaciones a 434 estudiantes



13 instituciones educativas visitadas



15 estudiantes remitidos al área Psicosocial. Capacitaciones a 128 personas.



956 estudiantes del grado once impactados

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE
1. Finalización del proceso de cierre de la vigencia 2021 mediante la publicación del Documento Resultado de Investigación (DRI 2021).	100.00%
1. Definición teórica y metodología de las variables poblacionales, individuales e institucionales para las condiciones actuales del objeto de estudio.	100.00%
1. Definición de nuevas variables (variables factor institucional) según el DANE y/o otras metodologías propuestas para la variable.	90.00%
1. Diseño, ejecución y puesta en marcha de la plataforma digital de caracterización. Así como la definición del modelo de seguimiento y evolución del estudiante.	80.00%
1. Caracterización de la población atendida 2022-1	75.00%
1. Caracterización de la población atendida 2022-2	00.00%
1. Publicación de los boletines de investigación 2022 (4 boletines)	00.00%
1. Redacción del DRI 2022	34.00%

INVESTIGACIÓN

ME
DE
LLÍN



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA®



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación



www.medellin.gov.co

Gracias

#YoSoyPPColmayor

**ME
DE
LLÍN**



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA®



Alcaldía de Medellín
Oficina de
Ciencia, Tecnología e Innovación



www.medellin.gov.co

Rendición Pública de Cuentas, Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo Comuna 1 - Popular

*Departamento Administrativo
de Gestión el Riesgo de
Desastres*

DAGRD

**ME
DE
LLÍN**

Vigencia 2021



Alcaldía de Medellín
Oficina de
Ciencia, Tecnología e Innovación



www.medellin.gov.co

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN vigencia (2021) (1.500.000.000)

*Departamento Administrativo
de Gestión el Riesgo de
Desastres*

DAGR

**ME
DE
LLÍN**



Alcaldía de Medellín
Derecho al
Crecimiento, Tecnología e innovación



www.medellin.gov.co

Construcción Obras de mitigación

PROYECTO 1

Valor del proyecto
\$1.500.000.00

Recurso ejecutado
\$607.258.714

Recurso por ejecutar
\$892.741.286

Producto /objeto

Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres

- 1.Realizar Intervenciones para la mitigación del riesgo de desastres.
- 2.Supervisar las Intervenciones para la mitigación del riesgo de desastres.

ME
DE
LLÍN



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ME
DE
LLÍN

Actividad: Realizar Intervenciones para la mitigación del riesgo de desastres.

Valor de la actividad: \$ 1.200.000.000

% de la ejecución física: 40%

Estado de la actividad: En ejecución

Meta de beneficiarios: El total de la población de la Comuna 1

Beneficiarios reales: Población asentada en los sectores intervenidos



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ME DE LLÍN

Contratación

Contrato/Convenio/Operador: 4600092312 de 2021
CIVILCOL

Modalidad: Obra Pública

Interventor: Estructuras & Aguas

Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2021

Fecha de finalización: Marzo 5 de 2022

Duración del contrato: 80 días, mas 90 de ampliación

Lugares de intervención: Diferentes sitio de la
Comuna 1 de los siguientes barrios:

- La Avanzada
- Santo Domingo Savio 1
- Santo Domingo Savio 2
- Popular



Alcaldía de Medellín

Distrito de

Ciencia, Tecnología e Innovación



www.medellin.gov.co

Proyecto 1

¿Qué falta por ejecutar ?

Terminar las Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres, que se están construyendo en diferentes sitios de la Comuna 1

Actividades/acciones pendientes

1. La construcción de las Intervenciones para la mitigación del riesgo de desastres.
2. Supervisar las Intervenciones para la mitigación del riesgo de desastres

¿Cuándo se proyectan terminar?

El 8 de septiembre de 2022, una vez se termine de ejecutar el contrato actual

**ME
DE
LLÍN**



Alcaldía de Medellín
Derecho al
Crecimiento, Tecnología e Innovación



www.medellin.gov.co

Tema

Reemplaza estas líneas con una descripción de algún componente o tema que desees profundizar. Recuerda que el texto debe estar siempre alineado a la izquierda.

**ME
DE
LLÍN**



Alcaldía de Medellín
Depto. de
Ciencia, Tecnología e Innovación

¿Qué modificaciones se hicieron al proyecto o actividad ejecutada?

Modificación	Hubo alguna concertación con el CCCP	Destinación de recursos pendientes por ejecutar
N/A	N/A	N/A

Proyecto 1

Logros y dificultades

Logros

Construcción de obras para la mitigación del riesgo, consistente en :

- Protección de taludes
- Manejo de aguas de escorrentías
- Construcción de infraestructura para mejorar rutas de evacuación

Dificultades

Problemas de seguridad y orden público, que derivaron en la suspensión temporal de los contratos de obra e interventoría. Lo que retrasó de manera significativa el cronograma del proyecto.



Observaciones

Fue necesario Ampliar los contratos de obras e interventoría y Adicionar el de Interventoría con recursos propios del DAGRD

Temáticas de interés

Evidencias



*Identificación
De sitios con Líderes
De la Comunidad*



*Seguimiento a las
intervenciones*



*Mejoramiento de rutas
de evacuación*



Protección de taludes

Gracias

**ME
DE
LLÍN**



Alcaldía de Medellín
Oficina de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Estamos
CUMPLIENDO
Medellín Futuro

Rendición Pública de Cuentas Comuna 1 Popular

INDER

Vigencia 2021



Alcaldía de Medellín

**Estamos
CUMPLIENDO**
Medellín Futuro



BALANCE GENERAL EJECUCIÓN
vigencia 2021

\$2,089,012,016



Alcaldía de Medellín

PROYECTO 1

Nombre del proyecto

Valor del proyecto
2,089,012,016

Recurso ejecutado
947,165,776

Recurso por ejecutar
1,141,846,240

**Estamos
CUMPLIENDO**
Medellín Futuro

Producto /objeto

DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD
FISICA

Actividades

DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA



Alcaldía de Medellín



Actividad:

Valor de la actividad: 2,089,012,016

% de la ejecución física: 14%

Estado de la actividad: en ejecución

Meta de beneficiarios: 1.225

Beneficiarios reales: 9.111





Contratación

Contrato/Convenio:

Modalidad


Supervisión o interventor:

Fecha de inicio

Fecha de finalización:

Duración del contrato

Lugares de intervención:



Proyecto 1

¿Qué falta por ejecutar ?

- Festivales recreativos
- Salidas Recreativas
- Noche de los Mejore
- Capacitacion en juzgamiento Futbol y Futbol de Salon
- Capacitacion en juzgamiento Baloncesto y Voleibol.

Actividades/ acciones pendientes

- Festivales recreativos
- Salidas Recreativas
- Noche de los Mejore
- Capacitacion en juzgamiento Futbol y Futbol de Salon
- Capacitacion en juzgamiento Baloncesto y Voleibol.

Cuándo se proyectan terminar

Mes de noviembre de 2022



¿Qué modificaciones se hicieron al proyecto o actividad ejecutada?

Modificación	Hubo alguna concertación con el CCCP	Destinación de recursos pendientes por ejecutar
N/A	N/A	N/A



Proyecto 1

Logros y dificultades

Estamos
CUMPLIENDO
Medellín Futuro

Logros

* La buena practica del deporte la recreación y la actividad física de las personas que se van a beneficiar en las diferentes actividades que se están y se van a desarrollar.

Dificultades

ninguna




Alcaldía de Medellín



**Estamos
CUMPLIENDO**
Medellín Futuro

GRACIAS



Alcaldía de Medellín





www.medellin.gov.co



Institución
Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad



RENDICIÓN DE CUENTAS

Planeación del Desarrollo Local **y** Presupuesto Participativo

**ME
DE
LLÍN**



Alcaldía de Medellín
Oficina de
Ciencia, Tecnología e Innovación



www.medellin.gov.co



Institución
Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

Detalle de la Ejecución por Comuna

Comuna 1 (Popular – Sto. Domingo)

2021 - 2022

**ME
DE
LLÍN**



Alcaldía de Medellín
División de
Ciencia, Tecnología e Innovación



ACTIVIDADES PRIORIZADAS Y SU EJECUCIÓN 2021

Recursos Nuevos
\$ 187.000.000

Recursos Continuidad
\$ 56.100.000

Recursos Sostenimiento
\$ 330.000.000

Ejecución Física
100%

Estado de la Actividad
Ejecutado



MATRICULA ESTUDIANTIL 2021-1

PROGRAMA ACADEMICO	ESTUDIANTES
Administración Tecnológica	6
Artes de la Grabación y Producción Musical	1
Artes Visuales	9
Ciencias Ambientales	2
Cine	1
Contaduría Pública	24
Ingeniería Biomédica	10
Ingeniería de la Calidad	1
Ingeniería de Sistemas	3
Ingeniería Electromecánica	1
Ingeniería en Diseño Industrial	4
Ingeniería Financiera	2
Ingeniería Financiera y de Negocios	1
Ingeniería Mecatrónica	4
Química Industrial	2
Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos	21
Tecnología en Automatización Electrónica	1
Tecnología en Construcción de Acabados Arquitectónicos	2
Tecnología en Control de la Calidad	2
Tecnología en Desarrollo de Software	12
Tecnología en Diseño Industrial	2
Tecnología en Electromecánica	2
Tecnología en Gestión Administrativa	68
Tecnología en Gestión Administrativa - Modalidad Virtual	2
Tecnología en Gestión de Redes de Telecomunicaciones	2
Tecnología en Informática Musical	1
Tecnología en Mantenimiento de Equipo Biomédico	3
Tecnología en Producción	1
Tecnología en Sistemas de Información	3
Tecnología en Sistemas de Producción	3
Tecnología en Telecomunicaciones	1
Total	197

Estudiantes que no continuaron con
su proceso de formación para el
2021-2.

12

ME
DE
LLÍN





MATRICULA ESTUDIANTIL 2021-2

PROGRAMAS ACADÉMICOS MATRICULADOS EN EL 2021-2	ESTUDIANTES
ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA	7
ANÁLISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	20
ANÁLISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS - VIRTUAL	1
ARTES DE LA GRABACIÓN Y PRODUCCIÓN MUSICAL	1
ARTES VISUALES	8
AUTOMATIZACIÓN ELECTRÓNICA	3
CIENCIAS AMBIENTALES	3
CINE	2
CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS ARQUITECTÓNICOS	3
CONTADURÍA PÚBLICA	22
CONTROL DE LA CALIDAD	3
DESARROLLO DE SOFTWARE	14
DISEÑO INDUSTRIAL	1
ELECTROMECAÁNICA	2
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	59
GESTIÓN ADMINISTRATIVA - VIRTUAL	2
GESTIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	3
INFORMÁTICA MUSICAL	1
INGENIERÍA BIOMÉDICA	11
INGENIERÍA DE LA CALIDAD	1
INGENIERÍA DE SISTEMAS	3
INGENIERÍA ELECTROMECAÁNICA	1
INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL	5
INGENIERÍA FINANCIERA	4
INGENIERÍA MECATRÓNICA	4
MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMÉDICO	4
PRODUCCIÓN	1
QUÍMICA INDUSTRIAL	4
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN	4
TELECOMUNICACIONES	1
Total	200

Estudiantes que no continuaron con su proceso de formación para el 2022-1.

21



EJECUCIÓN DE SOSTENIMIENTO 2021

Periodo 2021-1

187

Beneficiarios por
valor de \$ 550.000


Periodo 2021-2

190

Beneficiarios por
valor de \$ 550.000



BENEFICIADOS POR BARRIO 2021




Estamos
Aquí






BENEFICIADOS POR ESTRATO 2021






ESTUDIANTES POR GENERO 2021

2021-1



2021-2





TERMINACIÓN DE PENSUM ACADÉMICO 2021-2

PROGRAMA ACADEMICO	ESTUDIANTES
ANÁLISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	2
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	9
INGENIERÍA DE SISTEMAS	1
PRODUCCIÓN	1
Total	13



LOGROS Y DIFICULTADES 2021

LOGROS

En el 2021, se logro beneficiar por presupuesto participativo convenio directo ITM a **397** estudiantes.

Nuevos: **23**

Continuidad: **374**

DIFICULTADES

Matricula Cero, dificulto y opaco en un porcentaje alto a los beneficiados del Presupuesto, ya que desertaron **33** estudiantes.





ESTUDIANTES MATRICULADOS 2022-1

PROGRAMAS ACADÉMICOS MATRICULADOS EN EL 2022-1	ESTUDIANTES
ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA	7
ANÁLISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	13
ANÁLISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS - VIRTUAL	0
ARTES DE LA GRABACIÓN Y PRODUCCIÓN MUSICAL	1
ARTES VISUALES	8
AUTOMATIZACIÓN ELECTRÓNICA	3
CIENCIAS AMBIENTALES	4
CINE	4
CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS ARQUITECTÓNICOS	3
CONTADURÍA PÚBLICA	22
CONTROL DE LA CALIDAD	2
DESARROLLO DE SOFTWARE	15
DISEÑO INDUSTRIAL	1
ELECTROMECAÁNICA	2
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	46
GESTIÓN ADMINISTRATIVA - VIRTUAL	2
GESTIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	1
INGENIERÍA BIOMÉDICA	11
INGENIERÍA DE LA CALIDAD	1
INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN	1
INGENIERÍA DE SISTEMAS	3
INGENIERÍA ELECTROMECAÁNICA	1
INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL	6
INGENIERÍA FINANCIERA	5
INGENIERÍA MECATRÓNICA	6
MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMÉDICO	5
QUÍMICA INDUSTRIAL	4
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN	5
Total	182

Nuevos
18

Continuidad
164




Institución
Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

ESTUDIANTES MATRICULADOS 2022-1

Total Estudiantes
182

Tecnologías
100

P. Profesionales
82



**ME
DE
LLÍN**



Institución
Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

EJECUCIÓN DE SOSTENIMIENTO 2022-1

Periodo 2022-1

174

Beneficiarios por
valor de \$ 500.000


ME
DE
LLÍN



Alcaldía de Medellín
Centro de
Ciencia, Tecnología e Innovación



BENEFICIADOS POR BARRIO 2022-1




Estamos Aquí





BENEFICIADOS POR ESTRATO 2022-1






Institución
Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

ESTUDIANTES POR GENERO 2022


2022-1



ME
DE
LLÍN



ESTUDIANTES GRADUADOS 2021 - 2022-1





PRESUPUESTO

Histórico Valor Priorizado 2020 – 2022

Comuna 1 (Popular – Sto. Domingo)

Concepto	Continuidad	Nuevos	Sostenimiento
Remanentes 2019	\$ 268,271,354	\$ 0	\$ 2,000,000
Priorizado 2020	\$ 340,000,000	\$ 170,000,000	\$ 200,000,000
Ejecución 2020	\$ 314,500,000	\$ 84,150,000	\$ 155,500,000
Remanentes 2020	\$ 293,771,354	\$ 85,850,000	\$ 46,500,000
Priorizado 2021	\$ 56,100,000	\$ 187,000,000	\$ 330,000,000
Ejecución 2021	\$ 349,871,354	\$ 32,725,000	\$ 227,150,000
Remanentes 2021	\$ 0	\$ 240,125,000	\$ 149,350,000
Priorizado 2022	\$ 473,110,000	\$ 41,140,000	\$ 250,000,000
Ejecución 2022-1	\$ 201,273,746	\$ 19,952,900	\$ 102,000,000
Remanentes 2022-2	\$ 271,836,254	\$ 261,312,100	\$ 297,350,000



www.medellin.gov.co



Institución
Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

Gracias

**ME
DE
LLÍN**



Alcaldía de Medellín
Oficina de
Ciencia, Tecnología e Innovación



www.medellin.gov.co

Informe de Ejecución vigencia 2021

Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín Sapiencia

**ME
DE
LLÍN**



Alcaldía de Medellín
Oficina de
Ciencia, Tecnología e Innovación

**ME
DE
LLÍN**

**Informe de ejecución
recursos Presupuesto
Participativo vigencia 2021
Comuna 1 - Popular**



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación



www.medellin.gov.co

Priorización del recurso

Tras la realización del ejercicio de presupuestación participativa la comuna 1 destinó la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (**\$585.000.000**) para el desarrollo del proyecto de acceso y permanencia a la educación superior

Del recurso priorizado se destina un 6% para ser invertidos en difusión de convocatorias y acompañamiento de personal a los beneficiarios en todos los procesos que implica una convocatoria (legalización, renovación, atención al ciudadano, condonación, etc.). Y el 94% restante son destinados para otorgar créditos condonables de la vigencia

Concepto	Valor	%
a. Inversión difusión y acompañamiento	\$ 35.100.000	6%
b. Recurso créditos condonables (contrato operador financiero)	\$ 549.900.000	94%
Total priorizado	\$ 585.000.000	100%

ME
DE
LLÍN



Alcaldía de Medellín
División de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Para el desarrollo de las convocatorias se incluyen recursos además del priorizado, los recursos no ejecutados de periodos anteriores, los recursos de balance , y rendimientos financieros, teniendo en cuenta estos conceptos, se tiene para la vigencia 2021 un total disponible de **MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$1.228.585.552)**

<i>Recurso priorizado vigencia 2021</i>	\$ 585.000.000
<i>(+) Recursos no aplicados en la convocatoria 2021-1</i>	\$ 679.025.388
<i>(+) Recursos del balance</i>	\$ 1.851.000
<i>(-) Inversión difusión y personal de apoyo</i>	-\$ 35.100.000
<i>(-) Proyección gastos bancarios cobra operador (GMF)</i>	-\$ 2.190.836
(=) Recursos disponibles vigencia 2021	\$ 1.228.585.552

En total en la vigencia 2021 se lograron entregar 59 créditos condonables por un valor de \$ 1.095.715.647 logrando un porcentaje de ejecución del 89%

Evidencia Fotográfica



*Convocatoria 2022-1
Gestora Territorial y Equipo de orientadores*



*Socialización de Fondos
Doctor Carlos Alberto Chaparro Sánchez*




*Socialización de Fondos
Gestora Territorial
Camila Zabala Zuluaga*

INFORMACIÓN HISTÓRICA

Fondo	Vigencia	Convocatoria	Recursos priorizados	No. Créditos
ICETEX: COMUNA 1 - 120420	2005	2005 2 - 2006 1	\$ 888.000.000	103
	2006	2006 2 - 2007 1	\$ 682.480.000	84
	2007	2007 2 - 2008 1	\$ 544.390.264	52
	2008	2008 2 - 2009 1	\$ 776.990.096	69
	2009	2009 2	\$ 700.000.000	47
	2010	2010 2	\$ 691.761.536	50
	2011	2011 2	\$ 311.591.800	30
	2012	2012 2	\$ 692.640.000	42
	2013	2013 2	\$ 445.500.000	54
	2014	2014 2	\$ 767.926.816	58
	2015	2015 2 - 2016 1	\$ 912.129.643	47
ICETEX: Comunas y Corregimientos - 121881	2016	2016 2 - 2017 1	\$ 500.000.000	23
	2017	2017 2 - 2018 1	\$ 400.000.000	26
Operación logística: Sapiencia Operación financiera: IDEA y Fiduciaria Bogotá	2018	2018-2 - 2019 1	\$ 2.326.118.158	140
	2019	2019 2 - 2020 1	\$ 1.000.000.000	162
	2020	2020-2 - 2021-1	\$ 1.638.000.000	113
	2021	2021-2 - 2022-1	\$ 585.000.000	59
	TOTAL			\$ 13.862.528.313




Población especial impactada (diferencial)



De los 1159 créditos condonables que se han otorgado se ha logrado impactar 159 beneficiarios categorizados como población especial (diferencial).

Tipo de Programa



Resaltamos en la comunidad que un número muy significativo de los beneficiarios del fondo presupuesto participativo han optado por realizar su formación en programas profesionales

RECURSOS DISPONIBLES VIGENCIA 2022

La Comuna 1 – Popular, para la vigencia 2022 priorizó recursos por valor de MIL SETECIENTOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTEMIL CINCUENTA PESOS M/TE (\$1.700.620.050) para el desarrollo de las convocatorias 2022-2 y 2023-1, a dicho presupuesto se le sumará el recurso que quedó disponible, valor que asciende a CIENTO TREINTA DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE (\$132.869.905).

En total se destinará para la vigencia 2022 recursos por el orden de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$1.841.585.187), así:

Recurso vigencia 2022	\$ 1.700.620.050
(+) Recursos no aplicados en la convocatoria 2022-1	\$ 132.869.905
(+) Recursos del balance	\$8.095.232
(=) Recursos disponibles vigencia 2022	\$ 1.841.585.187



www.medellin.gov.co

Gracias

**ME
DE
LLÍN**



Alcaldía de Medellín
Oficina de
Ciencia, Tecnología e Innovación



www.medellin.gov.co

Rendición pública de cuentas Comuna 1 - Popular

Vigencia 2021

*Secretaría de Educación
Equipo Gestión Territorial y
Presupuesto Participativo*

**ME
DE
LLÍN**



Alcaldía de Medellín
Oficina de
Ciencia, Tecnología e Innovación

**ME
DE
LLÍN**

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN VIGENCIA 2021

Presupuesto asignado

\$ 1.137.916.374.00



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Nombre del proyecto: Suministro equipos de cómputo a las Instituciones Educativas Oficiales en la Comuna 1.

Valor del proyecto:

\$ 1.137.916.374.00

Recurso ejecutado:

\$ 1.137.916.374.00

Recurso por ejecutar:

\$0

Producto/Objeto:

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES.

Actividades:

Suministrar equipos de cómputo a las Instituciones Educativas Oficiales en la Comuna 1.



Actividad

Valor de la actividad: \$ 1.137.916.374.00

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Terminado.

Meta de beneficiarios: 12 instituciones educativas.

Beneficiarios reales: 21.254 estudiantes

Contratación

Contrato/Convenio: 4600092556 de 2021

Modalidad: Selección Abreviada

Supervisión o interventor: Alejandra Márquez Mejía.

Fecha de inicio: 04 Febrero

Fecha de finalización: 14 de junio del 2022

Duración del contrato: 4 meses

Lugares de intervención: Comuna 1 Popular

ME
DE
LLÍN



Proyecto: Suministro equipos de cómputo a las Instituciones Educativas Oficiales en la Comuna 1.

¿Qué falta por ejecutar?:

N/A

Actividades/acciones pendientes:

N/A

Cuando se proyectan terminar:

N/A

¿Qué modificaciones se hicieron al proyecto o actividad ejecutada?

No aplica

Proyecto 1: logros y dificultades

LOGROS

La subasta inversa permitió adquirir 259 equipos adicionales.

*Se logro mantener las especificaciones técnicas de los equipos.

DIFICULTADES

- La importación de los equipos retrasó la entrega de los equipos.
- La asignación del operador dificultó los tiempos de entrega.

Temáticas de interés

- Se asistió a 3 escenarios programados por la Junta Administradora Local y el CCCP con el fin de dar las claridades del porque la demora en la entrega de los equipos.
- Se va a citar a la JAL con el fin de realizar el proceso de veeduría, una vez los computadores se encuentren en las instituciones educativas.
- El día 14 de junio se realizó el acto protocolario de la entrega de los equipos en el Vivero del Software.



www.medellin.gov.co

Gracias

**ME
DE
LLÍN**



Alcaldía de Medellín
Oficina de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Rendición Pública de Cuentas Comuna 1 -Popular

Secretaría de Comunicaciones

Vigencia 2021



Alcaldía de Medellín

**Estamos
CUMPLIENDO**
Medellín Futuro



BALANCE GENERAL EJECUCIÓN vigencia 2021

\$850.520.215



Alcaldía de Medellín

PROYECTO: Fortalecimiento de procesos y medios de comunicación comunitarios

Valor del proyecto:
\$850.520.215

Recurso ejecutado:
\$850.520.215

Recurso por ejecutar:
0

Estamos CUMPLIENDO Medellín Futuro

Producto /objeto

Producción y Formación

Actividades

- 1 Generar contenidos digitales para Facebook live y emisora comunitaria (200)
- 2 Producir ediciones del periódico comunitario (20)
- 3 Producir cine foros (52)



Alcaldía de Medellín

**Estamos
CUMPLIENDO**
Medellín Futuro

Actividades

- 4 Crear un centro de documentación digital (1)
- 5 Montar set de televisión comunitaria (1)
- 6 Realizar diplomado con contenido relacionado en redes sociales y páginas web (Colegio Mayor de Antioquia)

Tema: Comunicación Digital y Herramientas TIC.





**Estamos
CUMPLIENDO**
Medellín Futuro

Contratación

PLAZA MAYOR DE MEDELLÍN CONVENCIONES Y
EXPOSICIONES S.A.

Contrato/Convenio: 4600090574

Modalidad Contrato interadministrativo de mandato sin
representación

Supervisión o interventor: Diana Milena Escobar
García

Fecha de inicio: 9 de junio 2021

Fecha de finalización: 8 de diciembre 2021 y con la
prórroga a Junio 30 del 2022

Duración del contrato: 12 meses



Alcaldía de Medellín



**Estamos
CUMPLIENDO**
Medellín Futuro

Contratación Colegio Mayor de Antioquia

Contrato/Convenio: contrato No. 31240

Modalidad Contrato interadministrativo de prestación de servicios

Supervisión o interventor: Diana Milena Escobar García

Fecha de inicio: agosto 8 del 2021

Fecha de finalización: 31 de diciembre del 2021 y prorroga al 18 de junio 2022



Alcaldía de Medellín



**Estamos
CUMPLIENDO**
Medellín Futuro

Contratación Colegio Mayor de Antioquia

**Diplomado:
Comunicación Digital y Herramientas TIC.**

Diplomado Grupo 1

Total inscritos : 23

Certificados : 9

Diplomado Grupo 2

Total inscritos: 24

Certificados: 6



Alcaldía de Medellín

Proyecto

—
**¿Qué falta
por
ejecutar ?**

0

**Actividades
/acciones
pendientes**

0

**Cuándo se
proyectan
terminar**

FINALIZADO



Proyecto 1

Logros y
dificultades

Estamos
CUMPLIENDO
Medellín Futuro

Logros

Ejecución completa de las actividades
del componente de producción.

Dificultades

Retraso para el inicio del proceso de
formación.
Baja participación en los talleres de
formación.



Alcaldía de Medellín



EJECUCIÓN - MAICC

Nombre medio: Convivamos

Actividades:

Contenidos digitales para Facebook live
y emisora comunitaria
(110)

Realización de cine foros (14)

Valor contrato: \$ 171.693.673



**Estamos
CUMPLIENDO**
Medellín Futuro

EJECUCIÓN - MAICC

Nombre medio: Convivamos

Actividades:

Contenidos digitales para Facebook live
y emisora comunitaria
(110)

Realización de cine foros (14)

Valor contrato: \$ 171.693.673



[Sonoriental] Paz Territorial: Convite, memoria y paz

hace 35 semanas · 37 reproducciones

Tú y 8 personas más

[Sonoriental] Movilización Social: Las juventudes en el paro

hace 35 semanas · 73 reproducciones

Tú y 10 personas más

[Sonoriental] Movilización Social: El pueblo a pesar del virus

hace 35 semanas · 37 reproducciones

Tú y 12 personas más



[Sonoriental] Movilización Social: El pliego de los niños y las niñas



[Sonoriental] Movilización Social: La Nororiental se mueve



[Sonoriental] Movilización Social: Liderazgos comunitarios 'Silvio vive...'



El INDER Medellín

hace 28 semanas · 31 reproducciones

Tú y 2 personas más



Casa de la Cultura

hace 28 semanas · 67 reproducciones

Tú y 2 personas más



Diáspora del Pacífico

hace 28 semanas · 41 reproducciones

Tú y 7 personas más



Alcaldía de Medellín

Comité editorial



El comité editorial estuvo conformado por 37 personas habitantes de la Comuna 1 - Popular o que inciden-trabajan en ella, y que representan diversos sectores del territorio (mujeres, niños y niñas, juventudes, organizaciones sociales, etc.).

Fueron propuestos temas relacionados con salud, género, medio ambiente, niñez, memoria y paz, organización y participación comunitaria, derecho a la ciudad, arte y cultura, y juventudes.



Resultado

Impacto

Según las estadísticas de Facebook de la Corporación Con-Vivamos y el Colectivo Audiovisual Alma, los 110 contenidos digitales tuvieron un alcance aproximado de 20.000 personas.

Adicionalmente, 453 personas de diferentes barrios de la Comuna 1 fueron beneficiadas con 14 cineforos.



Testimonios

"En particular las experiencias en todos los procesos, aportaron al entendimiento de las realidades y vivencias de todos los involucrados y mostraron el significado de los acompañamientos en los sectores de la comuna y como estos generan cambio tanto social como personal en los participantes"

(Alexander Londoño Giraldo)

"Los temas que más me gustaron fueron paz territorial y derecho a la ciudad, porque logran recoger historias con mucha identidad para la comuna 1"

(Fernando Zapata)



Resultado

Testimonios

“Los temas que me llamaron la atención fueron participación juvenil, convites, procesos de niñas y niños, arte y cultura popular, movilización e incidencia social. Considero que se da visibilidad a las iniciativas y procesos de las comunidades y las poblaciones, es una forma de reconocer las potencialidades y el trabajo continuo que las caracteriza y su poder de auto gestión, creación, reflexión e interlocución con los diferentes sectores sociales”.

(Sandra Ladrón de Guevara)

“Cayó camello porque son los artes y oficios de los habitantes del territorio”

(Daniela González)

**Estamos
CUMPLIENDO**
Medellín Futuro



Alcaldía de Medellín

Sonoriental y Travesía Sonora Popular



<https://www.facebook.com/CorporacionConVivamos/videos/275929797587613>



<https://www.facebook.com/ColectivoAlma/videos/580514910032074>



Alcaldía de Medellín

EJECUCIÓN - MAICC

Nombre medio: CORPORACIÓN EL MEGÁFONO

Actividades:

Contenidos digitales para Facebook live y emisora comunitaria
(90)

Realización de cine foros (38)

Producir ediciones de periódico comunitario (20)

Montaje del set de t.v. comunitaria (1)

Creación Centro Documental Digital (1)

Valor contrato: \$ 431.282.478



PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

En los comités editoriales participaron líderes sociales, juntas de acción comunal, organizaciones sociales y comunidad.

Estamos
CUMPLIENDO
Medellín Futuro



Alcaldía de Medellín



CONTENIDOS DIGITALES

Desde el comité editorial de radio se definieron 90 contenidos digitales que irán transmitidos por el Facebook Live y por la emisora launoradio.net de la Comuna 1 Popular.

Las propuestas fueron:

Realizar un programa sobre los 21 barrios de la comuna.

- Tocar temas sobre la salud
- Hablar del cáncer en general ya que es una enfermedad que ataca a tantas personas.
- hablar de la diversidad sexual
- Tocar el tema de las mascotas.
- Sobre la economía.
- Conocer un poco sobre qué es la JAL
- Servicios públicos
- 21 programas de los barrios de la comuna.
- 5 perfiles de líderes de la comuna
- 3 programas sobre la comunidad LGBTI.
- 3 No violencia
- 3 sobre el consejo de participación de niños, niñas y adolescentes
- 2 programas sobre las mascotas (cuidado y alimentación)
- 2 gobierno (JAL y consejo de participación comunal)
- 2 de salud (sobre el cáncer y la detección temprana y promoción de la salud)
- 1 sobre la economía solidaria.
- 1 sobre cultura (proyecto tejiendo la 1)
- 1 sobre los 17 años del PDL y PP
- 1 sobre servicios públicos en la parte alta de la comuna

**Estamos
CUMPLIENDO**
Medellín Futuro

Comunidad
beneficiada
1.473



Alcaldía de Medellín

**Estamos
CUMPLIENDO**
Medellín Futuro

The image shows a screenshot of a web browser displaying a YouTube playlist. The browser's address bar contains the URL: https://www.youtube.com/playlist?list=PLFTTC474qvpXvsSSgTwQ_pfwEACWGjpmW. The YouTube interface includes a search bar, navigation icons, and a list of videos. The main video player area shows a video titled 'Orientando a la comunidad' with 95 videos and 464 views in the playlist. The playlist items are:

- ASOCIACIÓN JUNTA DE ACUEDUCTO COMUNITARIO POPULAR 1 (1:34)
- CAÑADAS Y DESAGUES, cuidado y amenazas (14:15)
- CENTROS DE SALUD Y ATENCIÓN (22:07)
- CORPORACIÓN DEPORTIVA DIVINA PROVIDENCIA, proceso, historia y recorrido (18:44)
- GOBIERNO E INSTITUCIONALIDAD casa de justicia, primera parte, Concepto, Función y Radio (12:16)
- Santo Domingo Savio 1 Líderes

The Windows taskbar at the bottom shows the time as 1:45 p.m. on 2/10/2022.

En el siguiente enlace archivo de 90 contenidos digitales

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFTTC474qvpXvsSSgTwQ_pfwEACWGjpmW



Alcaldía de Medellín

Cine foros

Las películas proyectadas fueron las siguientes:

- *Luca con 24 proyecciones.
- *Intensamente con 13 proyecciones.
- *No estás sola, Sara con 3 proyecciones.

En cuanto a las poblaciones atendidas fueron las siguientes:

- *Intergeneracional: 35 proyecciones.
- *Niñez: 4 proyecciones.
- *Mujeres: 1 proyección.

1. 25/09/2021 - 10:00am -San Pablo 2
2. 25/09/2021 - 02:00pm - Unidad Deportiva Granizal
3. 25/09/2021 – 02:00pm - JAC Granizal
4. 26/09/2021 – 08:00pm - Nuevo Horizonte
5. 26/09/2021 – 08:00pm - UVA Nuevo Amanecer
6. 27/09/2021 – 12:00m - FEPI
7. 27/09/2021 – 12:00m - Popular N 1
8. 27/09/2021 – 02:00m – JAC Popular N 1
9. 27/09/2021 – 04:00m - FEPI
- 10.27/09/2021 – 04:00pm - JAC Granizal
- 11.27/09/2021 – 06:00pm – JAC Carpinelo
- 12.28/09/2021 – 08:00am – Santa Cecilia
- 13.28/09/2021 – 08:00am – FEPI
- 14.28/09/2021 – 02:00pm - JAC Granizal
- 15.28/09/2021 – 02:00pm - JAC San Pablo 1
- 16.28/09/2021 – 05:00pm – Megáfono
- 17.29/09/2021 – 08:00pm - Nuevo Horizonte
- 18.29/09/2021 – 08:00m – JAC Popular N 1
- 19.29/09/2021 – 08:00m – JAC Santo Domingo 1

- 20.29/09/2021 – 12: 00pm – Villa de Guadalupe
- 21.29/09/2021 – 05:00pm – Carpinelo 2
- 22.30/09/2021 – 08:00am - FEPI
- 23.30/09/2021 – 09:00am – San Pablo 1
- 24.30/09/2021 – 03:00pm – Marco Fidel Suarez
- 25.30/09/2021 – 04:00pm – FUNDCOMAS
- 26.30/09/2021 – 04:00pm – FUNDCOMAS
- 27.01/10/2021 – 10:00am – JAC Granizal
- 28.01/10/2021 – 04:00am - JAC Granizal
- 29.02/10/2021 – 04:00pm – Popular N 1
- 30.02/10/2021 – 08:00am - JAC Popular N 1
- 31.02/10/2021 – 02:00pm - Megáfono
- 32.02/10/2021 – 08:00pm – Nuestra señora del Rocío
- 33.03/10/2021 – 04:00pm – Guadalupe PB
- 34.03/10/2021 – 08:00am – Guadalupe PC
- 35.04/10/2021 – 11:00am – Popular 2 PC
- 36.04/10/2021 – 06:00pm – Ludoteca la visitación MFS
- 37.05/10/2021 – 04:00pm - Popular 2 PC
- 38.07/10/2021 – 10:00am – San Pablo 2

**Estamos
CUMPLIENDO**
Medellín Futuro

Comunidad
beneficiada
1,249



Alcaldía de Medellín



29/9/2021 9:50:26
Nuevo Horizonte



28/09/2021 2:47:21 p.m.
San Pablo



Sept. 27 2021
12:10 p.m.



30/9/2021 3:41:16
Popocatepetl



1/10/2021 8:46:25
Acción Comunal Granizal



25/09/2021 3:22:59 p.m.
Granizal

LA UNO

Periódico Comunitario Comuna 1- Popular

Edición
152


15 000 ejemplares. Distribución gratuita. Medellín, marzo de 2022/Año 17 / www.comuna1popular.org

Crónica de los que no descansaron en la cuarentena



Adriana Gómez Sánchez, escobita del barrio Granizal. Foto: Juan Diego Escobar

«Los escobitas» son personas que, generalmente, son ignoradas en el día a día, pero que, a pesar de eso, cumplen con su labor aun bajo las peores condiciones climáticas



Arley Montoya Martínez, el campeón del billar. Pág. 4



La movilidad en Villa de Guadalupe. Pág. 7



Fútbol femenino en la cancha el Rompoy. Pág. 10

ISSN: 2344-7303

Estamos
CUMPLIENDO
Medellín Futuro

Periódico LA UNO

Producción de 20 ediciones del periódico con un tiraje de 10.000 ejemplares de 16 páginas con distribución libre; que iban desde la edición 133 hasta la 153 con temáticas escogidas por la comunidad, donde se ven reflejados temas y problemáticas de migrantes, mujeres, niñez, educación, deportes, cultura, medio ambiente, nuevas tecnologías, desarrollo económico, participación ciudadana y participación ciudadana, salud, Sisbén, cuidado de las mascotas, eventos culturales en la comuna, economía y emprendimiento.



Alcaldía de Medellín



En el siguiente enlace archivo Periódico LA UNO

<https://es.calameo.com/account/book>

<https://megafonopopular.wixsite.com/periodico-la-uno>



Comunidad beneficiada 221.060



Audiovisuales

La comunidad aportó las siguientes propuestas para los 20 programas, fueron grabados en una **serie de televisión llamada Sin Tabúes.** Todos los videos con lenguaje inclusivo (*lenguaje de señas*)

- Derechos sexuales y reproductivos
- Desarrollo afectivo en la niñez
- Derechos de los adultos mayores
- Deporte con enfoque de género
- Comunicación con Enfoque de Género
- Discapacidad con Enfoque de género
- Educación con enfoque de género
- Feminismo una apuesta por la transformación social
- Influencia de la digitalización y las redes sociales en los jóvenes actualmente
- Educación Sexual Integral
- Machismo desde una lógica patriarcal
- Nuevas identidades de género
- Nuevas masculinidades
- Oportunidades de emprendimiento para adultos mayores
- Pautas de crianza y la importancia de los límites en el desarrollo
- Prevención del abuso sexual infantil
- Violencias contra la mujer
- Retos y dificultades de una persona LGTB Q+ en la actualidad
- Participación juvenil en la política
- Violencia intrafamiliar en tiempo de pandemia

**Estamos
CUMPLIENDO**
Medellín Futuro



Comunidad
beneficiada
585



Alcaldía de Medellín



**Estamos
CUMPLIENDO**
Medellín Futuro

youtube.com/playlists/PLFTTC474qvpVo8PpLvKS2b9H86r uBZd8h

TALLER RESP. PERO... Facebook

YouTube

Inicio
Explorar
Shorts
Suscripciones

Biblioteca
Historial
Mis videos
Ver más tarde
ESPEJOS Y VOCES
Mostrar más

SUSCRIPCIONES

¡DUE! GUAY! Sports...
Concejo de Medellín +
Comunicaciones F... +

DESARROLLO AFECTIVO EN LA NIÑEZ
REPRODUCIR TODO

SIN TABÜES

38 videos - 246 visualizaciones - Actualizado por última vez el 27 ene 2022

Pública

Sin descripción

Corporación El Megáfono

ORDENAR

- SIN TABÜES - DESARROLLO AFECTIVO EN LA NIÑEZ. Corporación El Megáfono 14:30
- SIN TABÜES - DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. Corporación El Megáfono 19:29
- SIN TABÜES - FEMINISMO, UNA APUESTA POR LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL. Corporación El Megáfono 17:58
- SIN TABÜES - DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES. Corporación El Megáfono 19:22
- SIN TABÜES - DEPORTE CON ENFOQUE DE GÉNERO. Corporación El Megáfono 19:33
- SIN TABÜES - MACHISMO DESDE UNA LÓGICA PATRIARCAL

En el siguiente enlace la serie SIN TABÜES:

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLFTTC474qvpVo8PpLvKS2b9H86ruBZd8h>



Alcaldía de Medellín

CEDI

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA COMUNA UNO POPULAR

Centro de Documentación Digital, en el que se alojará la información especializada de la Comuna 1 - Popular, relacionada en diferentes categorías, donde los usuarios que accedan a este medio pueden consultar información de diferente índole y usarla como referencia.

En el siguiente enlace se visibiliza la página web <https://documentacioncomunapopular.org/>





Centro de Documentación Digital Comuna 1



URL

<https://comuna1popular.org/>

<https://documentacioncomunapopular.org/>

<https://es.calameo.com/account/book>

<https://megafonopopular.wixsite.com/periodicolauno>

<https://www.facebook.com/CorpMegafono>

<https://www.instagram.com/corpomegafono/>

[\(4\) Orientando a la comunidad – YouTube](#)

[\(4\) SIN TABÚES - YouTube](#)

**Estamos
CUMPLIENDO**
Medellín Futuro



Alcaldía de Medellín

Nombre del proyecto:

Fortalecimiento de los procesos y medios de comunicación comunitaria

Valor: \$2.116.505.363

Producción: \$ 2.030.545.411

Formación: \$ 85.959.952

Vigencia 2022



PROYECTO: Fortalecimiento de procesos y medios de comunicación comunitarios

Valor del proyecto:
\$2.116.505.363

Recurso ejecutado:
280.694.849,38

Recurso por ejecutar:
1.835.810.513,18

**Estamos
CUMPLIENDO**
Medellín Futuro

Producto /objeto

Producción, movilización y formación



Alcaldía de Medellín

Actividades

Producción

Actividad	Cantidad
Realizar la Producción, impresión y distribución de periódico comunitario impreso	20
Investigar, producir y emitir podcast articuladas a la emisora local	270
Producir y emitir microhistorias audiovisuales	42
Investigar, producir y emitir contenidos digitales - Incluye pieza gráfica + contenido (cualquier formato audiovisual y/o escrito)	5
Producir, imprimir y distribuir boletines	21

Movilización

Actividad	Cantidad
Realización de cineforos - 30 personas c/u	105
Realizar conversatorios informativos y pedagógicos - 25 personas c/u	105
Realizar foros temáticos para 50 personas	25
Realizar concurso de periodismo	21
Realizar concurso comunicacional para personas con discapacidad	33
Intercambio de experiencias comunicacional	1

Formación

Actividad	Cantidad
Realizar diplomado en producción audiovisual.	20
Realizar talleres de comunicación comunitaria.	8

Estamos
CUMPLIENDO

Medellín Futuro



Alcaldía de Medellín

ADICIÓN I SEMESTRE/2022



ADICIÓN I SEMESTRE/2022

**Estamos
CUMPLIENDO**
Medellín Futuro



Valor contrato: \$ 280.694.849,38

Nombre medio: CORPORACIÓN EL MEGÁFONO

Actividades:

Investigar, producir, y emitir podcast articulados a la emisora de la comuna 1 (30)

Preproducción, producción y difusión de microhistorias audiovisuales de 3 a 5 minutos (8)

Producir ediciones de periódico comunitario (3)

Investigación, producción, edición y difusión de kits de contenidos digitales (1)

Realización de cineforo. Mínimo 30 asistentes (15)

Investigación, redacción, diseño, diagramación, impresión, distribución de boletines de 1.000 ejemplares cada uno (6)

Realizar conversatorios con 25 personas cada uno -PPC1 (15)

Realización de foros temáticos para mínimo 50 personas cada uno-PPC1 (4)



ADICIÓN I SEMESTRE/2022

**Estamos
CUMPLIENDO**
Medellín Futuro

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

En los comités editoriales participaron líderes sociales, juntas de acción comunal, organizaciones sociales y comunidad



Alcaldía de Medellín

ADICIÓN I SEMESTRE/2022

**Estamos
CUMPLIENDO**
Medellín Futuro

Periódico LA UNO

Producción de 3 ediciones del periódico con un tiraje de 10.000 ejemplares de 16 páginas con distribución libre; que iban desde la edición 154 hasta la 156 con temáticas escogidas por la comunidad, donde se ven reflejados temas y problemáticas de migrantes, mujeres, niñez, educación, deportes, cultura, medio ambiente, nuevas tecnologías, desarrollo económico, participación ciudadana y participación ciudadana, salud, Sisbén. cuidado de las mascotas, eventos culturales en la comuna, economía y emprendimiento.

En el siguiente enlace archivo Periódico LA UNO

<https://es.calameo.com/account/book>

<https://megafonopopular.wixsite.com/periodicolauno>

Comunidad
beneficiada
30,989



ADICIÓN I SEMESTRE/2022

**Estamos
CUMPLIENDO**
Medellín Futuro

PODCAST

Realizar 30 contenidos radiales en 4 miniseries articuladas con temas relacionados con aspectos individuales o colectivos que impactan en las comunidades como Emprendimiento, Medio Ambiente, Salud y Desarrollo cultura

En el siguiente enlace archivo de 30 podcast
<https://www.youtube.com/watch?v=B9nhQKWNyrs&list=PLFTTC474qvpU0JkBSwaD9VhyCXEmYqsqL>



Alcaldía de Medellín

ADICIÓN I SEMESTRE/2022

**Estamos
CUMPLIENDO**
Medellín Futuro

Conversatorios

Los temas propuestos en el comité editorial de los conversatorios fueron enfocados en:

- Maltrato al adulto mayor.
- Mecanismos de participación.
- Cuidado del barrio.
- Salud mental.
- Manejo emocional y autocontrol.
- Comunicación asertiva.
- Proyecto de vida.
- Medio ambiente.
- Violencia de género.
- Convivencia en la vecindad.
- Maltrato infantil.
- Atención primaria en salud.

Comunidad
beneficiada
580



Alcaldía de Medellín

ADICIÓN I SEMESTRE/2022

**Estamos
CUMPLIENDO**



ADICIÓN I SEMESTRE/2022

**Estamos
CUMPLIENDO**
Medellín Futuro

Cine foros

Los temas propuestos en el comité editorial de los cine foros fueron enfocados en:

- Salud mental
- Abandono del adulto mayor
- Violencia intrafamiliar
- Derechos humanos
- Las poblaciones a impactadas:
- Intergeneracional.
- Adultos mayores.
- Niñez y adolescencia.
- Mujeres

Comunidad
beneficiada
549



Alcaldía de Medellín



ADICIÓN I SEMESTRE/2022

**Estamos
CUMPLIENDO**
Medellín Futuro

Boletines

Producción de 6 ediciones del boletín con un tiraje de 10000 ejemplares de 2 páginas con distribución libre; que iban desde 220 la edición hasta la 225 con temáticas escogidas por la comunidad, donde se ven reflejados temas y problemáticas de los barrios del nodo 3 que comprende los barrios Granizal, Carpinelo 2, Carpinelo 1, San Pablo 2 y San Pablo 1.

En el siguiente enlace archivo Periódico LA UNO

<https://es.calameo.com/accounts/6180735>



Comunidad
beneficiada
3,799



Alcaldía de Medellín

ADICIÓN I SEMESTRE/2022

**Estamos
CUMPLIENDO**
Medellín Futuro

Foros temáticos

Los temas para los Foros Temáticos:

- Economía Social y Solidaria.
- Plan de Desarrollo Local de la Comuna 1-Popular.
- Presupuesto participativo.
- Políticas Públicas y su Aplicación en la Comuna 1-Popular en Salud, Juventud, Discapacidad, Tercera Edad.

Comunidad
beneficiada
425



Alcaldía de Medellín



ADICIÓN I SEMESTRE/2022

**Estamos
CUMPLIENDO**
Medellín Futuro

Audiovisuales

Micro historias

La comunidad aportó las siguientes propuestas para los 8 programas, fueron grabados en una

La primera miniserie tendrá un enfoque narrativo de memoria histórica y la segunda miniserie será con enfoque narrativo poblacional, es decir, visibilizar la situación de algunas comunidades, mediante historias de líderes u organizaciones representativas Todos los videos con lenguaje inclusivo (*lenguaje de señas*)

-
- Historia de la Fundación Beatriz Londoño.
- Líderes populares que han hecho parte de la historia de la Comuna 1-Popular.
- Orígenes de la educación superior con recursos del Presupuesto Participativo.1)Mujeres empoderadas de la Comuna 1
- Nativos grupo artístico juvenil
- Deportistas destacados de la Comuna
- Los Adultos mayores y la salud mental
- La población en situación de discapacidad y sus dificultades


Comunidad
beneficiada
585



Alcaldía de Medellín

ADICIÓN I SEMESTRE/2022

**Estamos
CUMPLIENDO**
Medellín Futuro



En el siguiente enlace la serie RELATOS Y MEMORIAS:

https://www.youtube.com/watch?v=jcG72J4fyKU&list=PLFTTC474qvpV06ZtK_dF1fYmIUXqBVc9y



Alcaldía de Medellín

ADICIÓN I SEMESTRE/2022

**Estamos
CUMPLIENDO**
Medellín Futuro

Kit Digital

Lineamientos: 15 fotografías, con un texto que dé cuenta del nombre del personaje o su negocio y narre brevemente cómo, con su negocio actividad, consigue la superación económica.



Comunidad
beneficiada
256



Alcaldía de Medellín





**Estamos
CUMPLIENDO**
Medellín Futuro

GRACIAS



Alcaldía de Medellín





www.medellin.gov.co

ME DE LLÍN

FORO CIUDADANO RENDICIÓN DE CUENTAS COMUNA 1 POPULAR Vigencia 2021

VALOR
\$1,273,000,000
Supervisor general
Luis Carlos Mejía

Secretaría de Cultura ciudadana



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

**ME
DE
LLÍN**

COMPONENTE AGENDA CULTURAL



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación



www.medellin.gov.co

RECUPERACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA COMUNA 1 POPULAR

5

Acciones

Total priorizado
\$ 475.000.000

88

ARTISTAS
PARTICIPANTES

1.313

PARTICIPANTES

**ME
DE
LLÍN**



Alcaldía de Medellín
Oficina de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Aspectos administrativos

- Plaza Mayor contrato interadministrativo: número 4600091417 de 2021
- Fecha de inicio: 18 de octubre de 2021
- Fecha de terminación: 5 de diciembre de 2021
- Estado de la ejecución física y financiera: 100%



ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	PRIORIZADO	AFORO	ARTISTAS	DIRECCION	FECHA EVENTO	OPERADOR
Festival del Adulto Mayor	\$ 91.198.732	400		18 CRA 42B # 96-95	27/11/2021	Corporación Semilla de Mostaza
Festival de la Niñez	\$ 111.976.574	550		24 Cl. 97 # 36-38	28/11/2021	Corporación Semilla de Mostaza
Festival de la Canción	\$ 89.093.995	100		17 Cl. 123 A # 43 AA -71	04/12/2021	Corporación Apolo
Festival LGTBIQ+	\$ 95.577.703	150		17 Cl. 110 A # 42 b - 1	19/12/2021	Corporación Semilla de Mostaza
Festival Arte Pop	\$ 87.152.996	113		12 Cr43 entre 107e y 108	05/12/2021	Corporación Megáfono

(5) Festivales artísticos de la Comuna Uno



Festival POPART



Festival LGBTIQ+



Festival de la Canción

**ME
DE
LLÍN**

COMPONENTE
Estímulos al Arte y la Cultura
2021



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

INVERSIÓN

\$ 190'400.000

17

ESTÍMULOS OTORGADOS

Estado de la ejecución física y financiera: 100%

Oferta total de la convocatoria

\$118'400.000

Para artistas identificados y caracterizados por los procesos del Observatorio de Cultura

\$72'000.000

Para artistas en general

**ME
DE
LLÍN**



Alcaldía de Medellín
Centro de
Ciencia, Tecnología e Innovación



OBJETIVO

Fomentar la creación, formación, producción, circulación, investigación, proyección, promoción y el fortalecimiento de los agentes culturales de la comuna.

LÍNEAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA

Creación, Fortalecimiento de procesos formativos comunitarios, Investigación cultural, histórica, patrimonial o en memoria, Producción audiovisual, Post producción audiovisual, Producción discográfica, Proyección.

Estímulos otorgados al Observatorio de Cultura

BENEFICIARIO	PROYECTO
SHIR STAR	EXODO DE LA DANZA URBANA
JUAN CAMILO FLOREZ HERNANDEZ	LA DANZA COMO PODER MASCULINO.
SUEÑO LATINO	REINAS DE NUESTRO PROPIO UNIVERSO
FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN POPULAR Y LA PEQUEÑA INDUSTRIA FEPI	DANZAS Y MUSICAS QUE EXPRESAN MEMORIA
AROMAS DE MI TIERRA	AL SON QUE ME TOQUEN BAILO
NATIVOS LATIN CREW	FUEGO CRUZADO - ROMPIENDO BARRERAS
NUSCAA	MUSICO-DRAMA DE LAS LAVANDERAS
CORPORACION AKUMAJAA, ARTE & GOURMET	DEL BARRIO VENGO Y AHÍ ME MANTENGO!
ORGANIZACION MUSICAL EL SURANDINO	MEMORIA Y TRADICIÓN
COMPAÑIA ARTISTICA ALMA MIA	LIBROS EN DANZA
SARA LOAIZA GONZALEZ	HILOS Y AGUJAS PARA EL ENCIERRO
ELVER DUVAN TANGARIFE CASTRO	ARBOLEDA
RICHARD STEWARD DELGADO ARANGO	LA VILLA DE LOS OLVIDADOS
JUAN CAMILO HOYOS ROLDÁN	RELATOS CAUTIVOS, MONÓLOGO PARA UN CUENTACUENTOS
JUAN CAMILO CORREA QUINTERO	ARQUITECTURAS BÉLICAS, PROTOTIPOS PARA UN MURO DE CONTENCIÓN
COMUNICARTE	BARRIO Y MEMORIA: 100 AÑOS DE MEMORIA HISTÓRICA Y VISUAL DE LA COMUNA 1 POPULAR
PASIONARTE	FORMACIÓN Y DANZA: TALLERES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA EN PORRO MARCADO PARA GRUPOS DE DANZA DEL NODO 2 DE LA COMUNA UNO



ME
DE
LLÍN

**ME
DE
LLÍN**

**COMPONENTE FORTALECIMIENTO
DEL SECTOR CULTURAL**



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación



www.medellin.gov.co

FORTALECIMIENTO AL SECTOR CULTURAL DE LA COMUNA 1 POPULAR

Total priorizado

\$ 475.000.000

1.068

PARTICIPANTES

**ME
DE
LLÍN**



Alcaldía de Medellín
Oficina de
Ciencia, Tecnología e Innovación



Aspectos administrativos

- Contrato Interadministrativo N°4600091204 de 2021 con METROPARQUES EICE, empresa Industrial y Comercial del Estado
- Fecha de inicio: 30 de agosto de 2021
- Fecha de terminación: 31 de julio de 2022
- Estado de la ejecución física: 100%

ACTIVIDAD	PRIORIZADO	BENEFICIARIOS	PROVEEDOR
Fortalecimiento a la mesa cultural que dé continuidad al fortalecimiento de 2020 y permita mínimo apoyar a 35 grupos que pertenecen a la Mesa Cultural	\$186.000.000	Beneficiarios reales: 755 personas 35 organizaciones culturales del territorio.	Apolo
Fortalecer el Observatorio cultural, haciendo una intervención con un equipo de 2 profesionales y 10 auxiliares que acompañen el proceso	\$186.000.000	188 personas 2 profesionales investigadores y 10 auxiliares – contratados en el territorio	Fundación para el Fomento de la Educación Popular y Pequeña Industria - FEPI
Diplomado en gestión de proyectos culturales regionales para 5 personas	\$40.000.000	11 gestores, artistas o líderes. 17 personas	Universidad de Medellín
Construcción contenidos culturales para los medios de comunicación actuales de la Comuna 1 Popular.	\$148.000.000	25 artistas, líderes o gestores culturales. 25 artistas, líderes o gestores culturales.	Corporación El Megáfono

Gracias

**ME
DE
LLÍN**



Alcaldía de Medellín
Centro de
Ciencia, Tecnología e Innovación



www.medellin.gov.co

Rendición Pública de Cuentas Comuna 1 - Santo Domingo

*Secretaría de Desarrollo
Económico*

Vigencia 21

**ME
DE
LLÍN**



Alcaldía de Medellín
Oficina de
Ciencia, Tecnología e Innovación

**ME
DE
LLÍN**

**BALANCE GENERAL
EJECUCIÓN vigencia 2021**

\$540.062.586



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Conformación de grupos empresariales sociales y solidarios (formación de entes que apoyen la administración, la financiación, la producción y el consumo de las empresas comunales)

Valor del proyecto:
\$540.062.586

Recurso ejecutado:
\$340.239.429

Recurso por ejecutar:
\$199.823.157

Producto /objeto

Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial

Actividades

- ✓ Realizar direccionamiento estratégico C1.
- ✓ Realizar convocatoria y selección para fortalecimiento empresarial C1.
- ✓ Realizar asesorías, talleres y acompañamiento personalizado para fortalecimiento empresarial C1.
- ✓ Realizar Plan de inversión C1.
- ✓ Realizar evento de cierre C1.



Actividades:

- ✓ Realizar direccionamiento estratégico C1.
- ✓ Realizar convocatoria y selección para fortalecimiento empresarial C1.
- ✓ Realizar asesorías, talleres y acompañamiento personalizado para fortalecimiento empresarial C1.
- ✓ Realizar Plan de inversión C1.
- ✓ Realizar evento de cierre C1.

Valor de las actividades: \$540.062.586

% de la ejecución física: 63%

Estado de la actividad: En ejecución

Meta de beneficiarios: 54

Beneficiarios reales: 54



Contratación

Contrato/Convenio: 4600090934

Modalidad: Contrato Interadministrativo

Supervisión o interventor: José María Pérez Lora

Fecha de inicio: 2/08/2021

Fecha de finalización: 30/11/2022

Lugares de intervención: Comuna 1



www.medellin.gov.co

Proyecto Comuna 1

¿Qué falta por ejecutar ?

El proyecto se encuentra en las asesorías especializadas a la medida en temas tales como: Administrativo-operativo, financiera y contable, tributaria, gestión de innovación, legal, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y/o a la medida.

- ✓ Acompañamiento técnico y comercial.
- ✓ Plan de inversión y compras
- ✓ Rueda de negocios y/o servicios.

Actividades/acciones pendientes

- ✓ Asesorías especializadas a la medida - -
Acompañamiento técnico y comercial.
- ✓ Plan de inversión y compras
- ✓ Rueda de negocios y/o servicios.

Cuándo se proyectan terminar

Se proyecta terminar para noviembre del presente año.

ME
DE
LLÍN



Alcaldía de Medellín
División de
Ciencia, Tecnología e Innovación

¿Qué modificaciones se hicieron al proyecto o actividad ejecutada?

Modificación	Hubo alguna concertación con el CCCP	Destinación de recursos pendientes por ejecutar
Si.(Se modifíco con el CCCP la intervención de 9 fortalecimientos pasaran a creación para un total de 18 creaciones de empresas de economía social y solidaria).	Si. (Se modifíco con el CCCP la intervención de 9 fortalecimientos pasaran a creación para un total de 18 creaciones de empresas de economía social y solidaria).	Si

Proyecto Comuna 1

Logros y Dificultades

Logros

- ✓ Participación activa en los talleres grupales de: coach empresarial (liderazgo), gestión de mercados, estructura financiera, innovación, estrategia digital, jurídica, 4 revolución industrial, ambiental, Seguridad y Salud en el trabajo, economía social y solidaria, certificados por el colegio mayor de Antioquia.

Dificultades

- ✓ Ninguna

Gracias

**ME
DE
LLÍN**



Alcaldía de Medellín
Departamento de
Ciencia, Tecnología e Innovación

**ME
DE
LLÍN**

**Aquí puedes escribir
el título de la sección o tema
que desees resaltar**



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

19.845

Texto
descriptivo

19.845

Texto
descriptivo

79.845.022

Texto descriptivo más largo

**ME
DE
LLÍN**



Alcaldía de Medellín
Oficina de
Ciencia, Tecnología e Innovación



www.medellin.gov.co

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS COMUNA 1 POPULAR VIGENCIA 2021-2022

Secretaría Infraestructura Física

**ME
DE
LLÍN**



Alcaldía de Medellín
Oficina de
Ciencia, Tecnología e Innovación

**ME
DE
LLÍN**

**BALANCE GENERAL EJECUCIÓN
VIGENCIA 2021-2022**

COMUNA 1 POPULAR

\$ 1.732.000.000



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

PROYECTO **210086 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD PEATONAL**

Valor del proyecto	Recurso ejecutado	Recurso por ejecutar
\$ 1.732.000.000	\$ 0	\$ 1.732.000.000

Objeto

MEJORAMIENTO DE VIAS, ANDENES, Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL -PP 2021 - 2022 ZONA 1

ACTIVIDADES

1

- Realizar obras de mejoramiento de andenes en la Comuna 1
- Realizar la instalación de pasamanos en la Comuna 1
- Realizar la instalación de defensas viales en la Comuna 1

2

- Realizar interventoría de mejoramiento de andenes en la Comuna 1

210086 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD PEATONAL

Actividades

Obras de mejoramiento de Andenes,
instalación de pasamanos y defensas
viales

Interventoría

Valor de la actividad: \$ 1.472.000.000

Valor de la actividad: \$ 260.000.000

% de la ejecución física: 0%

% de la ejecución física: 0%

Estado de la actividad: Precontractual

Estado de la actividad: Precontractual

Meta de beneficiarios: 132.991

Meta de beneficiarios: 132.991

Beneficiarios reales: 132.991

Beneficiarios reales: 132.991

CONTRATACION

Contrato/Convenio: SECOP II 0070007350

Modalidad: Licitación Pública

Supervisión o interventor: Sin Asignar

Fecha de inicio: Sin Iniciar

Fecha de finalización: N/A

Duración del contrato: 5 meses

Lugares de intervención: Santo Domingo N° y N°2,
Popular, Villa Guadalupe, Granizal, Carpinelo,
Avanzada, Marco Fidel y San Pablo

ME
DE
LLÍN

210086 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD PEATONAL

¿Qué falta por ejecutar ?

Las obras priorizadas

Actividades/acciones pendientes

Adjudicación de los contratos de obra e interventoría

Cuándo se proyectan terminar

Diciembre 2022

¿Qué modificaciones se hicieron al proyecto o actividad ejecutada?		
Modificación	Hubo alguna concertación con el CCCP	Destinación de recursos pendientes por ejecutar
N/A	N/A	N/A

Proyecto 1 Logros y dificultades

Logros

- Publicación del proceso contractual
- Viabilización de los frentes de obra propuestos por la comunidad técnica, financiera y jurídicamente

Dificultades

Propuestas de la comunidad en zonas riesgo, retiros de quebrada, predios privados o con requerimientos de estudios, diseños y aprobaciones



www.medellin.gov.co

Gracias

**ME
DE
LLÍN**



Alcaldía de Medellín
Oficina de
Ciencia, Tecnología e Innovación



www.medellin.gov.co

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL EN LA COMUNA 1 (2021-2022)

*Secretaría de Medio
Ambiente*

**ME
DE
LLÍN**



Alcaldía de Medellín
Dicho es
Crecer, Tecnología e Innovación

**ME
DE
LLÍN**

**Contrato No.4600090850 de 2021
CON LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
– FACULTAD DE EDUCACIÓN**




Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Ficha técnica del contrato

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

OBJETO DEL CONTRATO	PP-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES EDUCATIVAS, DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS DIFERENTES COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
NÚMERO DEL CONTRATO	El Contrato Interadministrativo se identifica con el número 4600090850 de 2021, suscrito con la Secretaría de Medio Ambiente y la Universidad de Antioquia – Facultad de Educación.
VALOR INICIAL	CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M.L (\$5.873.477.748) EXCLUIDO DE IVA COMUNA 1 \$1.119.385.821
MODIFICACIÓN NO.3	Suspensión, del 15 de diciembre de 2021 al 17 de enero de 2022
MODIFICACIÓN NO.4	Ampliación del 03 de febrero al 30 de mayo de 2022
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	<ul style="list-style-type: none">• HOGARES SOSTENIBLES• CONVITES COMUNITARIOS• ESTABLECIMIENTO DE ECOHUERTAS• IMPLEMENTAR ACCIONES PEDAGÓGICAS DE CULTURA AMBIENTAL EN EL TERRITORIO (APLICACIÓN DE MALETAS VIAJERAS PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y SOCIALES).
SUPERVISORES	Erika María Zea Díaz Gloria Benjumea

Estructura del Equipo de Trabajo



Acciones Educativas Ambientales Implementadas

COMPONENTE	CANTIDAD	POBLACIÓN PARTICIPANTE
Hogares sostenibles	80	297
Convites comunitarios	50	2.013
Establecimiento de Ecohuertas	31	162
Acciones pedagógicas de cultura ambiental para fortalecer el PAAL (Maletas Viajeras)	40	2.618
Total población beneficiada	Indirectos total 5.912	Directos total 5.090

Reuniones de socialización y de cierre del contrato

Reunión	Fecha	Cantidad de participantes
Reunión de Socialización del Cccp	29 de julio de 2021	8 participantes
Reunión de socialización Inicial	24 de agosto de 2021	40 participantes
Reunión de cierre del contrato	28 de febrero de 2022	50 participantes Salón de eventos de Agapantos C1. 3:00 pm



Capacitaciones equipo técnico comuna 1



Capacitación equipo de trabajo comuna 1, Casa de Justicia Santo Domingo 19 agosto 2021



Capacitación del PAAL de la comuna 1, Casa de justicia Santo Domingo 28 de agosto 2021

Se realizaron capacitaciones en jornada continuas donde participó el equipo de trabajo y se brindaron las orientaciones conceptuales, metodológicas y operativas para la implementación de las acciones.

EJECUCIÓN 2021

ESTRATEGIAS:

- *Hogares Sostenibles**
- *Convites Comunitarios**
- *Ecohuertas**
- * Acciones Pedagógicas de Cultura Ambiental para fortalecer el PAAL (Maletas Viajeras)**

Desarrollo metodológico de Hogares Sostenibles

INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DE LOS HOGARES	Se realizó un acompañamiento en los ochenta (80) hogares en buenas prácticas ambientales, se realizó la selección posterior a la inscripción cumpliendo con los criterios de selección establecidos.
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DE LAS PRÁCTICAS AMBIENTALES DE LOS HOGARES	Se elaboró un diagnóstico rápido participativo, de las características naturales, sociales y culturales de cada uno de los hogares, mediante la aplicación de un instrumento que indaga por sus prácticas cotidianas. Este diagnóstico permite identificar las acciones de mejora que se requieren para contribuir con la sostenibilidad ambiental del territorio y que estarán dadas de acuerdo a las necesidades de cada hogar. Paneles (17), Estufa eficiente (39), Sistema de aguas lluvias (24)
DEVOLUCIÓN DE RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL HOGAR	Se priorizó con los integrantes del hogar, una acción que requieren transformar en buenas prácticas ambientales y que para esto requieren de una intervención física o estímulo dentro de las cuales podrá contar (previo cumplimiento de todo el proceso formativo y de la disponibilidad de recursos del proyecto por hogar) con acciones como, por ejemplo: KIT para el ahorro y uso eficiente del agua (sistema de aguas lluvias) KIT para el ahorro y uso eficiente de la energía (panel solar) KIT para el ahorro y uso eficiente de la energía (estufa eficiente)
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INTERVENCIONES FÍSICA	Se realizó el seguimiento a las buenas prácticas ambientales implementadas en el hogar (acciones ciudadanas responsables). Se entregaron los estímulos e incentivos requeridos para continuar con la mejora de las prácticas ambientales del hogar a mediano y largo plazo que se vera reflejado en la disminución de energía, agua etc.

Evidencias de Hogares Sostenibles



Visita de seguimiento N°4, Marlon Oquendo La Avanzada parte Alta 09 febrero 2022



Visita de entrega de Insumos, Arcángel Arteaga La Avanzada 30 octubre 2021



Viista de seguimiento N°4, Ana García La Avanzada 14 febrero 2022

Acompañamiento técnico y operativo a los Hogares Sostenibles

Promoción de buenas prácticas ambientales en 80 hogares:

- La Avanzada (40)
- Santa Maria la Torre (4)
- Santo Domingo 2 (11)
- Carpinelo (5)
- Popular 1 (15)
- Santo domingo 1(1)
- Popular 2 (1)
- Chispero (1)



- Panel Solar 17
- Estufa eficiente 39
- Sistema de aguas lluvias (tanques) 24

Desarrollo metodológico de convites comunitarios

IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA O NECESIDAD	DIAGNÓSTICO DEL ESPACIO	PRE-CONVITE	CONVITE	SEGUIMIENTO
<p>Se inició con la identificación de posibles sitios a intervenir sugeridos por los actores del territorio y la concertación de una agenda para recorridos con las JAL, CCCP y JAC, y líderes del territorio.</p>	<p>Se realizó la visita in situ y se aplicó un instrumento donde se delimitaba el radio de acción, teniendo en cuenta los parámetros de georreferenciación, evaluando los aspectos naturales, sociales y culturales de cada uno de los puntos visitados.</p>	<p>Se efectuó una visita in situ puerta a puerta a las viviendas aledañas al sector donde se replica un guion invitando a la comunidad al autocuidado, convivencia, buenas prácticas ambientales, bioseguridad, buscando estrategias para mitigar la problemática ambiental.</p>	<p>Se desarrollaron 50 convites en los 21 barrios de la comuna, de acuerdo a las propuestas que surgieron de los habitantes del sector para tratar la problemática ambiental, donde se integran varios aspectos naturales y donde se vinculo mano de obra no calificada del sector, donde queda un padrino para conservarse.</p>	<p>Se realizó un seguimiento de los puntos intervenidos (50) donde se observaba la apropiación de la comunidad y en otros la falta de cultura y educación.</p>

Convites comunitarios

SE RECUPERARON:

- **5.099 Kg** de residuos ordinarios.
- **11.200 kg** RCD
- **5.157 metros** cuadrados de espacio público
- 9 fuentes hídricas aledañas a los puntos intervenidos beneficiadas.



Convite N° 15 barrio La Avanzada, 16 de agosto 2021, recuperación de zona verde, siembra y actividades artísticas.



Convite N°5 barrio San Pablo, 31 de agosto 2021. Adecuación de punto de acopio, recolección de escombros y siembra

Acciones Educativas Ambientales

Se realizaron acciones educativo ambientales en 13 barrios de la comuna.

- Santo Domingo 1 (10) ,Santo Domingo 2 (6), La Avanzada (8), Santa Maria la Torre (3) Carpinelo (3), Popular 2 (5), La esperanza (2) San Pablo (4), Popular 1 (5), Granizal 1, El compromiso (1), Santa Cecilia 1, Guadalupe Pte. baja 1.
- Se realizaron 5 convites estratégicos en los diferentes barrios con articulación de secretarias y grupos comunitarios.




Desarrollo metodológico de las acciones pedagógicas de Cultura Ambiental en el territorio (Maletas Viajeras)

La maleta viajera o pedagógica es una alternativa didáctica, a través de ésta se desarrollan actividades que logran ponerse en práctica. En esencia, su implementación no depende de una aproximación a un objeto particular, y aunque sus contenidos puedan remitirse a ellos, su metodología plantea alternativas temáticas paralelas, transversales o cruzadas. Permite abordar conceptos e ideas por medio del abordaje de diversas áreas del conocimiento y usando herramientas pedagógicas que apuntan a diversas formas de aprendizaje del cuidado y la conservación ambiental. En total, son nueve (9) experiencias lúdicas pedagógicas que promueven procesos creativos en varias estrategias del conocimiento.

EJES TEMÁTICOS QUE SE ABORDAN:

- El cuidado y conservación del agua, la biodiversidad y los ecosistemas estratégicos
- Cambio climático
- Manejo Integral de Residuos Sólidos



Acciones pedagógicas de Cultura Ambiental en el territorio (Maletas Viajeras)



Jornada pedagógica N°25 Maripositas inquietas 12 octubre 2021



Jornada pedagógica N° 32 H.I Ranitas 26 septiembre 2021



Jornada pedagógica N°39 H.I Caritas Alegres 05 noviembre 2021



Desarrollo metodológico para el establecimiento de las ecohuertas

CONVOCATORIA Y SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS ECOHUERTAS	PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS HOGARES Y PERSONAS SELECCIONADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ECOHUERTAS	ESTABLECIMIENTO DE LAS ECOHUERTAS.	SEGUIMIENTO DE LAS ECOHUERTAS
<p>Se realizó de acuerdo a los parámetros establecidos en la comuna, por medio de un listado y con visita al predio para mirar la adaptabilidad</p>	<p>Se desarrollaron 4 talleres de forma virtual y presencial donde se trataron temas básicos para la creación y el mantenimiento de la huerta.</p>	<p>Se desarrolló cuando se tenía claro el lugar donde se iba a implementar la ecohuerta, teniendo en cuenta las condiciones topográficas y los conocimientos adquiridos en los talleres. Se realizaron (27) familiar (4) comunitarias, de montaje (20), piso blando (21), piso duro (10).</p>	<p>Se hicieron las visitas de seguimiento por medio de un instrumento, donde se observaba la alta, media o baja apropiación de los huerteros sobre los conceptos de manejo y cuidado de las ecohuertas, para lograr así una sostenibilidad a través del tiempo.</p>

Establecimiento de las ecohuertas en el territorio



Ecohuerta Graciela Bravo barrio La avanzada antes 31 octubre 2021 y después 11 febrero 2022



Ecohuerta Jorge castrillo (I.E La Avanzada) barrio la Avanzada 10 septiembre 2021 antes.



Ecohuerta Jorge Castrillón Instalación 18 octubre 2021



Participantes del proyecto

297

Hogares sostenibles

2.013

Convites comunitarios

2.618

Implementar acciones pedagógicas de cultura ambiental (maletas viajeras)

162

Establecimiento de ecohuertas

100

Reuniones de socialización y cierre del contrato

5.912

Población Indirecta

11.102

Cantidad de personas que participaron en las acciones educativas ambientales

**ME
DE
LLÍN**

**Contrato No. 4600094459 de 2022
CON LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
– FACULTAD DE EDUCACIÓN**



Alcaldía de Medellín

Distrito de

Ciencia, Tecnología e Innovación

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL (EJECUCIÓN 2022)

ESTRATEGIAS:

- *Hogares Sostenibles \$ 386.306.980
- *Ecohuertas \$ 328.248.222
- *Formación de Formadores \$ 40.177.558
- * Convites Comunitarios \$ 424.642.686


Acciones Priorizadas Ficha MGA – 2021, Comuna uno - Popular

ACTIVIDAD MGA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ESPERADA
1.1. Desarrollar Estrategias Educativas y de Gestión Ambiental (convites) en la comuna 1	Número	50
1.2 Jornadas pedagógicas con maletas viajeras	Número	80
1.3. Producción y consumo sostenible: implementar estrategia de Hogares Sostenibles en la comuna 1	Número	100
1.4. Fortalecer y mantener las ecohuertas COM 1	Número	31

Ficha Técnica del Contrato

Objeto	PP-Contrato interadministrativo para el desarrollo de acciones de planeación, gestión y educativo ambientales en las diferentes comunas y corregimientos del municipio de Medellín para la consolidación de una cultura ambiental CI. 4600094459 de 2022
Contratista	Universidad de Antioquia – Facultad de Educación – Departamento de Extensión.
Duración del Contrato	Cinco meses y 10 días
Fecha de Inicio y Terminación	19 DE JULIO DE 2022 – 30 DE DICIEMBRE DE 2022
Supervisor	Erika María Zea Díaz

Estructura del Equipo de Trabajo



Recurso Priorizado y Recurso a Ejecutar 2022

Comuna Uno - Popular

Personal General

Personal Específico

- Profesional Coordinador
- Tecnólogo (1)
- Técnicos (5)
- Bachilleres (25)

Acciones Educativas

- Desarrollar Estrategias Educativas y de Gestión Ambiental (convites) (50)
- Implementar proceso de Formación de Formadores con las maletas viajeras (80)
- Implementar estrategia de hogares sostenibles (100)
- Fortalecer y mantener las ecohuertas (31)

Actividades Generales

- Desarrollo de piezas comunicacionales
- Papelería insumo y materiales para el desarrollo de las actividades
- Indumentaria del equipo
- Transporte
- Costos operativos del 10%



Gracias

COORDINADORA TERRITORIAL C1: LUZ VIVIANA BEDOYA VARGAS
CEL: 3014792750

**ME
DE
LLÍN**



Alcaldía de Medellín
Oficina de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Rendición Pública de Cuentas Comuna 1

Secretaria de Participación Ciudadana

Vigencia 2021

ME
DE
LLÍN



PROYECTO 1: Nombre del proyecto: Fortalecimiento A Organizaciones Sociales, Comunitarias Y Juntas Administradoras Locales

Valor del proyecto:
\$1.471.160.009

Recurso ejecutado:
\$1.469.708.333

Producto /objeto

A ORGANIZACIONES SOCIALES,
COMUNITARIAS Y JUNTAS
ADMINISTRADORAS LOCALES 21PP99



Brindar asistencia técnica a la Junta Administradora Local, comuna 1

Valor de la actividad: \$434.160.100

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Terminada

Beneficiarios reales: 725



Desarrollar estrategias de gestión y planeación en Asocomunal comuna 1

Valor de la actividad: \$341.980.606

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Terminada

Beneficiarios reales: 1.031



Realizar estrategias de participación con Organizaciones Sociales y Juntas de Acción Comunal, comuna 1

Valor de la actividad: \$584.039.006

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Terminada

Beneficiarios reales: 3.253



Implementar la estrategias de comunicaciones de la Junta Administradora Local, comuna 1

Valor de la actividad: \$24.011.595

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Terminada

Beneficiarios reales: 7



**Desarrollar un proceso de participación en
7 telecentros comunitarios, comuna 1**

Valor de la actividad: \$52.846.702

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Terminada

Beneficiarios reales: 280



Brindar Dotación a Asocomunal, comuna 1

Valor de la actividad: \$34.122.000

% de la ejecución física: 25%

Estado de la actividad: En ejecución

Beneficiarios reales: N/A



Alcaldía de Medellín
Centro de
Ciencia, Tecnología e Innovación



Contratación

Contrato/Convenio: 4600090385

Contratista: Plaza Mayor Medellín Convenciones Y Exposiciones S.A.

Objeto: PP contrato interadministrativo de mandato sin representación para la operación logística como apoyo al desarrollo del proceso de fortalecimiento de secretaría de participación ciudadana.

Estado del contrato: en ejecución



Contratación

**Contrato/Convenio: 4600091535 – 4600091885
-4600092577**

**Contratista: Hardware Asesorías Software
Ltda., Ocampo Botero Daniel Erney, Claryicon
S A S**

**Objeto: Compra de equipos de computo;
muebles y enseres y compra de
electrodomésticos y dispositivos de audio.**

Estado del contrato: terminado

¿Qué falta por ejecutar ?

La entrega de la dotación
solicitada por las Juntas de
Acción Comunal

Valor sin ejecutar:

\$ 1.451.676

¿Cuándo se proyectan terminar?

Al 31 de agosto del 2022

Logros y dificultades

Logros

- El fortalecimiento a la Junta Administradora Local, a través de una pasantía, la cual les permitió intercambiar experiencias con organizaciones internacionales.
- Fortalecer las Juntas de Acción Comunal con un apoyo logístico al plan de trabajo.
- Promover los procesos de los telecentros con apoyos administrativos.

Dificultades

- La concertación final con el responsable de cada actividad, ya que esta depende de las dinámicas en el territorio.

GRACIAS

ME
DE
LLÍN



Alcaldía de Medellín
Centro de
Ciencia, Tecnología e Innovación

**Estamos
CUMPLIENDO**
Medellín Futuro

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS COMUNA 1 - POPULAR

*SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA*

EJECUCIÓN
VIGENCIA 2021





**Estamos
CUMPLIENDO**
Medellín Futuro

**BALANCE GENERAL
EJECUCIÓN
VIGENCIA 2021**

**FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA PARA EL
DESARROLLO LOCAL**

\$86.149.841



Alcaldía de Medellín

Oficina de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO AL CCP - 2021

RECURSOS PRIORIZADOS
\$86.149.841

RECURSOS EJECUTADOS
\$86.149.84

RECURSOS POR EJECUTAR
\$0

**Estamos
CUMPLIENDO**
Medellín Futuro

ACTIVIDADES A EJECUTAR

1. Alimentación para encuentros y sesiones del CCP
2. Apoyo logístico al CCP
3. Encuentros de sectores del CCP
4. Apoyo técnico y administrativo
5. Apoyo a la supervisión

META: 100% CUMPLIDA
INSTANCIA FORTALECIDA

100% DE ACTIVIDADES
EJECUTADAS

ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO AL CCP - 2021

**Estamos
CUMPLIENDO**
Medellín Futuro

ACTIVIDAD MGA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RECURSOS PRIORIZADOS	RECURSOS EJECUTADOS	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FÍSICA
1.1.1 Realizar apoyo técnico administrativo para el CCP de la comuna 1	Adquirir servicio de alimentación para encuentros y sesiones	\$8.800.000	\$8.800.000	100%	100%
1.1.1 Realizar apoyo técnico administrativo para el CCP de la comuna 1	Adquirir implementos y papelería para el funcionamiento (Definir con el CCP)	\$5.500.000	\$5.500.000	100%	100%
2.1.1 Realizar promoción y visibilización del CCP de la comuna 1	Realizar encuentros de sectores que representan el Consejo Comunal de Planeación	\$49.082.020	\$49.082.020	100%	100%
1.1.1 Realizar apoyo técnico administrativo para el CCP de la comuna 1	Brindar apoyo técnico administrativo	\$14.936.018	\$14.936.018	100%	100%
1.1.1 Realizar apoyo técnico administrativo para el CCP de la comuna 1	Brindar apoyo a la supervisión de los procesos del CCP de la comuna 1	\$7.831.803	\$7.831.803	100%	100%
TOTAL		\$86.149.841	\$86.149.841	100%	100%





**Estamos
CUMPLIENDO**
Medellín Futuro

**BALANCE GENERAL
EJECUCIÓN
VIGENCIA 2022**

**FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA PARA EL
DESARROLLO LOCAL**

\$180.290.000



Alcaldía de Medellín

Oficina de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO AL CCP - 2022

RECURSOS PRIORIZADOS
\$180.290.000

RECURSOS EJECUTADOS
\$0

RECURSOS POR EJECUTAR
\$180.290.000

**Estamos
CUMPLIENDO**
Medellín Futuro

ACTIVIDADES A EJECUTAR

1. Implementación de estrategia de comunicaciones
2. Micrositios de los sectores del CCP en el sitio web
3. Encuentros de sectores del CCP
4. Servicios profesionales en comunicaciones
5. Apoyo a la supervisión

META: 0% CUMPLIDA
INSTANCIA FORTALECIDA

0% DE ACTIVIDADES
EJECUTADAS



**Estamos
CUMPLIENDO**
Medellín Futuro

GRACIAS



Alcaldía de Medellín
Oficina de
Ciencia, Tecnología e Innovación





www.medellin.gov.co

ME DE LLÍN

Informe de ejecución Comuna 1 Popular 2021

Institución Universitaria Pascual Bravo



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

**ME
DE
LLÍN**

Apoyo para el Acceso y
Permanencia para la Educación
Superior en la
I. U. Pascual Bravo



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación



www.medellin.gov.co

Apoyo para el Acceso y Permanencia para la Educación Superior en la I. U. Pascual Bravo.

Estudiantes continuidad y nuevos

Entregar subsidio para matrícula de estudiantes continuidad y nuevos comuna 1.

Auxilio de sostenimiento

Entregar subsidio para sostenimiento de estudiantes comuna 1.

**ME
DE
LLÍN**



Alcaldía de Medellín
Dirección de
Ciencia, Tecnología e Innovación

954.437.880

21PP99- Apoyo para el acceso y permanencia para la educación superior - Institución Universitaria Pascual Bravo

**ME
DE
LLÍN**




Alcaldía de Medellín
Oficina de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Estudiantes continuidad y nuevos

	2021-1	2021-2	Total 2021	% Participación
Estudiantes beneficiados 2021 Comuna 1 Popular	118	115	233	100,0
Mujeres	39	41	80	34,3
Hombres	79	74	153	65,7


	2021-1	2021-2	Total 2021	% Participación
Estudiantes por Nivel de Formación 2020 Comuna 1 Popular	118	115	233	100,0
Profesional	97	97	194	83,3
Tecnología	21	18	39	16,7

Estudiantes beneficiarios por género



Las becas de educación superior con recursos de PL y PP, son para todos los bachilleres de la comuna que hayan sido admitidos en la Institución, sin distinción de grupo poblacional y sin límite de edad.

Beneficiarios por nivel de formación




■ Profesional ■ Tecnología

	2021-1	2021-2	Total 2021	% Participación
Estudiantes por Nivel de Formación 2020 Comuna 1 Popular	118	115	233	100,0
Profesional	97	97	194	83,3
Tecnología	21	18	39	16,7

Las becas de educación superior con recursos de PL y PP aplican para los programas de pregrado profesional (tecnología e ingeniería).

Es de recordar que con la beca se puede continuar con el ciclo de profesionalización.

Estudiantes beneficiarios por barrio



Las becas de educación superior con recursos de PL y PP aplican para todos los barrios y estratos de la comuna.

DETALLE FINANCIERO 2021(Educación Superior)

DETALLE DE LA EJECUCIÓN CONTINUIDAD	VALOR
Recursos inicial aforado matriculas vigencia 2021	\$ 461.026.583
Incorporación de excedentes financieros (excedentes 2020)	\$ 165.277.016
Presupuesto final vigencia 2021 para cupos continuidad	\$ 626.303.599
Menos Ejecución matriculas educación superior 2021-1	-\$ 230.246.339
Menos Ejecución por administración matriculas educación superior 2021-1	-\$ 18.419.707
Recursos disponibles para cupos continuidad 2021-2	\$ 377.637.553
Menos Ejecución matriculas educación superior 2021-2	-\$ 237.541.273
Menos Ejecución por administración matriculas educación superior 2021-2	-\$ 19.003.302
Recursos para ejecución continuidad 2022-1	\$ 121.092.978

DETALLE DE LA EJECUCIÓN NUEVOS	VALOR
Presupuesto vigencia 2021 para cupos nuevos	\$ 385.411.297
Menos Ejecución matriculas educación superior 2021-1	-\$ 50.258.903
Menos Ejecución por administración matriculas educación superior 2021-1	-\$ 4.020.712
Recursos disponibles para cupos nuevos 2021-2	\$ 331.131.682
Menos Ejecución matriculas educación superior 2021-2	-\$ 40.170.252
Menos Ejecución por administración matriculas educación superior 2021-2	-\$ 3.213.620
Recursos para ejecución nuevos 2022-1	\$ 287.747.810

Los disponibles fueron reconocidos para el proyecto 2022.

DETALLE FINANCIERO 2021 (Apoyo de Sostenimiento)

CUPOS PARA APOYO DE SOSTENIMIENTO EDUCACIÓN SUPERIOR 2021	VALOR
Recurso inicial asignado apoyos vigencia 2021	\$ 108.000.000
Incorporación de excedentes financieros (excedentes 2020)	\$ 7.000.021
Recursos disponibles para sostenimiento para 100 estudiantes por Semestre	\$ 115.000.021
Menos Ejecución apoyos educación superior 2021-1 (Auxilios 75)	-\$ 37.500.000
Menos Ejecución por administración apoyos educación superior 2021-1	-\$ 3.000.000
Recursos disponibles para cupos para cupos 2021-2	\$ 74.500.021
Menos Ejecución apoyos educación superior 2021-2 (Auxilios 90)	-\$ 45.000.000
Menos Ejecución por administración apoyos educación superior 2021-2	-\$ 3.600.000
VALOR PARA VIGENCIA 2022 APOYOS	\$ 25.900.021

El auxilio de sostenimiento es un giro semestral, la inscripción se hace por la plataforma institucional (Sicau). Deben anexar el puntaje del sisbén DNP y el certificado de la cuenta bancaria donde el titular sea el estudiante.

Se envía un correo institucional a todos los beneficiarios de la beca de p.p convenio directo con las fechas de postulación, no pueden estar recibiendo por parte de sapiencia un auxilio similar. Los disponibles son ejecutados para el proyecto 2022.



www.medellin.gov.co

ME DE LLÍN

Informe de ejecución Comuna 1 Popular 2022-1

Institución Universitaria Pascual Bravo



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

**ME
DE
LLÍN**

Apoyo para el Acceso y
Permanencia para la Educación
Superior en la
I. U. Pascual Bravo.



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación



www.medellin.gov.co

Apoyo para el Acceso y Permanencia para la Educación Superior en la I. U. Pascual Bravo.

Estudiantes continuidad y nuevos

Entregar subsidio para matrícula de estudiantes continuidad y nuevos comuna 1.

Auxilio de sostenimiento

Entregar subsidio para sostenimiento de estudiantes comuna 1.

**ME
DE
LLÍN**



Alcaldía de Medellín
Dirección de
Ciencia, Tecnología e Innovación

967.921.377

22PP99- Apoyo para el acceso y permanencia para la educación superior - Institución Universitaria Pascual Bravo

ME
DE
LLÍN




Alcaldía de Medellín
Oficina de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Estudiantes continuidad y nuevos

	2022-1	2022-2	Total 2022	% Participación
Estudiantes beneficiados 2022 Comuna 1 Popular	141	0	141	100,0
Mujeres	52		52	36,9
Hombres	89		89	63,1


	2022-1	2022-2	Total 2022	% Participación
Estudiantes por Nivel de Formación Comuna 1 Popular	141	0	141	100,0
Profesional	111		111	78,7
Tecnología	30		30	21,3

Estudiantes beneficiarios por género



Las becas de educación superior con recursos de PL y PP, son para todos los bachilleres de la comuna que hayan sido admitidos en la Institución, sin distinción de grupo poblacional y sin límite de edad.

Beneficiarios por nivel de formación




■ Profesional ■ Tecnología

Estudiantes por Nivel de Formación	Comuna 1 Popular	2022-1	2022-2	Total 2022	% Participación
Profesional		141	0	141	100,0
Tecnología		111		111	78,7
		30		30	21,3

Las becas de educación superior con recursos de PL y PP aplican para los programas de pregrado profesional (tecnología e ingeniería).

Es de recordar que con la beca se puede continuar con el ciclo de profesionalización.

Estudiantes beneficiarios por barrio



Las becas de educación superior con recursos de PL y PP aplican para todos los barrios y estratos de la comuna.

DETALLE FINANCIERO 2022-1 (Educación Superior)

DETALLE DE LA EJECUCIÓN 2022	Valor
Recursos inicial aforado matriculas continuidad y nuevos vigencia 2022	\$ 773.521.377
Incorporación de excedentes financieros (excedentes 2021)	\$ 408.840.788
Presupuesto final vigencia 2022 para cupos continuidad y nuevos	\$ 1.182.362.165
Menos Ejecución matriculas educación superior 2022-1	-\$ 358.534.670
Menos Ejecución por administración matriculas 2022-1	-\$ 28.682.774
VALOR PARA VIGENCIA MATRICULAS EN 2022-2	\$ 795.144.721

El presente informe solo es la ejecución del 2022-1, ya que debemos esperar hasta el 30 de agosto para tener un informe del 2022-2. Los disponibles en caso de que existan, serán reconocidos para el proyecto 2023.



DETALLE FINANCIERO 2022-1 (Apoyo de Sostenimiento)

CUPOS PARA APOYO DE SOSTENIMIENTO EDUCACIÓN SUPERIOR 2022	Valor
Recurso inicial asignado apoyos vigencia 2022	\$ 194.400.000
Incorporación de excedentes financieros (excedentes 2021)	\$ 25.900.021
Recursos disponibles para sostenimiento para 180 estudiantes por Semes:	\$ 220.300.021
Menos Ejecución apoyos educación superior 2022-1 (105 auxilios)	-\$ 52.500.000
Menos Ejecución por administración apoyos 2022-1	-\$ 4.200.000
Recursos disponibles para cupos para cupos 2022-2	\$ 163.600.021

El auxilio de sostenimiento es un giro semestral, la inscripción se hace por la plataforma institucional (Sicau). Deben anexar el puntaje del sisbén DNP y el certificado de la cuenta bancaria donde el titular sea el estudiante.

Se envía un correo institucional a todos los beneficiarios de la beca de p.p convenio directo con las fechas de postulación, no pueden estar recibiendo por parte de sapiencia un auxilio similar. Los disponibles en caso de que existan son reconocidos para el proyecto 2023.

SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

ÁREA DE DESARROLLO HUMANO

- ✓ Orientación Psicológica
- ✓ Talleres de acompañamiento individual y grupal.

SALUD

- ✓ Talleres de sexualidad
- ✓ Talleres de planificación familiar
- ✓ Atención prehospitalaria
- ✓ Recambio de métodos anticonceptivos

PROMOCION SOCIOECONÓMICA

- ✓ Complemento alimenticio
- ✓ Cívica metro perfil estudiante

DEPORTES Y RECREACIÓN

- ✓ Natación
- ✓ Fútbol
- ✓ Fútbol sala
- ✓ Baloncesto
- ✓ Rugby
- ✓ Gimnasio
- ✓ Voleibol
- ✓ Ultimate (disco volador)
- ✓ Rumba
- ✓ Spinning

Gracias

**ME
DE
LLÍN**



Alcaldía de Medellín
Oficina de
Ciencia, Tecnología e Innovación



www.medellin.gov.co

ME DE LLÍN

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS COMUNA 01 POPULAR

*Secretaría de Seguridad y
Convivencia*



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación



PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA LA CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS

Costo \$600 millones

Beneficiarios directos: 3.062 personas

Contratista: METROPARQUES

Contrato 4600091659 de 2021

Firma acta de inicio: 11 de octubre de 2.021

Fecha de terminación:30 de abril del 2.022

Contacto Metroparques: Nancy Avendaño

correo : Nancy.Avendano@metroparques.gov.co

Celular 316 5219300

Operador Logístico: Empresa CYAM

Supervisor Secretaría de Seguridad: Edgar Cardona

Profesional Universitario

Edgar.cardona@medellin.gov.co

Teléfono 3855555 extensión 1937

1.1. BRINDAR APOYO LOGÍSTICO AL GRUPO DE LA CIVICA JUVENIL PARA CAPACITACIONES Y ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD

100 niños, niñas, adolescentes



ME
DE
LLIN

ACTIVIDAD 2. IMPLEMENTAR ENCUENTROS PEDAGÓGICOS PARA LA CONVIVENCIA FAMILIAR.

2 talleres en fortalecimiento de los valores de la cultura de la seguridad y la convivencia en padres de familia y parejas. 2 grupos con 30 personas, 3 sesiones de 3 horas por grupo. 60 beneficiarios



ME
DE
LLÍN

ACTIVIDAD 3. REALIZAR TALLERES LÚDICO PEDAGÓGICOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN TEMÁTICAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA "Semilleros de desactivación de la violencia"

30 grupos, 15 niños, niñas adolescentes, 10 sesiones de 3 horas por grupo. 450 beneficiarios



ACTIVIDAD 4. REALIZAR RECORRIDOS PEDAGÓGICOS PARA LOS NIÑOS, NINAS Y ADOLESCENTES CON TEMÁTICAS DE CONVIVENCIA EN EL MARCO DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA.

600 NNA y cuidadores participantes de los semilleros



M
DE
LLÍN

ACTIVIDAD 5. REALIZAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO. (con enfoque poblacional e intergeneracional)

21 grupo con 15 participantes cada uno, sesión de 3 horas. 315 beneficiarios




ACTIVIDAD 6. EJECUTAR CAMPAÑAS PARA EL DISFRUTE DEL ESPACIO PÚBLICO SEGÚN LOS ATRIBUTOS, TEMÁTICAS DE CONVIVENCIA, CUIDADO DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y VALORES DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.

Actividad 6.1 Ejecutar 30 campañas de aseo y embellecimiento 30 grupos con 25 personas. 750 beneficiarios



ACTIVIDAD 6.2. Ejecutar 30 Campañas pedagógicas en tenencia responsable de mascotas (Según los atributos del Código Nacional de seguridad y Convivencia ley 1801 del 2016) .

900 beneficiarios en total. Tendrá una duración de 3 horas.



LLIN

FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA LA CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS

\$600.000.000

ACTIVIDAD MGA	N. grupos	Beneficiarios	Costo
1. BRINDAR CAPACITACIÓN Y MEDIOS LOGÍSTICOS A NNA DE LA CÍVICA JUVENIL Incluye 50 horas en el área artística y 30 horas en el área social, refrigerios, clausura, materiales	1	100	\$148.898.000
2. IMPLEMENTAR ENCUENTROS PEDAGÓGICO PARA LA CONVIVENCIA FAMILIAR. 2 grupos con 30 personas, 3 sesiones de 3 horas por grupo. Incluye: Apoyo logístico, tallerista, refrigerio.	2	60	\$9.540.000
3. REALIZAR TALLERES LÚDICO PEDAGÓGICOS PARA NNA EN TEMÁTICAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. "SEMILLEROS DE DESACTIVACIÓN DE LA VIOLENCIA" 30 grupos con 15 personas. Incluye: Apoyo logístico, tallerista, refrigerio	30	450	\$ 209.505.550
4. REALIZAR RECORRIDOS PEDAGÓGICOS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON TEMÁTICAS DE CONVIVENCIA EN EL MARCO DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. 30 grupos. incluye: apoyo logístico, tallerista, refrigerio, transporte	30	600	\$ 63.820.000
5. REALIZAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN CONVIVENCIA CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DESDE UN ENFOQUE POBLACIONAL E INTERGENERACIONAL. 21 grupo con 30 personas. Incluye Apoyo logístico, tallerista, refrigerio, transporte	21	315	\$ 12.350.000
6. EJECUTAR CAMPAÑAS PARA EL DISFRUTE DEL ESPACIO PÚBLICO SEGÚN LOS ATRIBUTOS, TEMÁTICAS DE CONVIVENCIA, CUIDADO DE NNA Y VALORES DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. 6.1 Realizar 30 campañas de aseo-embellecimiento. 6.2 campañas tenencia responsable de mascotas con 25 personas.	30	750	\$ 155.886.450
	30	750	



www.medellin.gov.co

Gracias

**ME
DE
LLÍN**



Alcaldía de Medellín
Ciudad de
Ciencia, Tecnología e Innovación