

## CRONOGRAMA PRÁCTICAS 2025 - 2



FASES	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	
Fase 1: Identificación, convocatoria y selección de los practicantes	Campaña de expectativa con Boletín Al Día, correos, entre otros	25 de marzo	31 de marzo	Comunicaciones
	Correo a tutores.Líderes y directivos con la convocatoria 2025-2	25 de marzo	31 de marzo	
	Identificación de proyectos y/o necesidades por dependencias	25 de marzo	4 de abril	Comunicaciones
	Correo a IESPP-IETDH con la convocatoria 2025-2	21 de abril	23 de abril	
	Feria Universitaria Centro de Prácticas Distrito de Medellín	28 de abril	2 de mayo	Comunicaciones
	Inscripción o registro de los estudiantes en el microsítio del Distrito de Medellín en el formulario de Google Forms	28 de abril	9 de mayo	Comunicaciones
	Consolidación y verificación final de hojas de vida (primer filtro).	12 de mayo	16 de mayo	
	Envío correo, recepción y validación a las IESPP-IETDH en la plataforma del cumplimiento de requisitos de los estudiantes	19 de mayo	30 de mayo	
	Organización y clasificación de hojas de vida por proyecto para envío a las dependencias.	3 de junio	6 de junio	
	Proceso de selección de practicantes por los tutores en las dependencias	3 de junio	16 de junio	
	Notificación a los estudiantes, IESPP-IETDH y tutores de la selección para la aceptación o rechazo de la práctica	16 de junio	27 de junio	
	Consolidado estudiantes seleccionados	01 de julio	11 de julio	
	Entrega de documentos y diligenciamiento de formato proveedores de los estudiantes seleccionados	14 de julio	14 de julio	
Fase 2: Formalización de la Práctica	Vinculación formativa- Acto Administrativo	11 de julio	15 de julio	
	Reunión con los aspirantes con discapacidad y tutores para revisar qué ajustes razonables requieren en el proceso de selección.	De acuerdo a las necesidades	De acuerdo a las necesidades	
	Inducción general CP	21 de julio	21 de julio	
	Inicio de practica	21 de julio	21 de julio	Comunicaciones
	Acta de Compromiso	21 de julio	1 de agosto	
Fase 3: Desarrollo de la Práctica	Entrenamiento puesto de práctica	4 de agosto	11 de agosto	
	Implementación de los ajustes razonables.	21 de julio	31 de julio	
	Observaciones entrenamiento en el puesto de prácticas	11 de agosto	15 de agosto	
	Evaluación y diagnóstico	1 de septiembre	15 de septiembre	
	Visitas para el análisis del puesto de práctica y talleres.	Durante el semestre	Durante el semestre	
	Seguimiento mensual 1 Excelencia	06 de agosto	11 de agosto	
	Seguimiento mensual 1 Específica	19 de agosto	22 de agosto	
	Seguimiento mensual 2 Excelencia	08 de septiembre	12 de septiembre	
	Seguimiento mensual 2 Específica	15 de septiembre	19 de septiembre	
	Seguimiento mensual 3 Excelencia	06 de octubre	10 de octubre	
	Seguimiento mensual 3 Específica	14 de octubre	17 de octubre	
	Seguimiento mensual 4 Excelencia	04 de noviembre	10 de noviembre	
	Seguimiento mensual 4 Específica	18 de noviembre	21 de noviembre	
	Seguimiento mensual 5 Excelencia	01 de diciembre	05 de diciembre	
Seguimiento mensual 5 Específica	01 de diciembre	09 de diciembre		
Fase 4: Terminación de la Práctica	Evaluación del practicante	18 de noviembre	25 de noviembre	
	Evaluación del tutor	18 de noviembre	25 de noviembre	
	Entrega de artículo de práctica	10 de noviembre	28 de noviembre	
	Entrega del video	10 de noviembre	28 de noviembre	
	Finalización de la práctica- Encuentro de Experiencias y certificación	19 de diciembre	19 de diciembre	Comunicaciones

**NOTA:** el cronograma puede ser modificado de acuerdo a variables administrativas de gestión de recursos.