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PRESENTACION

Terminado el mediano plazo para la implementacion del POT, presentamos el séptimo
informe de gestion; corresponde al Informe de Gestion cuatrienal del mediano plazo
del Plan de Ordenamiento Territorial, vigencia administrativa 2020 — 2023, incluye
ademas la gestion, datos definitivos con corte a diciembre 31 del afio 2023.

Se establece como objetivo, proporcionar una herramienta de consulta interactiva y
efectiva para todos los grupos de interés y para los actores que intervienen en el desarrollo
del territorio, manteniendo la rigurosidad técnica, la objetividad y la calidad de la
informacién, suministrada por las diferentes entidades corresponsables en la
implementacion del POT.

Continuando con el nuevo formato establecido para la elaboracion del documento, se hace
mayor uso de graficas, tablas, imagenes y tableros en Power BI, para presentar la
informacion, se establecieron vinculos interactivos a estos tableros, los cuales permiten
acceso a informacibn mas detallada del sistema de indicadores del Sistema de
Seguimiento y Evaluacion al POT — SSEPOT: tales como: al avance y comportamiento
comparativo de los compromisos del POT, a la relacion que se presenta entre el programa
de ejecucién del POT y Plan de Desarrollo Distrital, a los resultados de la gestion para el
ajuste del sistema de indicadores y finalmente al Reporte del sistema de indicadores.

El informe lo constituyen seis capitulos de los cuales cuatro cuentan con su respectivo
tablero de consulta del detalle. Los apartados hacen referencia a:

- Generalidades del sistema de seguimiento y evaluacion del POT.

- Avance de los compromisos establecidos en el POT.

- Relacion del POT y el PDD.

- Avances de los subsistemas, en términos de logros y retos.

- Resultados del diagnostico y concertacion del sistema de indicadores del
SSEPOT.

- Reportes del sistema de indicadores de la vigencia administrativa 2020 —
2023, avances fisicos y porcentuales.

Este informe de gestibn corresponde a la vigencia administrativa 2020 — 2023,
incluyendo los avances reportados del afio 2023, cuarto afio de la vigencia del mediano
plazo de implementacion del POT; se constituye también como fuente de informacion para
la toma de decisiones estratégicas orientadas a alcanzar el modelo de ocupacion
acordado en el POT.

A través del portal institucional de la Alcaldia, la ciudadania en general, los expertos
interesados y los actores que intervienen en el desarrollo del territorio pueden acceder de
manera permanente a la informacion del Sistema de Seguimiento y Evaluacion al POT —
SSEPOT, caracterizado por su dindmica y adaptabilidad.
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GUIA DE USUARIO

Con el objetivo de facilitar la interaccion, lectura y consulta del Informe de Gestion del
POT, vigencia 2020-2023, presentamos las siguientes indicaciones:

0= &8 O N —
= M ) I [0} @=
0= N | T B==
o= f ~\ 3
COMPROMISOS RELACION AVANCE DE DIAGNOSTICO /
DEL POT POT/PDD SUBSISTEMAS CONCERTACION TABLEROS

INDICADORES
COMPROMISOS DEL POT

RELACION POT / PDD
AVANCE SUBSISTEMAS

RESULTADOS AJUSTE Y
CONCERTACION

El cuadro anterior nos permite conocer la forma en que estan dispuestos los contenidos
dentro del informe, cada uno tiene asociado un enlace, que al activarlo dirige al usuario
directamente al tema seleccionado, alli encontrara de manera detallada la informacion
correspondiente; asi mismo al interior de cada contenido, se localizan en la parte inferior,
botones que le permitiran al lector segun el caso, interactuar, con tableros, estructura de
sistemas y subsistemas o remitirlo al inicio.

Reporte de Avance

Compromisos

Analicis

Inversion
Relacién POT_PDD
Indicadores del PDD

Avance | Avance por Subsistemas

Subsistemas | "Avance de Indicadores

/ 4% R
IS s g N

e

7 I

Resultado Diagnostico y Concertacion

(Tableros) Esta herramienta de presentacion hara que sea mas facil explorar y administrar
los datos de los diferentes reportes efectuados y en forma simultdnea permite conocer
informacion que contribuya a la toma de decisiones, de cara al cumplimiento de las tareas
dispuestas en el POT.

Enlace:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiYzZY2NGM3Y2MtINTAYNSOONjQzLWISM2YtYTAYYWJIhO
DZkMiBmliwidCI6ljliNDhIMDg4LTVINDOtNGIwZC0O5M2EWLWVIY|JiNIEYyN2MzZClsImMiOjR9
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Contenido Tableros:
Compromisos

Relacion POT — PDD
Avance Subsistemas
Diagnostico Indicadores

Enlace para acceder al Informe de Gestién del POT, vigencia 2020-2023

A continuacion, se presentan de manera sintética, apartes de la informacion que podra
consultarse con mayor precision en cada componente del Informe.
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1. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POT

El Sistema de Seguimiento y Evaluacion del POT- SSEPOT, permite de forma simultanea
con la implementacion, monitorear, hacer seguimiento y evaluar: las trasformaciones del
territorio, el cumplimiento de compromisos y la evolucion de los ejes teméticos, asi como
valorar los resultados del seguimiento para determinar la relevancia, eficiencia, efectividad
e impacto, en la implementacion del POT durante sus vigencias establecidas.

Segun los procedimientos establecidos, se solicita el reporte de informacion a las
entidades responsables de los indicadores, una vez recibido, se llevan a cabo las
diferentes actividades de verificacion, analisis, consolidacion, almacenamiento y
validacion; luego de las cuales la informacion se incorpora al sistema de indicadores del
SSEPOT, convirtiéndose estos resultados en el principal insumo para el seguimiento y
para la generacion de los diferentes productos asociados, tales como informes y boletines,
entre otros.

Las Subdirecciones de Prospectiva Informacion y Evaluacion Estratégica y de Planeacion
Territorial y Estratégica de Ciudad, de manera articulada, definen los responsables, las
tareas, las condiciones y los términos en que cada uno de los actores que
intervienen el territorio, aportan a la conformacion del SSEPOT,; asi mismo,
establecen los procedimientos, parametros y compromisos para que dichos actores
entreguen de manera oportuna y confiable la informacién que permita evidenciar los
fendmenos fisicos y sociales que se producen en el territorio.

El sistema cuenta con las siguientes herramientas para el seguimiento: sistema de
indicadores, con una base de datos migrada a la plataforma del SIEM; ésta se encuentra
en proceso de ajuste para realizar seguimiento a partir de variables. En la pagina web de
la Alcaldia, dentro del micrositio del Plan de Ordenamiento - POT, se asigné una pestafa
al SSEPOT, donde se aloja la informacién que se ha generado hasta la presente vigencia:
Informes Anuales, Tableros, Informes de Periodo Administrativo, Boletines Tematicos,
Documentacion General y Otras Publicaciones.

Resumen ejecutivo IGPOT 2020 -2023 Alcaldia de Medelin
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2. COMPROMISOS DEL POT

De conformidad al horizonte de tiempo
determinado por el POT para los
compromisos, nos encontramos que el 23%
de los compromisos estan previstos para
un cumplimiento durante el periodo de
corto plazo y el 77% restante podran ser
cumplidos durante la vigencia del Plan. En tal

Estado de cumplimiento en 2023, periodo
de corto plazo

TIPOLOGIA
Instancias/Escenarics

Reglamentaciin/Planes I 17

sentido, es importante resaltar que a la fecha Infoemacian
de corte del presente informe ya S€  gemicose unciones mm— 2
encuentran cumplidos el 60,9% (14) de los 0
compromisos del corto plazo. Del porcentaje
restante, se destaca que el 26,1% se
encuentra en proceso de avance y solo el

4,3% no presenta avances.

2 4 & ] 10 12 L

wCumplice e el plaze establecido - pericdo de corte plazo

Estado de cumplimiento en 2023, segun horizonte
temporal del plan (%)

Instancias/Escenarios [l 3%

Al concluir el periodo 2020-2023 se ha
alcanzado un avance general
correspondiente al 88,12% del cumplimiento;
gue corresponde a un total de 66 | ercodefunciones IEEGE_———EGE. 5%

compromisos cumplidos en un 100% y 23 0% 0% 20% 0%  40%  50%  60%
COmMpPromisos en proceso.

Reglamentacisn/Planes | 55%

Informacion [l 4%

B Cumplido en el horizonte del Plan - todas las vigencias

Es importante recordar que el presente informe de gestion del POT dispone de un tablero
interactivo a través del cual se podra visualizar el reporte histérico acumulado entre 2017-
2023, al igual que la posibilidad de conocer el estado de los compromisos segun la
clasificacion tipologica.

3. ARTICULACION POT - PDD

El Plan de Desarrollo Distrital “Medellin Futuro 2020 —2023” vinculo el programa de
ejecucion -PE- del Plan de Ordenamiento Territorial a través del plan plurianual de
inversiones y de su estructura programatica, que organizé las acciones sectoriales por
lineas estratégicas, componentes y programas.

132 indicadores de 28 programas del PDD se relacionan con 169 proyectos del POT.

El avance agregado de estos indicadores aporta 23 puntos al avance fisico del PDD,
gue se proyecta alcanzar el 89% al finalizar el mandato.

De estos indicadores de producto el 71% presentan un avance alto o superior, el 13% un
avance medio y el 16% presentan un avance bajo. En conjunto, se proyecta que
alcanzaran un avance agregado del 75.4%.
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Los programas relacionados con el POT se estima que representan el 25% de los recursos
del plan plurianual de inversiones y corresponden a $5.213.246 millones. Para el final del
mandato la inversibn acumulada de estos programas se proyecta que alcanzara
$5.187.358 millones, para una ejecucion financiera del 99.5% del plan plurianual.

El grueso de la inversion esta dirigida a los sistemas fisico espaciales a través de la linea
de Ecociudad, con énfasis en el subsistema de movilidad y la inversién en la linea
estratégica de Gobernanza y Gobernabilidad esta dirigida a los sistemas institucionales
y de gestion.

Resumen ejecutivo IGPOT 2020 -2023 Alcaldia d Medelin
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4. AVANCE DE LOS SUBSISTEMAS

La estructura actual del Sistema de Seguimiento y Evaluacién del Plan de Ordenamiento
Territorial — POT- esta conformada por los Sistemas Fisico-Espaciales y los Sistemas
Institucionales y de Gestion. Estos a su vez se desagregan en 20 Subsistemas, los cuales
presentamos en un resumen de situaciones, logros y retos mas destacados de cada uno

de ellos para este periodo de medicion.

SITUACIONES, LOGROS Y RETOS

CGECLASIFICACION DEL SUELO  Reclasificacién Riesgo

Durante el periodo 2020-2023, el suelo en
condicion de riesgo en un 17% ha sido
reclasificado por medio de la incorporacion
del desarrollo de los estudios de riesgo de
detalle.

Ajustes Cartograficos

Por medio de 7 resoluciones durante los
afios 2021 y 2022, se modificaron directa o
indirectamente los mapas protocolizados:

-02. Clasificacién del Suelo

-03. Categorias Suelo Proteccion Produccion
y Suburbano

RETO

Potencializar la gestion de informacion
geografica necesaria  que permita
cuantificar el suelo urbanizado en suelos en
expansion, y en definitiva poder evaluar su
consumo y actualizacion para el largo plazo.

(FESTRUCTURA ECOLOGICA

®

121,55 HA

Area adquirida en cuencas hidrograficas
abastecedoras entre 2020 y 2023, . Los
predios son adquiridos mediante recursos
asignados en cumplimiento del articulo 111 de
la Ley 99 de 1993.

12.462 Mill COP

Presupuesto invertido en el programa mas
bosques para Medellin, superando en un
56% la meta 2023 del POT.

RETO

Aumentar las areas intervenidas por medio
de acciones de restauracion pasivas y activas
en las cuencas de Rio Grande Il y la Fe, de
donde proviene la mayor parte del agua
potable para Medellin.

Gt AREAS DE AMENAZA
Y RIESGO

LOGROS Y RETOS

¢ ESPACIO PUBLICO

Ajustes Cartograficos

Decreto 0265 de 2022

Modificacion de mapas pr lizad de
amenaza por movimientos en masa, por
inundaciones, por avenidas torrenciales y de
zonas con condiciones de riesgo y de alto
riesgo no mitigable. Entre el 2020 y a junio de
2023 se expidieron 11 actos administrativos
con dicho objetivo.

3,96 m2/hab

Aumento de los indicadores de resultado
cuantitativos, alcanzando 4,84 m2/hab a nivel
distrital y 3,96 m2/hab a nivel urbano, siendo los
valores mas altos alcanzados desde la entrada
en vigencia del POT en 2014.

Actualizaci del pr di para
corregir las inconsistencias en la cartografia
oficial y las precisiones en estudios de detalle.
Se impl on especi es técni
para el desarrollo de estudios de riesgo de
detalle y se deroga el Decreto 1626 de 2015.

50,5% EP OPTIMO

Alcance del 95% de avance respecto a la
meta establecida para el mediano plazo
2023, que pretendia que el 53% de los
espacios publicos efectivos objeto de analisis
llegaran al estado éptimo.

RETO

Asignar recursos para realizar procesos de
reasentamiento en las Zonas de Alto Riesgo
No Mitigable y avanzar en la ejecucion de
medidas de mitigacion en las zonas de alto
riesgo mitigable.

RETO

Incrementar las actuaciones de calidad, con
el mejoramiento y recuperacion del espacio
publico, para que el uso comun prevalezca,
reducir las privatizaciones irregulares y
garantizar la accesibilidad e inclusién social.

EQUIPAMIENTOS

7 NUEVOS

Generacién de 7 nueves equipamientos:
Biblioteca Lusitania, CDS Laureles,
Ciudadela Universitaria de Occidente, Jardin
Infantil Buen Comienzo Buenos Aires y San
Antonio, Unidad Hospitalaria de Buenos Aires
y Casa de la Cultura Altavista.

1.081 MEJORAMIENTOS

Priorizacién de la inversién en las obras de
mantenimiento y mejoramiento de
equipamientos en 12 de las 21 comunas y
corregimientos del Distrito, con énfasis en las
zonas Nororiental, Noroccidental y
Centroriental.

RETO

Actualizar anualmente la capa geografica
de equipamientos colectivos, de manera
sistematica y articulada con las dependencias
responsables de su administracién (Educacion,
Salud, INDER, Inclusién Social, Participacion
Ciudadana y Cultura).

C#SERVICIOS PUBLICOS RETO

Terminar de implementar en el Distrito el
modelo digital con luminarias LED

1.227 NUEVOS USUARIOS 3.364 NUEVAS CONEXIONES

Se conectaron 3.364 viviendas al servicio de
acueducto y alcantarillado o alguna solucién
de saneamiento, en el rea rural

Se conectaron 1.227 nuevos usuarios a
sistemas de acueducto en los diferentes
corregimientos del Distrito

®

7 PATRIMONIO

CULTURAL INMUEBLE RETO

Continuar con las acciones necesarias para el
proceso de declaratoria de los - LICBIC- a
Bienes de Interés Cultural —BIC- del Distrito.

Decreto 1040 de 2022

Se declararon 22 bienes, como Bienes de

Interés Cultural -BIC- incorporandose asi a

I I I | al listado inicial del Acuerdo 048 de 2014,
ocupando un area de 90,030 m2.

Decreto 227 de 2022

Se la asir 0 de
estratificacion en el tratamiento de
Conservacion Patrimonial (C1), poligono
Z3_C1_1 Barrio Prado, mediante el

— Convenio 525 de 2022 sobre la exencion
del impuesto predial de los bienes de interés
cultural declarados.
: MOVILIDAD 810.820 Personas 2.370 KM / Carril RETO

Continuar trabajando en la disminucién de la
Se capacitaron 810.820 personas con Se logro realizar mantenimiento a la Tasa de mortalidad por accidentes viales,
campafias de sensibilizacién, educacion vial sefializacién vial de 2370 Km/Carril con proyectos dirigidos a promover la
y gestion social para la Transformacién fortaleciendo el sistema de movilidad y transformacién cultural de los actores viales y
Cultural con el fin de reducir la mortalidad mejorando las condiciones de accesibilidad que tomen consciencia de su impacto en la
vial. de la poblacion. seguridad del sistema de movilidad del Distrito
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LOGROS Y RETOS
(< CENTRALIDADES Plan de Informacién Insumos estratégicos RETO
Dada la complejidad de sus indices y sus El subsistema, su calculo y avance Realizar la periodicidad del cilculo de los
variables, se dificulta su medicion periodica, constituyen un insumo estratégico para la indi es i y, e el
por lo que es importante implementar un revision y ajuste de mediano y largo plazo. contraste de los resultados con
plan de informacion periédico. estandares establecidos para los mismos.
G- HABITACIONAL 26.736 Subsidios 13.012 Mejoramientos RETO

P

Entregados a hogares en las
de vivienda nueva, vivienda usada,
construccion en sitio propio, mejoramiento de
vivienda y legalizacion y arrendamientos,

De viviend: urbanas ejecutados en el
cuatrienio 2020 - 2023, permitiendo mejorar
el déficit cualitativo del Distrito Especial de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin

desde 2020 a 2023.

Aprovechar los potenciales de desarrollo
de las areas de renovacion, con especial
atencién de las viviendas sociales y con
enfoque diferencial para la superacion del
déficit habitacional.

(* TRATAMIENTOS, USOS,
APROVECHAMIENTOS Y

OBLIGACIONES

&

LOGROS Y RETOS

(¢ PLANIFICACION
COMPLEMENTARIA

O

16.919 m?

Es el area de Obligaciones urbanisticas
generadas en las licencias urbanisticas
por concepto de suelo para espacio publico y
equipamiento basico en 2023

757.522 m?

Es el area licenciada de construccion
aprobada en 2023, aunque es
relativamente inferior a 2021 y 2022, supera
significativamente los reportes de 2019 y
2020

Instrumentos de

segundo y tercer nivel

Durante el mediano plazo Se han adoptado | pyrante el mediano plazo se resalta el avance
6 de los 15 instrumentos de planificacion en la revision de los tres p

Macroproyectos en las AIE

RETO

Mantener e incrementar los procesos de
gestion y control territorial y la
implementacién de los Protocolos
Ambientales y Urbanisticos (PAU).

RETO

Si bien se present6é un avance en la revision,
ion y ion de los il de

ccmplememaria de segupdo nivel: Distri?o adoptados del Rio, el avance en la forrnulaclon y
Rural campesino, Macro rio Norte, Macro rio | diagnéstico de macroproyecto La Iguana, asi
Centro, Macro rio sur, PUI Ladera Nororiental, como la adopcién del Macroproyecto Santa
Macro Santa Elena. Elena.

O de segundo y
tercer nivel, se debe continuar trabajando en
alcanzar el nivel de adopcion del 100 % de los
instrumentos propuestos por POT.

CE INTERVENCION
DEL SUELO

@

Instrumentos implementados

Mapa Actualizado

Durante la vigencia del Acuerdo 048 de 2014, |purante la vigencia del POT del mediano plazo
se han utilizado los siguit de |se 1ié al 100% Ia lizacién del mapa
intervencion del suelo de los 10 establecidos en |de zonas g h gé

el POT: Anuncio de proyecto, programa u

obra, Bancos inmobiliarios, Enajenacion

voluntaria, Expropiacién, Reajuste de tierras,

Integracion i iliaria.

RETO

Culmi con la i
instr

ejecucion de Ios programas y proyectos del
POT o sus instrumentos complementarios.

(FFINANCIACION

@

LOGROS Y RETOS

#RIESGO AMBIENTAL

oo

CRVULNERABILIDAD SOCIAL

Y ECONOMICA

Q

CRADAPTACION AL CAMBIO

CLIMATICO

®

Instrumentos modificados

Durante el mediano plazo se han adoptado 12
instrumentos de financiacion y el |nsirumento

PSA adoptado

Durante la vigencia del mediano plazo, se
adopto el instrumento PSA hidrico y por otras

de T ia de de - , por lo que el indicador ya
Ambiental se encuentra en proceso de | alcanzé su meta propuesta al llegar al 100%
adopcion para la vigencia 2023.

520 Estaciones 68%

Fortalecimiento y desarrollo de i Polig con dicio de riesgo
para el monitoreo de amenazas, por medio del estudiados en las areas de Planes de

RETO

Pnonzar la formulacién de los estudios
ios que p i adoptar

el ins
en Poligonos de Expanslon Urbana.

RETO

Ejecutar didas de miti ion estr
y no estructurales en Zonas de Alto Riesgo

monitoreo ambiental del Sistema de Alerta Legalizacion y Regularizacién Urb
Temprana del Valle de Aburra -SIATA. PLRU-.
Pasando de 343 en el 201 9 a 878 estaciones

en el 2023.
Implementacién protocolo Implementacion

) o PMAEP
Guia de intervencién en los 4 ambitos Aplicacién de la Politica Publica de

Proteccion a Moradores (PPPMAEP)

territoriales de actuacion de la politica: Obras
alcanzando un pago en es de

y No a través de la
destinacit y el trabajo arti
dentro de la admmlstraclon distrital

RETO

Definir el protocolo para el recaudo y

de infraestructura, Rlesgo de desastre
Actuaci Urb y O es
Urbanas.

$11.530 millones de pesos en los proyectos:
Metro de la 80, Carabobo Norte y Parques
del Rio Norte.

.2
Plan de accion 9 Estudios
Identificacion y analisis de los factores de
vulnerabilidad frente al cambio climatico, en
Villatina, Villa Guadalupe, La Bermejala,
Llanaditas Palos Verdes, Finca La Montana,
Sector Tierra Alta, Pollocoa y La Palmera

: climatica
Acciones para tener una reduccion progresiva
de las emisiones de GEIl para lograr la
neutralidad y el aumento de la capacidad de
adaptacion bajo los frentes estratégicos de
mitigacion, adaptacién y accién climatica
inclusiva.

de las cargas sociales y aplicar
la politica satisfactoriamente antes, durante y
después de la intervencion.

RETO
I las del PAC
derlvndas del POT: el modelo de ocupacion
de ciudad compacta, Implementar acciones de
mejoramiento integral de barrios, y Mejorar y
aumentar las areas del sistema de espacio
publico.
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AVANCE CUATRIENAL DE LOS SISTEMAS

G GESTION DE LOS
INSTRUMENTOS

Predios objeto de PSA

10 Operadores

13

RETO
compensados urbanos
Avance acumulado a 2023 del 111% en la Avances en operadores urbanos fi los ios con los operadores
compensaciéon a través de instr de i para liderar la

financiacion por pago de servicios ambientales
(PSA) e incentivos para la conservacion de las
areas de especial importancia ecoldgica. Ley 99
de 1993 y el Acuerdo 48 de 2014.

transformacion del territorio, de manera que se
gestionen y ejecuten las operaciones urbanas
a nivel municipal.

urbanos que faciliten la transformacion del
territorio, de manera que se gestionen y
ejecuten acciones a nivel municipal.

(¥ GESTION DEL CONOCIMIENTO

Y PARTICIPACION

107 % Avance a 2023

50 grupos de en

30 Conciliadores

temas de competencias ciudadanas al
cumplirse la linea de tiempo de mediano plazo
de medicion del POT dejando con ello,
capacidad instalada en quienes asisten y
participan para que apliquen en los territorios

Fi para apoyar la resolucion pacifica
de conflictos los cuales prestaron sus
servicios en los diferentes Puntos de Atencién
de Conciliacion en Equidad ubicados en el
Distrito (PACEs).

RETO

Formar 250 personas capacitadas en gestion
de riesgos, al término de la vigencia del
acuerdo 048 de 2014 en el Distrito de Medellin.
Se proyecta al término de la vigencia del presente
POT 228 instituci i i i

it 3 T con la
los conocimientos adquiridos. ecolégica en el Distrito.
(# SEGUIMIENTO Y CONTROL 85 © Cumplimiento de la RETO
7o Avance normativa
En la administracion documental de los Avance del 68 % en los proyectos que, Tener la administraciéon documental de todos
expedientes de las licencias urbanisticas, en fueron revisados por la Subsecretaria de los exp de li i isti al

las fases de intervencion, organizacion,
digitalizacion y control de calidad, en la
vigencia de mediano plazo del POT.

Control Urbanistico, y que cumplieron con lo

en las U i , a
diciembre de 2023, que corresponde a la
revision del mediano plazo del POT

100% para la proxima vigencia.
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5. RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO Y CONCERTACION DEL
SISTEMA DE INDICADORES DEL SSEPOT

El Sistema de Seguimiento y Evaluacion del Plan de Ordenamiento Territorial — POT-
cuenta con un sistema dinamico de indicadores tanto para los programas y proyectos del
programa de ejecucion del POT, como para el monitoreo a la transformacion fisica del
territorio.

Dada la recurrente falta de informacion basica para la obtencién de reportes periodicos
completos, surgi6 la necesidad de revisar y ajustar el sistema de indicadores. Se realizd
un diagndstico en el que se identificaron situaciones como: informacion no disponible para
la linea base y el avance anual; metas no establecidas; resultados a nivel de ciudad que
no dan cuenta de las desagregaciones tematicas o geograficas; falta de informacion
geografica necesaria para visualizar en mapas la transformacion del territorio; y en
general, problemas en la formulacién de los indicadores.

Dentro del proceso de gestion del conocimiento al interior de la USEPOT se
estandarizaron conceptos y se unificaron criterios, que permitio determinar el estado de
cada uno de los indicadores, con el propésito de proponer acciones que luego se
presentaron en mesas de concertacion con las dependencias de la Administracion
responsables de reportarlos, para finalmente concertar los ajustes necesarios que
permitan contar con un sistema de indicadores actualizados que responda de manera mas
eficiente al seguimiento y la evaluacion del POT.

El resultado del diagnostico y la concertacion de indicadores se presentd a las
dependencias de la administracion en dos fases de priorizacién: Fase 1-Departamento
Administrativo de Planeacion — DAP y Fase 2 - dependencias externas al DAP. En el afo
2022, se desarroll6 la Fase 3 y los casos especiales en el afio 2023, como concertacion
y cierre de este proceso.

Como resultado de la concertacion, se realizaron acuerdos y compromisos para la
modificacion de elementos de la ficha técnica de los indicadores como nombre, unidad de
medida, variables entre otros, formalizados en el Formato DIES-058 de control de
cambios, establecido para tal fin.

El resultado final de este proceso se ve reflejado en el tablero de Datos Actualizados del
sistema de indicadores del SSEPOT, con el siguiente link:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiZDBiIMTUyODYtOTI3Zi0OOYTMOLTkwZDItYmEzZ
mY5YzY2ZmMzliwidCI6ljliINDhIMDg4LTVINDOtNGIwZCO5M2EWLWVIY|JINJEYN2MzZCI

sImMIiOjR9

Alli, pueden hacerse las consultas a nivel mas detallado relacionadas con cada indicador
y descargar la base de datos en Excel actualizada, con corte a junio y proyecciones a
diciembre 31 de 2023, reportadas por las entidades responsables de la implementacion
del POT.
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6. BATERIA DE INDICADORES DEL SSEPOT

Como componente del actual Informe de Gestion del POT, se presenta una estructura
conformada por los principales componentes tanto de la ficha técnica como los avances,
del sistema actual de indicadores, los cuales dan cuenta de la ejecucién de los proyectos
propuestos en el Programa de Ejecucién, aquellos identificados en la lectura del articulado
y asi como los incluidos el documento técnico de soporte del POT Acuerdo 048 de 2014;
Para tal fin se usa la siguiente estructura:

Figura 1. Estructura del SSEPOT para el Informe de Gestion.

Informacion General del Indicador

Valores Calculados
para el Mediano Plazo

Tipo

Codigo | indicador | | F°

Sentido

FC

Unidad

Linea Base

Meta Mediano
Plazo 2023

Meta Large
Plazo 2027

‘Avance 2020

Avance 2021

Avance 2022

mmm—

Valores de Referencia

Valores Reportados
para Mediano Plazo

Link de consulta: https://medellingovco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sub-
info medellin gov co/EdUghi1fLalZJr-LO8W4smE4BeplL28VPFoRN3sISSiMyaPg?e=7SS0Qcd

Nota: toda la informacién relacionada con esta bateria corresponde al reporte final de cada una
de las dependencias responsables, con corte a 31 de diciembre de 2023.las dependencias que
no reportaron o no validaron la informacion ,se toman como ND en la respectiva celda del

indicador.
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