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Informe del avance de los indicadores del SSEPOT 2020-2023

El sistema de indicadores (Bateria) es un componente del Informe de Gestiéon del POT periodo administrativo 2020 - 2023 que muestra los avances de los
indicadores del Sistema de Seguimiento y Evaluacion del POT -SSEPOT; busca dar cuenta de la ejecucion de los proyectos propuestos en el Programa de Ejecucion
del Acuerdo 048 de 2014, los identificados en la lectura del articulado de dicho Acuerdo, asi como los establecidos en el documento técnico de soporte del POT, asi
mismo incorpora indicadores a nivel de subsistema. Este capitulo presenta los avances de los indicadores respecto a las metas de la vigencia del mediano plazo
del POT (2020-2023). Para efectos de este informe de gestiéon se toma como referencia el avance PROYECTADO por cada dependencia a diciembre 31 de 2023.

NOTA: Algunas dependencias no reportaron y/o validaron informacion de manera oportuna, razoén por la cual se trabajo con la informacién mds reciente registrada
en el sistema.

—

y calculos reportados anteriormente.

cambios en la cantidad de indicadores reportados, en sus fichas metodolégicas, asi como en los avances

El reporte se muestra a través de cuatro grupos de campos, conforme las siguientes caracteristicas:
Figura 1 Estructura del reporte
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Informacion general del indicador: Elementos de la ficha metodolégica que proporcionan informacién basica sobre el indicador, como nombre, unidad de
medida, tipo de indicador, sentido deseado, forma de calculo (FC) y unidad de medida.

Codigo: El cddigo tnico de indicador es una combinacion de nimeros asignada a cada indicador para identificarlo. Sus digitos se desencadenan a partir
del Macrosistema, sistema, subsistema, programa y proyecto al cual pertenecen y un consecutivo que va de 0 a 99, asi:

Céd_indicador: a.b.c.d.e.f

a.b.c.d.e: Céd_proyecto

f: Consecutivo asignado a cada indicador.

Nombre Indicador: Responde a la denominacién del indicador. Es la expresion descriptiva con la cual se reconoce cominmente al indicador y que lo
identifica.

Tipo de indicador: Corresponde a la clasificacién en indicadores de gestion, producto o resultado. Los clasificados como datos de monitoreo en general
no estan asociados a proyectos, y proporcionan informacién al nivel de los subsistemas.

Sentido: El sentido deseado o deseable del indicador depende del objetivo del indicador de incrementar, mantener o disminuir su valor actual o linea
base. De acuerdo con esto, los indicadores del tipo Acumulado podran ser crecientes (C), de mantenimiento (M) o decrecientes (d). Por su naturaleza,
los indicadores del tipo No Acumulado tendran sentido creciente.

FC: Forma de calculo del avance del indicador. Corresponde a la manera en que se van a realizar los registros para la programacion y logros del indicador.
Parte de la definicién del tipo de acumulacidn, el cual define la forma a través de la cual se consolidan los avances fisicos, de modo que sea posible
determinar el porcentaje de avance del indicador. Puede ser acumulado o no acumulado.

o Acumulado (A): Esta forma de calculo se utiliza para medir los logros cuando la ejecucion de la accion se repite cada afio y a lo largo de éste,

sin que el resultado de un afio dependa del anterior o afecte el siguiente. El avance acumulado siempre correspondera al ultimo valor
numeérico disponible, independientemente de a cual plazo del POT pertenezca.
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o No Acumulado (NoA): Esta forma de calculo se utiliza cuando no es obligatoria la secuencialidad de los logros y no es indispensable una
accion continua sobre el objeto de la politica. Los logros o avances fisicos pueden darse en una o en varias vigencias del cuatrienio. El avance
acumulado siempre correspondera a la suma de los avances fisicos o logros del plazo del POT a evaluar.

e Unidad: Es la unidad de medida del indicador. Se refiere al medio concreto que se toma por medida o término de comparacién en términos fijos, €j.
Kilémetros, hectareas, metros cuadrados, niumero, porcentaje.

Valores de referencia: Corresponden a la linea base que, en general, corresponde al afio 2014 cuando fue aprobada la revisidn de largo plazo del POT, y las
metas del Plan de Ordenamiento Territorial, concertadas con las dependencias responsables de cada indicador, para los afos 2019, 2023 y 2027,
correspondientes al corto, mediano y largo plazo respectivamente.

e Linea Base: Es la linea base del indicador. Marco de referencia de la situaciéon que se pretende modificar. Permite medir los avances y efectos de la
gestion publica, planes, programas y proyectos sobre la variable de interés. En caso de no contar con informacién se indica ND- No disponible. Si no
puede establecer la linea base o el indicador no la necesita, se indica NA - No aplica.

e Meta 2023 (mediano plazo): Es la meta de mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial. En caso de no lograr concertar una meta con la
dependencia, no se tiene informacidn consolidada o no es posible calcularla, el campo se diligencia como ND. Si no se pretende avanzar en el proyecto
durante el plazo la meta es NA.

Valores reportados para el mediano plazo del POT: Corresponden al avance fisico o el logro correspondiente a los afios 2020, 2021, 2022 y 2023, reportados
por cada una de las dependencias del nivel central y descentralizado del Distrito de Medellin. Si no se dispone del dato de avance al momento de elaborar un

reporte, el campo correspondiente se consigna como ND y serd NA si no se tiene programacion de avance del indicador para el afio analizado.

Valores reportados para el mediano plazo del POT: Calculos de avance acumulado acorde lo explicado en el item FC del numeral 1 y calculos de avance
porcentual segtin la Figura 2.

e Avance acumulado 2020, 2021, 2022 y 2023: El avance fisico acumulado contiene la agregacion de las anualidades del periodo considerado. En el caso de
los indicadores con FC=NoA, el avance acumulado sumara lo reportado durante el mediano plazo, en este caso, los avances reportados entre el 2020 y el
2023.

e Avance porcentual 2023: Porcentaje de avance con relacion a la meta establecida.
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Figura 2 Calculo de porcentajes de avance

Resultado
Avance % ano

Variables

Avance acumulado

LB Meta Plazo del afio
# NA
NA #
Caso 1 ND NA NA
NA ND
NA NA
# ND
Caso 2 ND # ND
ND ND
0 — LB- AvAcumAiio 0
! ! * AvAcumdio A0 = o etatazorar () oo MetaPlaoPor-Avancedcun- MetaPlazoP0T]
Caso 3 Av(%) ) MetaPIazoPOT(%) ATM)_ MetaPlazoP0T M)
ND # # MetaPlazoPOT
AU(%) - AvAcumAdiio {%}
NA # #
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Informe de Gestién Cuatrienal 2020 - 2023
Avance indicadores del Sistema de Seguimiento y Evaluacion al POT Alcaldia de Medellin

——————— Dislrito d¢ ———————
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

1.1 Sistema Elementos transversales
1.1.1 Subsistema Clasificacion del suelo
1.1.1.1 Programa Seguimiento a la clasificacion del suelo
1.1.1.1.1 Proyecto Seguimiento a la clasificacion del suelo
0,
Cédigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Sl SrEEe
(Med Plazo)  (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.1.1.1.1.1  Participacion de suelo urbanizado en suelos de Dato de C A Porcentaje NA ND ND ND ND ND ND ND ND
expansion monitoreo
1.1.1.1.1.2  Suelos con condiciones de riesgo reclasificados Dato de C A Porcentaje NA ND ND 0 0 17 17,61 17,61 ND
monitoreo
Observacion Incorporacién de los poligonos categorizados con condicion de riesgo reclasificados por medio del estudio Convenio 4600076515 de 2018 (Picacha) - Resolucién 202350105375 de 2023
1.1.2 Subsistema Estructura ecolégica principal
1.1.2.0 Programa Indicadores de subsistema
1.1.2.0.0 Proyecto Indicadores de subsistema
0,
Cédigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 SIS Avance %
(Med Plazo)  (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.1.2.0.0.2 Suelos de proteccién ambiental en conflicto por su Resultado D A Porcentaje 36,8 27,8 23,8 32,33 32,23 31,97 31,95 31,95 53,9%
uso
Observacion Para el afio 2023, el conflicto disminuyé a 6004,91 ha con la intervencion de 3,005 ha por parte de la Secretaria de Medio Ambiente.
1.1.2.0.0.3 Areas estratégicas para el mantenimiento de la Resultado C A ha 7 ND ND 125,3 184,7 188,33 209,55 209,55 ND
cantidad, calidad y regulacion del recurso hidrico
restauradas y preservadas
1.1.2.0.0.4 Cobertura boscosa en suelo con uso forestal Resultado C A ha 779,93 1.396,67 1.996,67 1.121 1.125,5 1.161,61 1.235,79 1.235,79 88,5%
protector
1.1.2.0.0.5 ndice de conectividad ecoldgica Resultado D A indice 3 1,2 1,04 2,16 1,2 1,2 1,2 1,2 100%
Observacion Este es un ejercicio tedrico. Estos elementos se podran adicionar a la red de conectividad ecoldgica cuando se cumplan los términos de Ley para la revision y ajuste de largo plazo del POT, cuando

pueda revisarse la norma estructurante de la que hace parte la red de conectividad ecolégica.
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1.1.2.1 Programa Conservacion, restauracion y preservacion de la red de conectividad ecoldgica

1.1.2.1.1 Proyecto Conservacion y restauracion de la red de conectividad ecolégica
0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Avance AL
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.1.21.1.1  Area intervenida para el fortalecimiento de la red de Producto C A ha 200 300 350 443,28 529,87 647,17 688,373 688,373 229,5%
conectividad ecologica.
1.1.21.2 Proyecto Consolidacion de los corredores biolégicos de las quebradas La Iguana y Santa Elena
Cédigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Sl SrEEe
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.1.21.2.1 Corredores ecoldgicos de las quebradas La Iguana y Producto C A Porcentaje NA 50 100 34,6 35,97 63,18 68,36 68,36 136,7%
Santa Elena restaurados
Observacion Se incorpora el 5,18%, equivalente a 10,88 hectareas compradas e intervenidas en la microcuenca la Castro
1.1.2.1.3 Proyecto Fortalecimiento del programa "Mas bosques para Medellin"
Cddigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Avance Avance %
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.1.21.3.1  Presupuesto invertido en el programa méas bosques Gestion c NoA  Mill COP 2.397 8.000 8.000 3.800 1.700 4.000 2.962 12.462 155,8%
para Medellin
1.1.21.4 Proyecto Desarrollo de protocolos de manejo para Sistemas forestales y agroforestales en las areas de influencia de la estructura ecoldgica principal y complementaria
0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 falies e
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.1.2.1.4.1  Protocolos para el manejo de sistemas forestales y Producto C A Porcentaje 0 NA NA NA NA NA NA NA NA
agroforestales formulados
Observacion Meta cumplida en el afio 2019.
1.1.2.1.5 Proyecto Gestion de areas protegidas vy de interés estratégico para la provision de servicios eco sistémicos
0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Sl Sl
(Med Plazo)  (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.1.2.1.5.2  Monitoreo realizado a la provision de los principales Producto C NoA  Numero 1 4 4 1 1 1 1 4 100%
servicios ecosistémicos en la estructura ecoldgica
de Medellin
Observacion Corresponde a una investigacion sobre anfibios y reptiles en el alto de San Miguel y el Cerro Nutibara.
1.1.21.6 Proyecto Revision vy ajuste de los limites de la reserva forestal protectora del Rio Nare
0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Avance AT
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.1.2.1.6.1 Estudios de detalle y propuesta para la revisién y Producto C NoA  Numero 0 NA NA NA NA NA NA NA NA

ajuste de los limites de la reserva forestal protectora
del Rio Nare realizados
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Observacion Meta cumplida en el afio 2017.

1.1.21.7 Proyecto Revision vy ajuste de los limites del DMI Divisoria Valle de Aburra - Rio Cauca
Cddigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023
(Med Plazo)
1.1.21.7.1 Estudios de detalle y propuesta para la revisién y Producto C NoA  Numero 0 NA

ajuste de los limites del DMI Divisoria Valle de
Aburra - Rio Cauca realizados

Observacion Meta cumplida en el afio 2016.

1.1.2.2 Programa Conservacion y manejo de la estructura ecoloégica complementaria
1.1.2.2.1 Proyecto Promocién de sistemas de produccion forestal y agroforestal para la proteccion de los recursos naturales renovables
Cdédigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.1.2.2.1.1  Areas de produccién forestal y agroforestal con Producto C A Porcentaje ND ND ND ND

practicas de manejo y conservacion del suelo

implementadas
Observacion
No obstante, estos no cuentan con areas representativas de terreno para desarrollar modelos de produccion forestal o agroforestal.

1.1.23 Programa Gestion integral del sistema hidrografico
1.1.2.3.1 Proyecto Formulacion e implementacion de Planes de manejo de humedales v ojos de sal
Cddigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023
(Med Plazo)
1.1.2.3.1.1  Estudios de humedales y ojos de sal insumo para Producto c NoA Porcentaje 0 100

plan de manejo

Observacion Meta cumplida en el afio 2021.

Meta 2027

(Largo Plazo)

NA

Meta 2027
(Largo Plazo)

NA

1.1.23.2 Proyecto Formulacion e implementacion de Unidades de Planificacion Rural (UPR) para la proteccién hidrica
Cdédigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.1.2.3.2.1 Unidades de Planificacion Rural para la proteccion Producto C A Porcentaje NA NA NA
hidrica implementadas
1.1.2.3.3 Proyecto Disefio y aplicacion de un protocolo de actualizacion de la red hidrica
Cddigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.1.2.3.3.1 Protocolo para la actualizacion de la red hidrica Producto C A Porcentaje 0 75 100

adoptado
Observacion
ajustes con base en criterios producto del avance del proyecto de actualizacion.
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Avance 2020 Avance 2021

NA

Avance 2020

70

Avance 2020

NA

Avance 2020

29

NA

ND

Avance 2021

30

Avance 2021

NA

Avance 2021

33

Avance 2022

NA

Avance 2022

ND

La Subsecretaria de Desarrollo Rural presta el servicio de extension agropecuaria segun la Ley 1876 de 2017, asistiendo productores cuya actividad econémica esta circunscrita al ambito forestal.

Avance 2022

NA

Avance 2022

NA

Avance 2022

45

Se ha avanzado en el diagnéstico y el 90% de la formulacion. El "Protocolo” registra las gestiones tipicas y posibles mecanismos para actualizar la cartografia de la red hidrica, pero requiere

Avance 2023 PUEGEE
acumulado
2023
NA NA
Avance 2023 fuance
acumulado
2023
ND ND
Avance 2023 TS
acumulado
2023
NA 100
Avance 2023 Sl
acumulado
2023
NA NA
Avance 2023 Avance
acumulado
2023
75 75

Avance %
2023

NA

Avance %
2023

ND

Avance %
2023

100%

Avance %
2023

NA

Avance %
2023

100%
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1.1.2.34 Proyecto Definicién y adopcion de areas de nacimientos v retiros de los cuerpos de aqua

0,
Cédigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Avance Avance %
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.1.2.3.4.1  Areas de nacimientos y retiros de los cuerpos de Producto C A Porcentaje 0 100 NA 60 66,67 80 90 90 90%
agua adoptadas
Observacion Se encuentra en elaboracion el Documento Técnico de Soporte de este procedimiento, con resultados y conclusiones. Dicho Informe se tiene en un 90% de elaboracion.
1.1.23.5 Proyecto Recuperacion vy restauracién de nacimientos v retiros de cuerpos de agua
0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021 Avance 2022  Avance 2023 Avance TS
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.1.2.3.5.1 Areas de nacimiento y de retiro de cuerpos de agua Producto C NoA m2 ND 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0%
recuperadas y restauradas
1.1.2.3.6 Proyecto Disefio y aplicacion de un protocolo para las intervenciones de obra fisica o infraestructura en nacimientos vy retiros de cuerpos de agua
Codigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 e AR
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.1.2.3.6.1  Protocolo para las intervenciones de obra fisica y/o Producto c A Porcentaje 0 NA NA NA NA NA NA NA NA
infraestructura en nacimientos y retiros de agua
adoptado
Observacion No es necesario formular este tipo de protocolo debido a que la normatividad ambiental existente define y precisa que tipo de intervenciones pueden realizarse en dichas areas.
1.1.23.7 Proyecto Formulacion e implementacion de planes de manejo para las cuencas de orden cero vy los acuiferos
0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 e e
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.1.2.3.7.1 Planes de manejo de cuencas orden cero y Producto C A Porcentaje NA NA NA NA NA NA NA NA NA
acuiferos implementados
1.1.2.3.8 Proyecto Adaquisicién y administracién de predios en cuencas y microcuencas abastecedoras de acueductos
0,
Cddigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 AT Avancels
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.1.2.3.8.1  Area adquirida en cuencas y microcuencas Producto C A ha 1.992,25 2.856 2.928,09 2.734,8 2.739,35 2.778,09 2.856,35 2.856,35 100%
abastecedoras
Observacion Los reportes previos tomaban como fuente tanto informacion de escrituras publicas, como datos espaciales del catastro. Se unifica la fuente, y se ajustan reportes histéricos para mitigar
inconsistencias y se redefinen metas considerando tendencias en materia de adquisicion y aplicacién de PSA.
1.1.2.3.9 Proyecto Implementacion de mecanismos de gestién intermunicipal e interinstitucional para la proteccion y restauracion de cuencas abastecedoras externas al Municipio de Medellin
Codigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Sl s
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.1.2.3.9.1 Hectareas compradas y administradas en cuencas Gestion C A ha 179 NA NA NA NA NA 0 0 NA

abastecedoras fuera de limite politico administrativo

1.1.2.3.10 Proyecto Identificacion y caracterizacion de las zonas de recarga de acuiferos
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0,
Cédigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 PEITES Avancels

(Largo Plazo) acumulado 2023
(Med Plazo) 2023
1.1.2.3.10.1 Estudios de detalle para la identificacion y Producto C A Porcentaje 0 100 NA 100 NA NA NA 100 100%
caracterizacion de las zonas de recarga de acuiferos
realizados
Observacion Meta cumplida en el afio 2020.
1.1.2.4 Programa Prevencion de la escasez hidrica
1.1.2.4.1 Proyecto Proyectos de reforestacion y de recuperacion de capacidad hidrica y de recarga de acuiferos
Cédigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Sl SrEEe
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.1.24.1.1  Proyectos para la recuperacion de la capacidad Producto c A Numero NA NA NA NA NA NA NA NA NA
hidrica y recarga de acuiferos ejecutados
1.1.2.5 Programa Gestion integral del sistema orografico y del patrimonio ecolégico y paisajistico
1.1.2.5.1 Proyecto Formulacion, actualizacion e implementacion de planes de manejo de cerros tutelares
0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Ll Sl
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.1.2.5.1.1 Planes de manejo de cerros tutelares Producto M A Numero 3 3 3 3 3 3 3 3 100%
implementados
1.1.2.5.2 Proyecto Promocién del turismo de naturaleza responsable y otras actividades para el uso sostenible del paisaje
0,
Cédigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Avance Avance %
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.1.2.5.21  Planes implementados para promocionar el turismo Producto C A Porcentaje ND NA NA NA NA NA NA NA NA
de naturaleza responsable
Observacion Meta cumplida en el afio 2019.
1.1.2.6 Programa Gestion del suelo, compensacion y financiacion de la EEP
1.1.2.6.1 Proyecto Valoracién integral de la biodiversidad vy los servicios ecosistémicos
0,
Cédigo  Indicador TipoInd Sentido FC  Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Avance TS
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.1.2.6.1.1  Documento técnico para la aplicacién de Producto C A Porcentaje 0 100 NA 50 50 67 100 100 100%
instrumentos de pago por servicios ambientales
adoptado
1.1.2.6.2 Proyecto Fortalecimiento de los sistemas de control y vigilancia frente a los procesos de ocupacion inadecuada de los suelos de proteccion
0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Avance AT
(Med Plazo)  (Largo Plazo) acuzn(;gl??do e
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Avance

0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 acumulado Avgggg e
(Med Plazo) (Largo Plazo) 2023
1.1.26.2.1 Sistema de control y vigilancia frente a los procesos Gestion C A Porcentaje ND ND ND ND ND ND ND ND ND

de ocupacion inadecuada de los suelos de
proteccion fortalecido

1.1.3 Subsistema Areas de amenaza y riesgo

1.1.3.0 Programa Indicadores de subsistema

1.1.3.0.0 Proyecto Indicadores de subsistema

Codigo  Indicador TipoInd Sentdo FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 SIS AR T
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.1.3.0.0.1  Zonas de alto riesgo no mitigable con tratamiento y Resultado c A ha 12 ND ND NA NA NA 0 0 ND
uso del suelo adecuado
Observacion A diciembre de 2023, no se ha realizado ningun proceso de reasentamiento de las Zonas de Alto Riesgo No Mitigable, no se conté con recursos en el PDD.
1.1.3.0.0.2 Zonas de alto riesgo mitigadas, con medida de Resultado c A ha 0 ND ND 0 0 0 0 0 ND

mitigacion ejecutada.
Observacion A diciembre de 2023, no se reporta avance en la ejecucién de medidas de intervencion en las zonas categorizadas como de alto riesgo mitigable producto de los estudios de detalle.

1.1.3.0.0.3 Zonas de amenaza actualizadas Dato de C A ha 0 NA NA 51,5 70,37 113,3 148 148 NA
monitoreo
Observacion Durante el afio 2023 actualizaron 34,7 hectareas de amenaza por movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales por medio de la incorporacién al Plan de Ordenamiento Territorial por
medio de las Resoluciones 202350105375, 202350044928, 202350105991 , 202350023685 y 202350038582 de 2023.
1.1.3.1 Programa Conocimiento y reduccion del riesgo en Areas de Amenaza y Riesgo
1.1.3.1.1 Proyecto Estudio para las especificaciones técnicas de la zonificacion de la amenaza, la vulnerabilidad v el riesgo
0,
Cédigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Avance Avance %
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.1.3.1.1.1 Reglamentacion que establezca las especificaciones Producto C NoA  Numero 0 1 NA NA NA 1 NA 1 100%

técnicas para los estudios de detalle y la
incorporacién de sus resultados al POT.

Observacion Cumplido por medio del anexo del Decreto 0265 de 2022 que actualiza el procedimiento para las correcciones de las inconsistencias en la cartografia oficial y las precisiones fundamentadas en
estudios de detalle y deroga el Decreto 1626 de 2015.

1.2 Sistema Sistema publico y colectivo

1.21 Subsistema Espacio Publico de Esparcimiento y Encuentro
1.2.1.0 Programa Indicadores de subsistema

1.2.1.0.0 Proyecto Indicadores de subsistema
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Cédigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad
1.2.1.0.0.1  Espacio publico efectivo por habitante Resultado C A m2/hab
Observacion Actualmente en proceso de calculo en el DAP, la vigencia 2023.
1.2.1.0.0.2 Espacio publico efectivo municipal por habitante Resultado C A m2/hab
Observacion Actualmente en proceso de calculo en el DAP, la vigencia 2023.
1.2.1.0.0.3  Espacio publico efectivo generado Resultado C NoA m2
Observacion La cifra corresponde a lo reportado por la SIF en el Plan Indicativo a fecha 31 de diciembre de 2023.
1.2.1.0.0.4 Participacién de suelo destinado a espacio publico Resultado C A Porcentaje
efectivo

Observacion Actualmente en proceso de célculo en el DAP, la vigencia 2023.

1.2.1.0.0.5 Cobertura de espacio publico efectivo barrial y Resultado © A Porcentaje
vecinal

Observacion Actualmente en proceso de calculo en el DAP, la vigencia 2023.

1.2.1.0.0.6  Espacio publico efectivo en estado optimo Resultado C A Porcentaje

Observacion Dato reportado por la SIF con base en el aplicativo SIRO.

1.2.1.0.0.7 Espacio publico efectivo en estado regular Resultado D A Porcentaje

Observacion Dato reportado por la SIF con base en el aplicativo SIRO.

1.2.1.0.0.8 Espacio publico efectivo en estado deficiente Resultado D A Porcentaje

Observacion Dato reportado por la SIF con base en el aplicativo SIRO.

1.2.1.0.0.9 Espacio verde urbano por habitante Resultado C A m2/hab

Observacion Actualmente en proceso de calculo en el DAP.

1.2.1.0.0.10 Densidad de espacio publico de esparcimiento y Dato de C A m2/ha
encuentro monitoreo

Observacion Actualmente en proceso de calculo en el DAP, la vigencia 2023.

1.2.1.1 Programa

1.2.1.11 Proyecto

Cdédigo  Indicador

1.21.1.1.1  Espacio publico efectivo asociado a centralidades Producto
generado

Observacion No disponible a la fecha de publicacion de este informe.

1.21.1.2 Proyecto

Cddigo  Indicador
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Tipo Ind  Sentido

C

Tipo Ind  Sentido

FC

NoA

FC

Unidad

m2

Unidad

LB

3,58

4,28

7,79

72,84

49

13

10,84

778,55

LB

1.648.532,447

LB

Meta 2023
(Med Plazo)

6,1

121

320.197,52

19,3

100

53

11

ND

NA

Generacion de espacios publicos asociados a las centralidades urbanas y rurales

Meta 2023
(Med Plazo)

ND

Meta 2023
(Med Plazo)

Meta 2027
(Largo Plazo)

7

15

9.735.043,77

25

100

51,65

19,33

28,38

ND

NA

Meta 2027
(Largo Plazo)

Meta 2027
(Largo Plazo)

Avance 2020

3,93

4,8

111.549,21

8,55

77,16

13

10,84

854,71

Generacion de nuevas areas a incorporar en el sistema de espacio publico de esparcimiento y encuentro

1.807.477,957 ND

Avance 2021

3,96

4,84

42.100,65

8,74

77,23

51,14

12,66

1,66

10,84

873,5

Avance 2020 Avance 2021

Avance 2020 Avance 2021

Avance 2022

3,96

4,84

6.924

8,91

78,8

50,3

13,3

2,69

ND

891,15

Avance 2022

ND

Avance 2022

Avance 2023

ND

ND

38.679

ND

ND

50,5

19,91

28,96

ND

ND

Avance 2023

ND

Avance 2023

Avance
acumulado
2023
3,96

4,84

199.252,86

8,91

78,8

50,5

19,91

28,96

10,84

891,15

Avance
acumulado
2023
0

Avance
acumulado
2023

Pagina

Avance %
2023

64,9%

40%

62,2%

46,2%

78,8%

95,3%

-345,5%

-2.696%

ND

NA

Avance %
2023

ND

Generacion de espacios publicos para el encuentro de los ciudadanos con el entorno natural, a través de la incorporacion efectiva de elementos del sistema orografico e hidroq:

Avance %
2023
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Cdidopindiesdc TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta 2027
(Med Plazo) (Largo Plazo)
1.2.1.1.2.1 Espacio publico efectivo asociado al sistema Producto C NoA m2 2.000.810,992 ND 10.881.288.371

orogréfico, hidrografico y zonas de riesgo no
mitigable generado

Observacion No disponible a la fecha de publicacién de este informe.

12113 Proyecto Generacién de espacios publicos de alta representatividad y cobertura metropolitana
Cdédigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.2.1.1.3.1 Espacio publico efectivo de alta representatividad y Producto C NoA m2 2.584.001,576 ND 11.949.053,66€

cobertura metropolitana generado

Observacion No disponible a la fecha de publicacién de este informe.

12114 Proyecto Generacion de espacios publicos de encuentro y esparcimiento que reivindiquen la escala local
Cddigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.2.1.1.4.1 Espacio publico efectivo de orden local generado Producto C NoA m2 6.241.860,491 ND 8.020.730,898

Observacion No disponible a la fecha de publicacién de este informe.

Avance 2020 Avance 2021

ND 20.895

Avance 2020 Avance 2021

ND 0

Avance 2020 Avance 2021

80.263,79 21.205,65

Avance 2022

ND

Avance 2022

ND

Avance 2022

ND

1.2.1.2 Programa Mejoramiento y recuperacion de los espacios publicos de esparcimiento y encuentro existentes
1.21.21 Proyecto Recuperacién del espacio publico de esparcimiento y encuentro de caracter civico y representativo asociado del sistema de centralidades
Cédigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.2.1.21.1 Espacio publico efectivo de caracter civico y Producto C NoA m2 0 ND ND ND ND ND

representativo asociado al sistema de centralidades
mejorado y recuperado

Observacion Aun no se cuenta con informacion disponible del Plan Indicativo.

1.21.2.2 Proyecto Mejoramiento y recuperacion de los espacios publicos de encuentro y esparcimiento de orden local
Cddigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.2.1.22.1 Espacio publico efectivo de orden local mejorado y Producto C NoA m2 0 ND ND

recuperado

Observacion Aun no se cuenta con informacion disponible del Plan Indicativo.

1213 Programa Mantenimiento de los espacios publicos de esparcimiento y encuentro existentes
1.2.1.3.1 Proyecto Mantenimiento de los espacios publicos de esparcimiento y encuentro existentes
Cddigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
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Avance 2020 Avance 2021

55.397,95 ND

Avance 2020 Avance 2021

Avance 2022

ND

Avance 2022

Avance 2023

ND

Avance 2023

ND

Avance 2023

ND

Avance 2023

ND

Avance 2023

ND

Avance 2023

Avance
acumulado
2023

20.895

Avance
acumulado
2023
0

Avance
acumulado
2023
101.469,44

Avance
acumulado
2023

ND

Avance
acumulado
2023
55.397,95

Avance
acumulado
2023

Pagina

Avance %
2023

ND

Avance %
2023

ND

Avance %
2023

ND

Avance %
2023

ND

Avance %
2023

ND

Avance %
2023
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Codigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.2.1.3.1.1 Espacio publico efectivo mantenido Producto C NoA m2 0 224.300 ND 154.065,34 193.402,62 114.951
Observacion La cifra reportada corresponde a lo mantenido por la SIF y reportado en el Plan Indicativo a corte 31 de diciembre de 2023. No se incluye mantenimiento realizado por otras dependencias que
tienen a su cargo espacios publicos, como el caso del INDER y Secretaria Medio Ambiente.
1.2.14 Programa Restitucion de los espacios publicos de esparcimiento y encuentro que estén siendo privatizados y/u ocupados indebidamente
1.2.1.4.1 Proyecto Restitucion de los espacios publicos de esparcimiento y encuentro que estén siendo privatizados y/u ocupados indebidamente
Codigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.2.1.4.1.1 Espacio publico recuperado y adecuado Producto C NoA m2 6.000 24.000 ND ND 49.302 27.831
Observacion Corresponde a la cifra reportada en el Plan Indicativo a diciembre de 2023, homologada con el indicador 5.5.6.10 Espacio publico recuperado y adecuado del Plan de Desarrollo 2020-2023.
1.2.1.5 Programa Gestion del conocimiento y la informacién para el desarrollo de actuaciones en el espacio publico
1.2.1.5.1 Proyecto Actualizacién del manual de disefio y construccion de los elementos del espacio publico
Codigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.21.5.1.1  Manual de disefio y construccion de los elementos Gestion C NoA Porcentaje 0 NA NA NA NA NA
del espacio publico actualizado
Observacion Meta cumplida en el afio 2017, con la adopcién del Decreto 113 de 2017 " Por medio del cual se adopta el Manual del Espacio Publico de Medellin y se asigna una funcion".
1.215.2 Proyecto Actualizacién de la informacion cartografica correspondiente a los espacios publicos de esparcimiento y encuentro
Cddigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.2.1.5.2.1 Inventario de espacio publico de esparcimiento y Dato de C NoA  Numero 0 NA NA 79 22 41
encuentro actualizado monitoreo
Observacion Actualmente en proceso de calculo en el DAP, la vigencia 2023.
1.2.2 Subsistema Equipamientos Colectivos
1.2.2.0 Programa Indicadores de subsistema
1.2.2.0.0 Proyecto Indicadores de subsistema
Codigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.2.2.0.0.1  Suelo de equipamientos por habitante Resultado C A m2/hab 8,9 5 5 7,95 7,95 7,83
Observacion Actualmente en proceso de calculo en el DAP, la vigencia 2023.
1.2.2.0.0.2 Densidad de equipamientos Dato de C A m2/ha 1.600,83 NA NA ND ND ND
monitoreo
Observacion Actualmente en proceso de calculo en el DAP, la vigencia 2023.
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Avance 2023

209.609

Avance 2023

32.442

Avance 2023

NA

Avance 2023

ND

Avance 2023

ND

ND

Avance
acumulado
2023

672.027,96

Avance
acumulado
2023

109.575

Avance
acumulado
2023

NA

Avance
acumulado
2023
142

Avance
acumulado
2023
7,83

ND
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Avance %
2023

299,6%

Avance %
2023

456,6%

Avance %
2023

NA

Avance %
2023

NA

Avance %
2023

156,6%

NA
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Avance

0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 acumulado Avgggg e
(Med Plazo) (Largo Plazo) 2023

1.2.2.0.0.3 Cobertura en suelo de los equipamientos de Resultado C A m2/hab 0 ND ND ND ND ND ND ND ND
educacion basica

Observacion Caso especial pendiente de definicién. Se propone su Inactivacion en el SSEPOT.

1.2.2.0.0.4 Cobertura en construccion de los equipamientos de Resultado C A m2/hab 0 ND ND ND ND ND ND ND ND
educacion basica

Observacion Caso especial pendiente de definicion. Se propone su Inactivacion en el SSEPOT.

1.2.2.0.0.5 Cobertura en suelo de los equipamientos de salud Resultado C A m2/hab 0 ND ND ND ND ND ND ND ND

Observacion Caso especial pendiente de definicion. Se propone su Inactivacion en el SSEPOT.

1.2.2.0.0.6 Cobertura en construccién de los equipamientos de Resultado C A m2/hab 0 ND ND ND ND ND ND ND ND
salud

Observacion Caso especial pendiente de definicion. Se propone su Inactivacion en el SSEPOT.

1.2.2.0.0.7 Cobertura en suelo de los equipamientos de Resultado C A m2/hab 0 ND ND ND ND ND ND ND ND
recreacion y deporte

Observacion Caso especial pendiente de definicion. Se propone su Inactivacion en el SSEPOT.

1.2.2.0.0.8 Cobertura en suelo de los equipamientos culturales Resultado C A m2/hab 0 ND ND ND ND ND ND ND ND

Observacion Caso especial pendiente de definicion. Se propone su Inactivacion en el SSEPOT.

1.2.2.0.0.9 Cobertura en suelo de los equipamientos Resultado C A m2/hab 0 ND ND ND ND ND ND ND ND
comunitarios

Observacion Caso especial pendiente de definicion. Se propone su Inactivacion en el SSEPOT.

1.2.2.0.0.10 Cobertura en suelo de los equipamientos de Resultado C A m2/hab 0 ND ND ND ND ND ND ND ND
asistencia social

Observacion Caso especial pendiente de definicién. Se propone su Inactivacion en el SSEPOT.

1.2.2.0.0.13 Equipamientos colectivos generados Resultado c NoA  Numero 0 9 4 2 1 3 2 8 90%

Observacion Durante la Vigencia 2023 se generd un equipamiento de salud.

1.2.2.0.0.14 Equipamientos colectivos ampliados Resultado C NoA m2 0 15.983,45 ND 5.191,03 0 3.171,42 0 8.362,45 52,3%

Observacion Durante la vigencia 2023 no se generaron acciones de ampliacién en ninguna d elas 6 categorias de los equipamientos basicos cominitarios objeto de medicion

1.2.2.0.0.15 Equipamientos colectivos mantenidos y/o mejorados Resultado C NoA  Numero 0 845 290 243 127 121 590 1.081 128%

Observacion Durante la vigencia 2023 se realizaron actuaciones de mantenimiento o mejoramiento en la infraestructura de 435 equipamientos basicos cominutarios en total.

1.2.2.1 Programa Gestion del conocimiento e informacion para el desarrollo de actuaciones en los equipamientos

1.2.2.1.1 Proyecto Reglamentacion de la norma basica complementaria para los equipamientos

Cédigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 WD) D G
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023

1.2.2.1.1.1  Norma basica complementaria para los Producto C A Porcentaje 0 NA NA 100 NA NA NA 100 NA
equipamientos reglamentada

Observacion El indicador se cumplié con la reglamentacién de la Norma basica complementaria para los equipamientos: Decreto 471 de 2018.
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1.22.1.2 Proyecto Actualizacién del inventario de equipamientos colectivos

0,
Cédigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021 Avance 2022  Avance 2023 PEITES Avancels
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.2.2.1.2.1 Inventario de equipamientos actualizado Dato de C NoA  Numero 0 NA NA 9 ND ND ND 9 NA
monitoreo
Observacion Actualmente en proceso de célculo en el DAP, la vigencia 2023.
1.2.2.2 Programa Generacion de equipamientos colectivos
1.2.2.2.1 Proyecto Plan maestro de infraestructura educativa
0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentido FC  Unidad LB Meta 2023 ~  Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Avance Avance %
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.2.2.2.1.1  Plan maestro de infraestructura educativa Producto C A Porcentaje 0 NA NA 100 NA NA NA 100 NA
actualizado
Observacion Indicador cumplido en el corto plazo.
12222 Proyecto Generacion de equipamientos colectivos
0,
Codigo  Indicador Tipolnd Sentido FC  Unidad LB Meta2023 ~ Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Avance Avance %
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.2.22.2.1 Equipamientos educativos generados Producto C NoA  Numero 0 4 ND 0 1 1 1 3 75%
Observacion Se confirman los datos del avance reportado en el Informe Proyectado Dic 2023
1.2.22.2.2 Equipamientos de salud generados Producto C NoA  Numero 0 1 ND 0 0 1 1 2 200%
Observacion Se logra la meta con la entrega de la infraestructura y puesta en funcionamiento de la Unidad Hospitalaria de Buenos Aires en la comuna 09 del Disitrito de Medellin.
1.2.2.2.2.3 Equipamientos de recreacion y deporte generados Producto C NoA  Numero 0 NA 6 NA NA NA 0 0 NA
Observacion Durante la vigencia 2023 no se generaron nuevos equipamientos de recreacion y deporte. Se asigna la meta de 6 equipamientos a generar para el largo plazo 2027.
1.2.2.2.2.4 Equipamientos comunitarios generados Producto C NoA  Numero 0 1 2 1 0 0 0 1 100%
Observacion Para la vigencia 2023 no se generaron equipamientos comunitarios.
1.2.22.2.5 Equipamientos culturales generados Producto C NoA  Numero 0 2 ND 1 0 1 0 2 100%
Observacion No se generaron nuevos equipamientos culturales en la vigencia 2023.
1.2.22.2.6 Equipamientos de asistencia social generados Producto C NoA  Numero 0 ND ND 0 0 0 0 0 ND
Observacion No se generaron nuevos equipamientos de asistencia social durante la vigencia 2023.
1.2.2.2.2.7 Equipamientos educativos ampliados Producto C NoA m2 0 3.901,42 ND 730 0 3.171,42 0 3.901,42 100%
Observacion Se confirman los datos del avance reportado en el Informe Proyectado Dic 2023
1.2.2.2.2.8 Equipamientos de salud ampliados Producto C NoA m2 0 7.501 3.072 0 0 0 0 0 0%
Observacion No se logra el cumplimiento de la meta, sin embargo se realizaron los estudios y disefios para la ampliacion de las Unidades Hospitalarias de Santa Cruz y San Javier. Para la presente vigencia se
cuenta con recursos para el desarrollo del proyecto de ampliacién de la Unidad Hospitalaria de Santa Cruz, en cuanto a la Uhopitalaria de San Javier se analizara la viabilidad puesto que no quedo
incorporado en el Plan de Desarrollo 2024-2027. Se asigna la meta de 3.072 m2 para el largo plazo 2027.
122229 Equipamientos de recreacion y deporte ampliados Producto C NoA m2 0 ND ND ND 0 0 0 0 ND
Observacion Durante la vigencia 2023 no se realizaron ampliaciones a las areas o superficies de los equipamientos de recreacion y deporte existentes.
1.2.2.2.2.10 Equipamientos comunitarios ampliados Producto C NoA m2 0 ND ND 0 0 0 0 0 ND
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Cddigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
Observacion En la vigencia 2023 no se amplié ningun equipamiento comunitario.
1.2.2.2.2.11 Equipamientos culturales ampliados Producto C NoA m2 0 120 ND 0 0 0
Observacion No se ejecutaron ampliaciones a los equipamientos culturales durante la vigencia 2023.
1.2.2.2.2.12 Equipamientos de asistencia social ampliados Producto C NoA m2 0 4.461,03 ND 4.461,03 0 0
Observacion No se ampliaron equipamientos de asistencia social durante la vigencia 2023.
1223 Programa Mantenimiento, mejoramiento, reubicacion y repotenciacion de equipamientos existentes
1.2.2.3.1 Proyecto Mantenimiento de los equipamientos colectivos
Cddigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.2.2.3.1.1 Equipamientos educativos mantenidos y/o Producto C NoA  Numero 0 418 ND 168 59 21
mejorados
Observacion Se confirman los datos del avance reportado en el Informe Proyectado Dic 2023
1.2.2.3.1.2 Equipamientos de salud mantenidos y/o mejorados Producto C NoA  Numero 0 1 38 1 0 0
Observacion Se supera la meta con la entrega de los Centros de Salud Villa Laura, La Quiebra, Estadio, Sta Rosa de Lima, La Esperanza, Castilla, San Javier, Las Margaritas, Palmitas, La loma, Manantial de

Vida, Llanaditas, Santa Elena, San Lorenzo y Sol de Oriente. Se realizaron mantenimientos de pintura, pisos, techos, enchapes, baterias sanitarias, tratamientos de fachadas, puertas, cambio de
luminarias y tratamiento de humedades. Se asigna la meta de 38 equipamientos a mantener a 2027.

1.2.2.3.1.3 Equipamientos de recreacién y deporte mantenidos Producto C NoA  Numero 0 150 700 0 46 41
y/o mejorados
Observacion Se logro la ejecucion de 174 obras de mantenimiento, 164 con recursos ordinarios y 10 con recursos priorizados por PP. Las intervenciones se realizaron en todas las comunas y corregimientos del
Distrito. Se asigna la meta de 700 equipamientos a mantener para el largo plazo 2027.
1.2.2.3.1.4 Equipamientos comunitarios mantenidos y/o Producto C NoA  Numero 0 190 214 37 18 38
mejorados
Observacion Durante la vigencia 2023 se realizaron acciones asociadas a la operatividad de 214 sedes sociales, garantizando la infraestructura para la participacion ciudadana, la integracion social, la

convivencia y la autogestion comunitaria, a través del mantenimiento, adecuacion, administracion, entrega de dotacion y supervisiéon de contratos de comodato. Adicionalmente, se lograron
intervenir 19 Centros de Desarrollo Social y 59 Telecentros comunitarios.

1.2.2.3.1.5 Equipamientos culturales mantenidos y/o mejorados Producto C NoA  Numero 0 75 ND 35 0 17
Observacion Durante la vigencia 2023, se realizé mantenimiento a los siguientes equipamientos culturales: Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob, Teatro La Polilla, Casa de Cultura de Altavista, Centro de Lectura
Infantil, Casa de la Literatura, Centro documental el Jordan y 23 Parques Bibliotecas.
1.2.2.3.1.6 Equipamientos de asistencia social mantenidos y/o Producto C NoA  Numero 0 5 ND 2 4 4
mejorados
Observacion Se realizaron accciones de mantenimiento en 3 equipamientos: Hogas de Paso 1 Cerro El Volador (andenes, espacio de juego, placa de concreto para temas recreativos), Colonia Belencito

(reparacion de fuga de agua, mantenimiento de cubiertas y canoas; instalacion de cableado, postes y alumbrado publico, muro de contencién, actualizacion de redes de acueducto y tanques de
almacenamiento; y en el Centro de Diagndstico y Derivacion (inicio construccion de carcamo y redes para aguas lluvias).

1.2.3 Subsistema Servicios Publicos
1.2.3.0 Programa Indicadores de subsistema
1.2.3.0.0 Proyecto Indicadores de subsistema
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Cédigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)

1.2.3.0.0.1 Cobertura de acueducto Resultado C A Porcentaje 95,81 98,16 99,2 96,78 96,82 96,88

1.2.3.0.0.2 Cobertura de alcantarillado Resultado C A Porcentaje 88,6 98,4 98,83 95,45 95,54 95,61

1.2.3.0.0.3 Cobertura de gas natural domiciliario Resultado C A Porcentaje 89,2 80,89 82,31 80,78 80,1 71,58

Observacion Si se usa en el denominador las proyecciones de viviendas del DANE, la cobertura se reduce a niveles que no coinciden con la realidad del territorio

1.23.0.0.4 Cobertura de energia eléctrica Resultado C A Porcentaje 99,95 ND ND 97,9 97,9 91,95

Observacion Si se usa en el denominador las proyecciones de viviendas del DANE, la cobertura se reduce a niveles que no coinciden con la realidad del territorio

1.2.3.0.0.5 Cobertura de aseo Resultado C A Porcentaje 89,55 98,3 98,74 96,57 96,67 96,7

1.2.3.0.0.6 Indice de riesgo de la calidad del agua para Resultado D A Porcentaje 1,53 5 5 2,76 5 1,73
consumo humano -IRCA-

Observacion El IRCA Distrital es la sumatoria de los IRCA ponderados de todos los sistemas de acueducto monitoreados

1.2.3.0.0.7 indice de Aguas No Contabilizadas (IANC) en la Resultado D A Porcentaje NA 30 30 ND ND ND
zona urbana

1.2.3.0.0.8 Residuos sélidos aprovechados respecto a los Resultado C A Porcentaje 15 25 25 26 27 28,4
generados

Observacion Se encuentra en revision y ajuste el informe de caracterizacion de los residuos generados en el Distrito para el afio 2023, por lo que ain no es posible actualizar la informacion en este sentido y se

sigue usando como base para el calculo el anterior informe, ademas, se cuenta con el dato de disposicion final para el afio 2023, el cual aumento con respecto a afios anteriores, lo que explica que
la tasa de aprovechamiento haya bajado

1.2.3.0.0.12 Plan Integral de Manejo de Residuos Sélidos Resultado ~ C A Porcentaje NA ND 100 ND ND ND
-PGIRS- implementado
1.2.3.1 Programa Plan Integral de drenaje urbano
1.2.3.1.1 Proyecto Proyecto para definir las infraestructuras del drenaije urbano, para prevenir las condiciones de inundabilidad de la ciudad
Cddigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.2.3.1.1.1 Lineamentos formulados para el manejo de drenaje Gestion C NoA  Numero NA 1 1 NA NA 0

urbano en espacios publicos
Observacion La Secretaria de Medio Ambiente logré la consolidacion de la Version 1 del documento "LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS ESTRUCTURALES DE SISTEMAS
URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE — SUDS EN ESPACIOS PUBLICOS, Versién 1, 30 de noviembre de 2023", el cual sera socializado con actores internos para observaciones, ajustes y
adopcion.

1.2.3.1.1.2 Intervenciones de infraestructura publica con Producto C A Numero NA NA 1 NA NA NA
aplicacion de medidas estructurales para el manejo
de drenaje urbano

Observacion La SIF no tiene la capacidad ni la competencia para medir este indicador del manejo del drenaje urbano.
1.2.3.2 Programa Servicios publicos inteligentes
1.2.3.21 Proyecto Proyectos para accesibilidad a los servicios publicos TIC
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0,
Cédigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 PEITES Avancels

(Largo Plazo) acumulado 2023
(Med Plazo) 2023
1.2.3.21.1  Espacios publicos con acceso gratuito a internet Producto c A Numero 192 401 510 302 302 380 401 401 100%
1.2.3.2.1.2 Equipamientos sociales que mejoran sus Producto C NoA Porcentaje 92 96 96 38,31 28,6 34,11 13 114,02 118,8%
condiciones de infraestructura fisica y tecnologica
Observacion El 13% corresponde al mantenimiento realizado a 28 sedes sociales adscritas a la secretaria de participacion ciudadana, garantizando la infrastructura fisica o tecnologica para la participacion.
1.2.3.21.3 Telecentros potenciados Producto c A Ndmero 58 65 65 59 60 56 59 59 90,8%
Observacion Para el cierre de la vigencia 2023, 59 Telecentros comunitarios prestaron servicio para el acceso y uso efectivo de las TIC, el encuentro y aprendizaje, ampliando las oportunidades de desarrollo
de la comunidad.
12322 Proyecto Proyectos para el ahorro y consumo racional de los servicios publicos
0,
Cédigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 AEIED FEines e
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.23.2.2.2 Politicas para los servicios publicos gestionadas Gestion c NoA  Numero 2 5 1 2 4 4 1 11 220%
1.23.23 Proyecto Utilizacion de energias alternativas
0,
Cédigo  Indicador TipoInd Sentido FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Avance AL
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.2.3.2.3.1  Tecnologia LED del sistema de alumbrado publico Producto C A Porcentaje NA 4 5 6,87 12,42 17,24 23,49 23,49 587,3%
utilizada
1.2.3.3 Programa Servicios Publicos y proyectos estratégicos
1.2.3.3.1 Proyecto Parques del Rio y Cintur6n Verde
0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 e AR
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.2.3.3.1.1 Etapas del plan de reposicion de redes de servicios Producto C A Porcentaje NA 34,63 40 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 120,4%
publicos del proyecto Parques del Rio ejecutadas
Observacion No se presenta avances para el indicador. Lo reportado anteriormente corresponde al tramo 3 comprendido entre la calle 30 y la calle 58 con una extensién de 3 km Etapas A y B ejecutadas del
plan de infraestructura de servicios publicos del Rio formulado.
1.2.3.3.1.2  Viviendas que acceden a agua potable en desarrollo Producto c A Numero NA ND ND 5.602 ND ND 1.508 1.508 ND
de obras de mitigacién en el Borde Urbano Rural
Observacion Esta cifra es informada por EPM y corresponde a linea de abastecimiento comunitario a través del indicador de Hogares que acceden al agua potable por el programa Conexiones por la Vida;
Donde se benecifiaron para el 2020-1,307; 2021-1,530; 2022-1,327; 2023-1,508, hogares.
1.2.3.3.1.3 Planes de infraestructura de servicios publicos para Producto c A Porcentaje NA ND 100 42 ND ND ND 42 ND
las areas de intervencion estratégica formulados
Observacion Para los proyectos hay factibilidad de servicios publicos de acuerdo al Plan quinquenal 2021-2025 de EPM, corresponde al gestor del proyecto gestionar la conexién de servicios publicos una vez
se realicen los proyectos.
1.2.3.3.1.4 Planes parciales de renovacion urbana prioritarios Producto C A Numero NA 3 4 3 ND ND ND 3 100%
con reposicion de redes de servicios publicos
ejecutados
Observacion Indicador cumpldo desde el afio 2020
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123.4 Programa Gestion territorial residuos solidos

1.2.3.4.1 Proyecto Definicién de sitios para rellenos sanitarios de emergencia. Escombreras y Estacion de transferencia
Cdédigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.2.3.4.1.1 Sitios para rellenos sanitarios de emergencia Producto C NoA  Numero 0 NA NA 0 NA NA
evaluados
Observacion La dltima evalucion se realiz6 en el 2018 y no se tiene previsto realizar nuevas evaluaciones.
1.2.3.4.1.2 Sitio para la disposicion final de cadaveres de Producto C A Numero 0 NA NA 1 NA NA
animales identificado
1.2.3.5 Programa Subsanar déficits en prestacion rural de servicios publicos
1.2.3.5.1 Proyecto Proyectos para dotar con servicios publicos las zonas rurales que presentan déficit en su prestacion
Codigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.2.3.5.1.1 Sistemas de acueductos y alcantarillados rurales Producto C A Numero 7 19 23 9 1 0
construidos, ampliados, optimizados y mejorados
1.2.3.5.1.2 Nuevas viviendas conectadas al sistema de Producto C NoA  Numero 3.253 2.500 2.000 624 485 1.028
acueducto y saneamiento basico en zona rural
1.2.3.6 Programa Subsanar déficits de prestacion de servicios publicos en asentamientos en desarrollo
1.2.3.6.1 Proyecto Proyectos para dotar con servicios publicos los asentamientos en desarrollo que presentan déficit en su prestacion
Codigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.2.3.6.1.1 Viviendas con sistemas alternativos de agua potable Producto C A Nuamero NA 14.200 2.000 4.646 2.277 5.390
que se ubican en asentamientos informales
Observacion Esta cifra corresponde a lo reportado por EPM con respecto al programa Unidos por el Agua donde 460 viviendas (el Paraiso), contaron con el suministro de Agua Potable a través de carrotanques
para la vigencia 2023.
1.2.3.7 Programa Basura cero y reciclaje
1.2.3.7.1 Proyecto Proyectos de reduccion en la fuente y en la generacion de residuos solidos
Codigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.2.3.7.1.1  Politica sobre basura cero definida e implementada Producto C NoA  Numero 2 NA NA NA NA NA
1.2.3.7.1.2 Residuos solidos aprovechados en la zona urbana Producto C NoA Porcentaje 27 ND 27 58.459 27 29
1.2.3.7.1.3 Residuos sélidos aprovechados en la zona rural Producto C A Porcentaje 25 ND 25 497 25 27
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1.2.4 Subsistema Patrimonio Cultural Inmueble

1.2.4.0 Programa Indicadores de subsistema
1.2.4.0.0 Proyecto Indicadores de subsistema
0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Avance AL
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.2.4.0.0.4 Espacios publicos cualificados en sectores de valor Dato de C A Numero ND NA NA ND 3 NA NA 3 NA
e interés patrimonial monitoreo
1.2.4.0.0.5 Suelo ocupado por los bienes de interés cultural Dato de c A Porcentaje 4,17 NA NA 4,18 7,061 7,062 7,14 7,14 NA
(BIC) en cada categoria de la clasificacion del suelo monitoreo
del POT.

Observacion Son 22 bienes que se declararon mediante decreto 1040 de 2022 (Gaceta oficial 5091 del 10 de feb de 2023 la cual incluye el decreto 1040 de 2022 y el decreto 115 de 2023) estos bienes estan
localizados solo en suelo urbano y ocupan un area total de 90.030m?2.

1.24.0.0.6 Suelo ocupado por los bienes inmuebles de interés Dato de C A Porcentaje 15,28 NA NA 15,27 25,05 25,05 55,05 55,05 NA
cultural no declarados en cada categoria de la monitoreo
clasificacion del suelo del POT.

Observacion Corresponde al porcentaje calculado de los bienes de interés cultural valorados no declarados (LICBIC) mediante la Resolucion 202350102514 de 2023 . A este listado se le resto el area que

ocupan los 22 bienes declarados segun el decreto 1040 de 2022 en suelo urbano y rural.

1.2.4.0.0.7  Edificaciones en poligonos de tratamiento Producto C A Porcentaje ND ND ND 95 12 2,6 0,73 0,73 ND
conservacion 1, 2 o 3 que han sido objeto de
intervenciones en proyectos o programas publicos
de mejoramiento de fachadas, medianeros y culatas

1.2.4.1 Programa Declaratoria de Bienes de Valor Patrimonial mediante el LICBIC.
1.2.4.1.1 Proyecto Fortalecimiento de la gestion del Patrimonio cultural inmueble
0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 e s
(Med Plazo)  (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.2.4.1.1.1 Bien de Interés Cultural declarados Producto C A Porcentaje 0 70 100 85 89,16 95,3 95,6 95,6 136,6%
1.2.4.2 Programa Declaratoria de paisaje cultural de los bienes de interés cultural (BIC)
1.24.21 Proyecto Declaratoria de paisaije cultural de los bienes de interés cultural (BIC)
Cédigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Sl SrEEe
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.2.4.21.1 Sitios potenciales establecidos en el Acuerdo 48 de Producto C A Porcentaje 0 75 100 35,71 50 50 50 50 66,7%

2014 estudiados para declaratoria como Bienes de
Interés Cultural del subgrupo paisaje cultural
Observacion En el afio 2023 no se realizd estudios de nuevos poligonos, por tal razén el reporte es el mismo del afio 2022: 50%

Observacion calculo reporte: El articulo 140 del POT identifica 20 poligonos dentro del subgrupo paisajistico - paisaje cultural. No obstante, como producto de los estudios técnicos desarrollados
desde 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, se identificaron 8 poligonos adicionales, como areas potenciales para ser estudiadas.
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1243

1.2.4.3.1
Caédigo

1.24.3.1.1

1.2.5
1.2.5.0

1.2.5.0.0
Cadigo
1.2.5.0.0.1

Observacion

1.2.5.0.0.2
Observacion

1.2.5.0.0.3

Observacion

1.25.0.04

1.2.5.0.0.5

Observacion

1.2.5.0.0.6
Observacion

1.2.5.0.0.7
Observacion

1.2.5.0.0.8

1.2.5.0.0.9

1.2.5.0.0.10
Observacion

1.2.5.0.0.11
Observacion

Programa Rehabilitacién del espacio publico y el patrimonio
Proyecto Intervenciones fisicas y ambientales en corredores del centro para el reconocimiento v disfrute del patrimonio cultural
Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
Corredores en el centro tradicional mejorados e Producto C NoA m2 ND 73.000 ND 63.923,47 131.649,47
intervenidos
Subsistema Movilidad
Programa Indicadores de subsistema
Proyecto Indicadores de subsistema
Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
Distribucion de viajes diarios por modo caminata Resultado C A Porcentaje 26 26,5 28 27 27

Avance 2022

Avance 2022

27

Este indicador se mide a través de la EOD (Encuesta Origen y Destino) que realiza el AMVA cada 5 afios, cuya ultima encuesta fue en el afo 2022, por lo tanto, se reporta el dato de la ultima EOD.

Distribucion de viajes diarios por modo bicicleta Resultado C A Porcentaje 0,5 4 8 0,99 0,25

0,25

Este indicador se mide a través de la EOD (Encuesta Origen y Destino) que realiza el AMVA cada 5 afos, cuya ultima encuesta fue en el afio 2022, por lo tanto, se reporta el dato de la ultima EOD.

Distribucion de viajes diarios por modo transporte Resultado D A Porcentaje 25,6 21,82 16 26 26
privado motorizado

26

Este indicador se mide a través de la EOD (Encuesta Origen y Destino) que realiza el AMVA cada 5 afios, cuya ultima encuesta fue en el afio 2022, por lo tanto, se reporta el dato de la ultima EOD.

Distribucion de viajes diarios por modo transporte Resultado C A Porcentaje 37,6 41,08 43 34,6 34,6
publico colectivo y masivo

Distribucion de viajes diarios por modo transporte Resultado D A Porcentaje 74 6,5 5 7 7
publico individual

34,6

Este indicador se mide a través de la EOD (Encuesta Origen y Destino) que realiza el AMVA cada 5 afios, cuya ultima encuesta fue en el afio 2022, por lo tanto, se reporta el dato de la ultima EOD.

Densidad vial Resultado C A Porcentaje 3,89 ND 3,91 3,89 3,89
Dato Obtenido del SGVIAL. Se toma como referencia 14.675.688 m2 area malla vial del municipio y area total del POT municpio 376.400.000 m2

Estado de la malla vial Resultado C A Ndmero 5,6 ND 7,88 7,28 7,27
Dato Obtenido del SGVIAL.

Infraestructura de ciclorrutas con relacion al Sistema Resultado C NoA Porcentaje 6,77 ND ND ND ND
Vial Vehicular

Area de cobertura del transporte publico colectivo y Resultado C A Porcentaje 89 100 100 102,04 100
masivo urbano

Cobertura de ciclorrutas Resultado C A m2/hab ND ND ND 0,08 1,06
Dato por metros lineales 0,041 mt por habitante en un total de 107,54 KMS de ciclorrutas, para 2,595,300 habitantes en 2023

Cobertura vial peatonal Resultado Cc A m2/hab 1,76 ND 1,43 1,58 1,55
Dato Obtenido del SGVIAL. Se toma como referencia los m2 de andenes de 4.002.466 reportados en el sistema y una poblacion de 2.595.000
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Avance

0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 acumulado Avgggg e
(Med Plazo) (Largo Plazo) 2023
1.2.5.0.0.12 Sistema vial estructurante vehicular implementado Resultado C A Porcentaje 0 75 80 ND 66,27 ND 67,07 67,07 89,4%
Observacion De acuerdo a lo reportado en el Sistema de Gestion Vial (SGVIAL) a 31 de Diciembre de 2023, se tiene para la variable V1: Km construidos de sistema estructurante (arterias), un reporte de
2.17 Kilémetros.
1.2.5.0.0.13 Densidad vial peatonal Resultado C A Porcentaje ND ND 1,07 1,04 1,045 1,06 1,06 1,06 ND
Observacion Dato Obtenido del SGVIAL. Se toma como referencia los m2 de andenes de 4.002.466 reportados en el sistema y los m2 del municipio POT de 376.400.000 m2
1.2.5.0.0.14 Integracion multimodal del sistema de transporte Resultado c NoA Porcentaje 56 ND ND ND ND ND ND ND ND
publico
1.2.5.0.0.15 Tasa de mortalidad por accidentes viales por cada Resultado D A Tasa 11 5 5 7,7 9,8 9.3 10,3 10,3 11,7%
100.000 habitantes
Observacion Segun las cifras reportadas al OMM mediante el equipo de policia judicial de la Secretaria de Movilidad, en 2023, se perdieron 268 vidas humanas debido a siniestros viales en Medellin. La tasa de
mortalidad anualizada cerré en 10,3 muertes por cada 100.000 habitantes, lo que representa 21 casos mas que en el mismo periodo de 2022.
Fuente: https://www.dane.gov.coffiles/censo2018/proyecciones-de-poblacion/Municipal/DCD-area-proypoblacion-Mun-2020-2035-ActPostCOVID-19.xIsx
1.2.5.0.0.16 Tasa de motorizacion Resultado D A Tasa 279 NA NA 390 441,14 485 561 561 NA
Observacion La tasa de motorizacién del Area metropolitana del Valle de Aburra se estima en 561 vehiculos por cada 1000 habitantes para el 2023 de acuerdo con las cifras reportadas para la estimacion de la
poblacién municipal 2018-2035 del DANE y la estimacion del parque automotor realizada por el OMM para el AMVA a partir de datos del RUNT y una tasa de crecimiento del 6.6% anual.
1.2.5.2 Programa Plan Integral de Movilidad Sostenible
1.2.5.2.1 Proyecto Plan Integral de Movilidad Sostenible
0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 A"anl"‘z A"Zggg %
(Med Plazo)  (Largo Plazo) <letITER(E
2023
1.2.5.21.1 Plan Integral de Movilidad Sostenible formulado Gestién C A Porcentaje 0 100 100 66 70 66 85 85 85%
Observacion Se finalizo la ronda de talleres con las diferentes dependencias que actuan en el PIMSMed. Se concreta una propuesta de documento que cuenta con indicadores, riesgos, responsables y
corresponsables de cada proyecto.
1.25.21.2 Parque automotor Dato de M A Ndmero 1.234.946 NA NA 1.740.487 1.788.964 1.756.893 2.381.472 2.381.472 NA
monitoreo
Observacion Segun las cifras presentadas por el RUNT, para el afio 2023, se estima un crecimiento del parque automotor de 6,6% con respecto al 2022, pasando de 2.233.326 vehiculos a 2.381.472 y una tasa
anual promedio de 6,8%. Forma de calculo: se tomaron los ultimos 6 afios, a partir del afio 2017, el crecimiento que se presentaba antes de la pandemia era muy elevado y no reflejaria el
crecimiento de las condiciones actuales en la compra en vehiculos, asi mismo, no se consider6 el afio 2020 dentro del calculo por lo atipico del dato debido a la pandemia
1.25.2.1.3 Oferta de celdas de parqueo motorizado publico Producto C NoA  Numero 1.526 3.121 3.121 3.121 2.782 361 2.445 8.709 279%
Observacion A dic de 2023 se garantiz6 la operacion de 2.445 celdas de estacionamiento, 3 parqueaderos con un area minima de 100.000 m2 para custodia de vehiculos inmovilizados
12522 Proyecto Mitigacién del impacto en la movilidad por el parqueo de los establecimientos educativos
0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 PETES Avance %
Largo Plaz acumulado 2023
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
2023
1.25.22.1 Planes de mitigacién del impacto en la movilidad por Gestion C A Porcentaje 0 70 100 0 0 0 14 14 20%
el parqueo en zona publica implementados
Observacion En el afio 2023 la secretaria de Movilidad solicité a la secretaria de Educacion el envio de los proyectos pedagdgicos transversales de Educacion y Seguridad Vial (PPESV) adelantados en cada
una de las Instituciones Educativas que cumplen con los criterios establecidos en el indicador. Esta dependencia dio respuesta en la cual aportaron los proyectos pedagoégicos transversales de
educacion y seguridad vial de las instituciones educativas.
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12523 Proyecto Plan maestro de parqueaderos (estacionamientos) como parte del Plan de Movilidad Sostenible
Cédigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.2.5.2.3.1 Plan maestro de parqueaderos (estacionamientos) Gestion C A Porcentaje 0 NA 100 40 40 40

como parte del Plan de Movilidad Sostenible

formulado
A través del apoyo de la Unidad de Planeacion y Prospectiva se tiene un avance de los estudios realizados en las comunas 10 y 14 con el propésito de implementar la tasa por contribucion,
realizado por la Universidad Nacional con el Centro Nacional de Consultoria, informacién valiosa para el plan maestro de parqueaderos, se realizé un analisis normativo y técnico para poder
establecer las necesidades del plan y dar cumplimiento a estos aspectos en la realizacién del mismo, es decir, es un diagndstico previo

Observacion

12524 Proyecto Reglamentacién para la presentacion de estudio de movilidad o accesibilidad
Codigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.25.24.1 Reglamento para la presentacion de estudios de Gestion c A Porcentaje 0 NA NA NA NA 100
movilidad o accesibilidad adoptado
Observacién El articulo 151 del decreto 471 de 2018 cumple con lo determinado en este compromiso
1.25.25 Proyecto Actualizacién Plan Vial para la ciudad de Medellin
Codigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.25.25.1 Plan Vial para la ciudad de Medellin actualizado Gestion C A Porcentaje 0 85 100 65 77 79

Observacion Se actualizé el plano indice de proyectos viales con informacion suministrada por la UFIG a partir de la mesa interna de la circular, donde se protocolizaron los PP de Calasanz y las Unidades de
Actuacion de PP La Asomadera. Se entrega la revision y la propuesta de ajuste de proyectos construidos de la zona 1. Se actualiza el corredor multimodal de Las Vegas. Se compil6 el informe de
inconsistencias menores que contiene la trazabilidad del diagnostico de las diferentes zonas del distrito y las subsanaciones realizadas. Se inicié el diagndstico del plano indice en sus capas de GIS

y CAD, para encontrar diferencias en las dos capas, terminando las zonas 1y 4

12526 Proyecto Conformacién del Comité Asesor de Movilidad del Municipio de Medellin
Cédigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.2.5.2.6.1 Comité Asesor de Movilidad conformado Gestién C A Porcentaje 0 NA NA NA NA NA
Observacion Cumplido desde el 2015 por medio del Decreto 1265 de 2015 y actualizado por medio del Decreto 0712 de 2021
1.25.27 Proyecto Promocion de la movilidad sostenible
Codigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.2.5.2.7.1 Reglamento para la promocion de la movilidad Gestion Cc A Porcentaje 0 NA NA NA NA 100
sostenible adoptado
12528 Proyecto Plan de Logistica y Transporte de Carga de Medellin como parte del Plan de Movilidad Sostenible
Codigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
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Codigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.25.2.8.1 Plan de Logistica y Transporte de Carga de Medellin Gestion C A Porcentaje 0 NA NA 100 NA NA
como parte del Plan de Movilidad Sostenible
formulado
Observacion Se realizé en conjunto con el AMVA un estudio inicial, a este le hace falta un complemento especifico que contenga indicadores y sistema de seguimiento, evaluacion de propuestas y formulacion
de infraestructura, medidas de gestion.
12529 Proyecto Ejecucion de los proyectos planteados en BIO 2030 Plan Director Medellin, Valle de Aburra
Codigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.2.5.2.9.1 Proyectos planteados en BIO 2030 Plan Director Producto C NoA  Numero ND ND ND ND ND ND
Medellin, Valle de Aburra ejecutados
Observacion No se obtuvo respuesta de la dependencia/Entidad
1.2.5.2.10 Proyecto Ejecucion de los proyectos planteados en el Plan Maestro de Movilidad para la Region Metropolitana del Valle de Aburra
Cédigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.2.5.2.10.1 Proyectos planteados en el Plan Maestro de Producto C NoA  Numero NA ND ND ND ND ND
Movilidad para la Region Metropolitana del Valle de
Aburra ejecutados
Observacion No se obtuvo respuesta de la dependencia/Entidad
1253 Programa Programa asociado a los peatones
1.2.5.3.1 Proyecto Infraestructura de andenes
Cddigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.2.5.3.1.1 Sistema estructurante peatonal construido Producto C A Porcentaje 66,28 90 100 45,18 ND ND
1.2.5.3.2 Proyecto Implementacién de vias de trafico calmado
Codigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.2.5.3.2.1 Vias de trafico calmado implementadas Producto C A km ND ND ND 46 ND 0
Observacion Desde la Gerencia de Movilidad Humana se implementarén aperturas peatonales en la Alhambra, San Ignacio (Pichincha) y Barbacoas.
1.25.33 Proyecto Implementacién de Vias peatonales, andenes o trafico calmado
Codigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.25.3.3.1 Vias peatonales construidas Producto C A m2 ND ND ND 129.080,84 193.143,05 220.230,05
Observacion Dato obtenido del seguimiento al Plan Indicativo fecha 31 de diciembre de 2023. La sumatoria corresponde a los andenes rehabilitados y construidos en la vigencia 2023 el cual fue de 23601,33 m.

Sin embargo teniendo en cuenta un ancho promedio del anden de 1.5 metros esto equivale a 35.402 m2 de andenes construidos y rehabilitados
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12534 Proyecto Implementacién de corredores verdes

0,
Cédigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Avance Avance %
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.2.5.3.4.1 Corredores verdes implementados Producto C A Porcentaje 10,98 ND 46,45 ND ND ND ND ND ND
Observacion No se obtuvo respuesta de la dependencia/Entidad
1254 Programa Programa para la Bicicleta en el Municipio
1.2.54.1 Proyecto Construccién y mantenimiento de ciclorrutas
Caodigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Avance Avance %
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.2.5.4.1.1 Ciclorrutas mantenidas Producto C A Porcentaje 50 50 100 19 31 ND 95,9 95,9 192%
Observacion Para medir los avances se tuvo en cuenta:

1. LB de 2014 (45 km de ciclorruta existente CR’s) hasta los mantenimientos realizados a 2019.

2. El avance a 2023 se toma como LB la diferencia de CR’s existentes entre el 2014 y el 2019 (45 km - 105 km).

3. El avance ejecutado es el resultado del cociente entre CR’s existente a 2019 y el mantenimiento realizado acumulado a 2023.
Fuente: Informe de Gestion 2016-2019

Datos enviados por SIF 2020-2023

1.2.5.4.1.2 Ciclorrutas construidas Producto C A km 33 260 400 112,3 116,35 116,5 116,5 116,5 44,8%
1.2.54.2 Proyecto Proyectos asociados al resultado del Plan Maestro de la Bicicleta del AMVA
0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Avance ATl
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.2.5.4.2.1 Proyectos para el uso de la bicicleta como medio de Producto C NoA Numero 0 ND ND ND ND ND ND ND ND
transporte promovidos
Observacion No se obtuvo respuesta de la dependencia/Entidad
12543 Proyecto Implementacion de ciclo parqueaderos
0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Ll Sl
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.25.4.3.1 Ciclo parqueaderos construidos Producto C A Numero 287 NA 1.000 3.061 540 701 ND ND NA
Observacion No se obtuvo respuesta de la dependencia/Entidad
12544 Proyecto Ciclorrutas asistidas
0,
Cédigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Avance Avance %
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.2.5.4.4.1 Ciclorrutas asistidas construidas Producto C A km 0 10 0 ND ND 18,9 11,63 11,63 116,3%
12545 Proyecto Bicicletas eléctricas
0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Avance AL
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.25.45.1 Bicicletas eléctricas financiadas Producto C A Numero 32 10.000 NA 153 164 20 ND 20 0,2%
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Observacion No se obtuvo respuesta de la dependencia/Entidad

1.254.6 Proyecto Proporcion y uso seguro de la bicicleta
0,
Cédigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Ll Sl
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.25.4.6.1 Campafas para la promocién y uso seguro de la Producto C NoA  Numero 0 8 8 6 6 2 ND 14 175%
bicicleta realizadas
Observacion Promovimos el programa Al Trabajo en Bici en Medellin promoviendo el uso del transporte sostenible, se logré un 42% de los viajes peatonales. Por lo que, los viajes en bicicleta se incrementaron
en 3%. (Acuerdo 031 de 2015)
1.2.5.4.6.2 Usuarios registrados en el programa EnCicla Producto C A Numero 9.000 ND ND 100.893 111.938 125.730 ND 125.730 ND
1.2.5.5 Programa Programa de Transporte Publico Colectivo y Masivo
1.2.5.5.1 Proyecto Desarrollo y modernizacion del sistema de transporte publico
0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 falies e
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.2.5.5.1.1 Buses de transporte publico racionalizados Producto C A Numero 55 441 558 0 0 0 0 0 0%
Observacion La reestructuracién del servicio y la racionalizacion del parque automotor del transporte publico se realiza en caso de reorganizacion de las rutas, entrada en operacién de sistemas masivos entre
otros, para realizarce se debe contar con cronogramas que garanticen la prestacion del servicio conforme a los estudios que se realicen. A la fecha no existen estudios por parte de la autoridad
competente
1.25.5.1.2 Antigliedad de los vehiculos de transporte publico de Producto D A Afio 14 11,3 10,2 8.8 9,5 NA 13 13 37%
pasajeros
Observacion Afo del parque automotor del transporte publico colectivo con tarjeta de operacion vigente
1.2.5.5.1.3 Usuarios del transporte publico colectivo, y masivo Producto C A Numero 1.527.000 2.330.000 2.563.000 473.987 845.334 895.016 1.642.739 1.642.739 70,5%
Observacion Numero de usuarios que utilizan en un Dia Tipico Laboral (DTL) el modo masivo del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburra (SITVA), que incluye el Metro, cables, tranvia, sistema de

autobus de transito rapido (BRT-Bus Rapid Transit-) y rutas alimentadoras como el Transporte Publico Colectivo (TPC) de Medellin

1.255.2 Proyecto Plan de corredores troncalizado de transporte publico colectivo
Codigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 PETES Avance %
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.2.5.5.21 Plan de corredores troncalizados de transporte Producto C A Porcentaje ND ND ND ND ND ND ND ND ND
publico colectivo implementado
Observacion No se obtuvo respuesta de la dependencia/Entidad
12553 Proyecto Proyecto Terminales Intermunicipales (Plan Maestro de Movilidad del Area Metropolitana)
0,
Cddigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021 Avance 2022  Avance 2023 AT Avancels
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.2.5.5.3.1 Terminales de transporte pablico en operacion Producto c A Numero 2 6 NA 2 2 2 2 2 33,3%
12554 Proyecto Proyecto Tren Multipropésito (pasajeros, carga y residuos solidos)
0,
Cédigo  Indicador TipoInd Sentido FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Avance TS
(Med Plazo)  (Largo Plazo) 30‘12"3;'3?‘10 el
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Avance

0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 acumulado Avggg: e
(Med Plazo) (Largo Plazo) 2023
1.2.5.5.4.1 Tren multipropdsito construido Producto C A Porcentaje ND 35,5 100 0 0 0 0 0 0%
1.25.5.5 Proyecto Proyecto TUNEL DE ORIENTE incluyendo corredor de transporte de pasajeros
Codigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Sl SEnEE
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.2.5.5.5.1 Tunel de oriente construido Producto C A Porcentaje 0 100 NA 100 NA NA NA 100 100%
Observacion Tunel de oriente construdio y operando. Se cumplio la meta desde el afio 2020.
1.25.5.6 Proyecto Plan Maestro 2006-2030 Confianza en el Futuro, Plan Rector de Expansion de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra
0,
Cédigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Ll Sl
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.25.5.6.1 Infraestructura del transporte masivo construido Producto C A km 68,23 126,73 158,83 0 85,77 85,77 85,77 85,77 67,7%
12557 Proyecto Propuesta para la integracion del transporte publico colectivo masivo con el transporte en bicicleta
0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 e e
(Med Plazo)  (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.2.5.5.7.1  Propuestas para la integracion entre el transporte Gestion c A Numero 0 2 NA 0 0 0.8 2 2 100%
publico colectivo y masivo y las bicicletas evaluadas
Observacion Realizamos los disefios urbanos de las estaciones Santa Lucia y Estadio, y los socializamos en diferentes mesas con el Metro. Estas se encuentran articuladas a proyectos de densificacion de la

red ciclista. Este logro permitira avanzar en la etapa constructiva.

1.2.5.6 Programa Programa de Seguridad Vial y Gestién del Transito
1.2.5.6.1 Proyecto Pasos seguros para peatones
0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Avance TS
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.2.5.6.1.1 Pasos seguros para peatones implementados Producto C A NUmero ND 613 ND 377 ND 575 621 621 101,3%
Observacion Se instalaron complementos peatonales y/o ciclistas en 108 intersecciones semaforizadas en el Distrito, Lo anterior, producto de la priorizaron de los actores viales que encabezan la piramide de la

movilidad urbana (peatones y ciclistas), buscando generar mayor equidad social, pues se garantiza infraestructura accesible para poblacion en situacion de discapacidad, movilidad reducida y
limitaciones visuales.

1.2.5.6.2 Proyecto Mantenimiento y gestién de la estructura vial
0,
Codigo  Indicador Tipoind Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023  Meta2027  Avance 2020 Avance 2021 Avance 2022  Avance 2023 Avance AT
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.2.5.6.2.1 Vias con sefializacién mantenida Producto M A km 1.096 1.850 1.850 873,57 403,46 233,87 2.370,42 2.370,42 71,9%
Observacion Se ejecutd el mantenimiento de la sefializacion vial del Distrito a través de las Vigencias Futuras aprobadas por medio del Acuerdo 061 de 2022, con el propésito de regular y canalizar el transito de

vehiculos y peatones, asi como salvaguardar las vidas de la poblacién, ordenarlas, ubicarnos en las calles y evitar incidentes de transito.

1.2.5.6.3 Proyecto Gestion de transito y seguridad vial
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0,
Cédigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Avance Avance %

(Largo Plazo) acumulado 2023
(Med Plazo) 2023
1.2.5.6.3.1 Transito y seguridad vial gestionada Producto C A Porcentaje 100 NA NA 100 100 100 100 100 NA
Observacion La secretaria de movilidad como autoridad de transito y transporte a través del proceso de Gestion de la Movilidad realiza permanentemente la gestion del transito y la seguridad vial
1.256.4 Proyecto Formulacion de politicas en materia de seguridad vial
0,
Codigo  Indicador Tipoind Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023  Meta2027  Avance 2020 Avance 2021 Avance 2022  Avance 2023 Avance T
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.2.5.6.4.1 Asistentes a campafias de sensibilizacion y Producto Cc NoA  Numero 205.805 700.000 720.000 26.626 266.702 252.638 264.854 810.820 115,8%
educacion vial
Observacion Entre el periodo de 2020-2023 se logré intervenir 810.820 personas con estrategias de gestion social y educativa para la Transformacion Cultural. Fortaleciendo el equipo de trabajo y el apoyo de

un grupo de agentes de transito en jornadas de sensibilizacion, se priorizaron las intervenciones en los puntos de mayor indice de incidentalidad y mortalidad, y en las comunas de proveniencia de
las personas que fallecieron en incidentes viales, teniendo como base la informacién del OMM, y la caracterizacion de las personas fallecidas en incidentes de transito

1.2.5.6.5 Proyecto Peajes urbanos y cobro por congestién
Codigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 e AR
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.2.5.6.5.1 Peajes urbanos y cobro por congestion Producto c A Porcentaje 0 NA 100 0 NA NA 0 0 NA
implementados
Observacion En el Distrito Medellin no se ha implementado la medida de Peajes urbanos y cobro por congestién implementados
1.2.5.6.6 Proyecto Implementacién del Plan de Movilidad Segura de Medellin 2013-2020
Codigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 PETES Avance %
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.2.5.6.6.1 Plan de Movilidad Segura de Medellin 2013-2020 Producto C A Porcentaje 0 NA NA 116,33 116,33 96,36 100 100 NA
implementado
Observacion Este indicador tenia vigencia a 2020 y ya se cumplio con la ejecucion del mismo.
1.2.5.7 Programa Programa de Proyectos Viales en el Municipio
1.2.5.7.1 Proyecto Proyecto Parque del Rio
0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Avance AL
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.2.5.7.1.1  Parques del Rio Medellin construido Producto C A Porcentaje 0 66,6 100 33,3 33,3 33,3 ND 33,3 50%
Observacion No se obtuvo respuesta de la dependencia/Entidad
1.25.7.2 Proyecto Proyecto Puente de la Madre Laura
Cédigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Sl SrEEe
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.2.5.7.2.1 Puente de la Madre Laura construido Producto C A Porcentaje 85 NA NA NA NA NA NA NA NA
1.25.7.3 Proyecto Generar bolsa de compra de fajas
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Cédigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.2.5.7.3.1 Bolsa de compra de fajas generada Producto C A Porcentaje ND 0 0 ND ND ND
Observacion Todos los proyectos en cumplimiento de la Circular del DAP 2012001488365 del 10/04/2012, deben tener dentro del presupuesto asignado, todos los recursos necesarios para su ejecucion, en

entre ellos el correspondiente a la compra de las fajas de terreno, por lo tanto los datos concernientes a esa bolsa, en caso de existir, deben ser reportados por las diferentes dependencias que
desde su misionalidad, tienen a cargo los proyectos viales y de infraestructura para la movilidad.

12574 Proyecto

Cdédigo  Indicador Tipo Ind
1.2.5.7.4.1 Longitudinal Occidental construida Producto
Observacion No se obtuvo respuesta de la dependencia/Entidad

1.25.7.5 Proyecto Proyecto AV 34 (Zona 5)

Cdédigo  Indicador Tipo Ind
1.2.5.7.5.1 Avenida 34 - Zona 5 construida Producto
Observacion No se obtuvo respuesta de la dependencia/Entidad
1.25.7.6 Proyecto Proyecto AV 34 (Zona 3)

Cddigo  Indicador Tipo Ind
1.2.5.7.6.1 Avenida 34 - Zona 3 construida Producto
Observacion No se obtuvo respuesta de la dependencia/Entidad
1.25.7.7 Proyecto Proyecto variante Heliconia

Cdédigo  Indicador Tipo Ind
1.2.5.7.7.1 Variante Heliconia construida Producto
Observacion No se obtuvo respuesta de la dependencia/Entidad

1.25.7.8 Proyecto Proyecto CR 65

Cdédigo  Indicador Tipo Ind
1.2.5.7.8.1 Carrera 65 construida Producto
Observacion No se obtuvo respuesta de la dependencia/Entidad

1.25.7.9 Proyecto Proyecto circunvalar oriental

Cddigo  Indicador Tipo Ind
1.25.7.9.1 Circunvalar oriental construida Producto
Observacion No se obtuvo respuesta de la dependencia/Entidad
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1.2.5.7.10 Proyecto Proyecto continuacion Calle 10 Aeropuerto EOH

0,
Cédigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 AEED FEInED e
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.2.5.7.10.1 Continuacion calle 10 Aeropuerto Enrique Olaya Producto C A Porcentaje 0 100 NA ND 0 ND ND 0 0%
Herrera construida
Observacion No se obtuvo respuesta de la dependencia/Entidad
1.2.5.7.11 Proyecto Proyecto laterales Q La Guayabala
0,
Cédigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 AEIED SIS e
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.2.5.7.11.1 Laterales de la quebrada La Guayabala construidos Producto C A Porcentaje 0 0 100 ND ND ND ND ND ND
Observacion No se obtuvo respuesta de la dependencia/Entidad
1.2.5.7.12 Proyecto Proyecto laterales quebrada El Bolo
Codigo  Indicador Tipoind Sentdo FC  Unidad LB Meta2023 ~ Meta2027  Avance 2020 Avance 2021 Avance2022 Avance 2023  _Avance Avance %
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.2.5.7.12.1 Laterales de la quebrada El Bolo construidos Producto Cc A Porcentaje 0 ND 100 ND 0 ND ND 0 ND
Observacion No se obtuvo respuesta de la dependencia/Entidad
1.2.5.7.13 Proyecto Proyecto par vial CR 70y 73
0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 PGS FRENED o
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.2.5.7.13.1 Par vial carrera 70 y 73 construido Producto C A Porcentaje 7,5 34,4 100 ND 0 ND ND 0 0%
Observacion No se obtuvo respuesta de la dependencia/Entidad
1.2.5.7.14 Proyecto Proyecto Calle 44 desde el Palo a Tunel de Oriente
0,
Cdédigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021 Avance 2022 Avance 2023 Avance Avance %
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.2.5.7.14.1 Calle 44 desde el Palo a Tunel de Oriente construida Producto C A Porcentaje 0 100 NA ND 0 ND ND 0 0%
Observacion No se obtuvo respuesta de la dependencia/Entidad
1.25.7.15 Proyecto Proyecto intercambio vial Iguana - rio Medellin
Cédigo  Indicador TipoInd Sentido FC  Unidad LB Meta 2023  Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 LW ISEED %o
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.2.5.7.15.1 Intercambio vial Iguana-Rio Medellin construido Producto C A Porcentaje 0 ND 100 ND 0 ND ND 0 ND
Observacion No se obtuvo respuesta de la dependencia/Entidad
1.2.5.7.16 Proyecto Proyecto Carabobo
0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 AEIED FREINES o
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.2.5.7.16.1 Carabobo construida Producto C A Porcentaje 0 50 100 ND 12 ND ND 12 24%

Informe de Gestion Cuatrienal 2020-2023. Avance de indicadores del SSEPOT, Consolidado por la Subdireccion de Prospectiva, Informacion y Evaluacion Estratégica - Departamento Administrativo de Planeacion .
Datos reportados por las dependencias y entidades descentralizadas corresponsables de la implementacién del POT Pagina 32



Observacion No se obtuvo respuesta de la dependencia/Entidad

1.25.7.17 Proyecto Proyecto intercambio vial Andalucia
Cdédigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.2.5.7.17.1 Intercambio vial Andalucia construido Producto C A Porcentaje 0 ND 100
Observacion No se obtuvo respuesta de la dependencia/Entidad
1.2.5.7.18 Proyecto Desarrollo integral de la vialidad estructurante v arterial (Autopistas de la Prosperidad)
Cédigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.2.5.7.18.1 Autopistas de la prosperidad construidas Producto C A Porcentaje 0 100 100
1.2.5.7.19 Proyecto Proyecto optimizacién de la red vial
Cdédigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.2.5.7.19.1 Optimizacion de la red Vial ejecutado Producto C A Porcentaje 0 100 100
Observacion No se obtuvo respuesta de la dependencia/Entidad
1.2.5.8 Programa Programas para de movilidad en la zona rural del Municipio
1.2.5.8.1 Proyecto Proyectos propuestos por el PEOC de San Cristobal, movilidad alternativa y multimodal
Cddigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.2.5.8.1.1 Proyectos para la mejora de la movilidad alternativa Producto C A Numero 0 100 NA
y multimodal en San Cristébal, construidos
Observacion No se obtuvo respuesta de la dependencia/Entidad
1.2.5.8.2 Proyecto Proyectos propuestos por el PEOC de la vereda La Loma, movilidad alternativa y multimodal
Cddigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.2.5.8.2.1 Proyectos propuestos por el PEOC de la vereda La Producto C A Porcentaje 0 0 100

Loma, movilidad alternativa y multimodal
desarrollados

Observacion No se obtuvo respuesta de la dependencia/Entidad

1.2.5.8.3 Proyecto
Cdédigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB
1.2.5.8.3.1 Proyectos para el mejoramiento y adecuacion del Producto C A Porcentaje 0

sistema vial en San Antonio de Prado construidos

Observacion No se obtuvo respuesta de la dependencia/Entidad

Meta 2023

(Med Plazo)

100

Meta 2027

(Largo Plazo)

NA
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Avance 2020 Avance 2021

12584 Proyecto Proyectos propuestos por el PEOC de San Sebastian de Palmitas, movilidad alternativa y multimodal
Cédigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.2.5.8.4.1 Proyectos para la mejora de la movilidad alternativa Producto C A Porcentaje 0 100

y multimodal en San Sebastian de Palmitas
construidos

Observacion No se obtuvo respuesta de la dependencia/Entidad

NA ND ND

1.2.5.8.5 Proyecto Proyectos propuestos por el PEOC de AltaVista, mejoramiento de la infraestructura vial y generacion de conectividad
Cddigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.2.5.8.5.1 Proyectos para el mejoramiento de la infraestructura Producto C A Porcentaje 0 100 NA ND ND
vial en AltaVista construidos
Observacion No se obtuvo respuesta de la dependencia/Entidad
1.2.5.8.6 Proyecto Proyectos propuestos por el PEOC de Santa Elena, movilidad alternativa y multimodal
Cddigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.2.5.8.6.1 Proyectos para la mejora de la movilidad Alternativa Producto C A Porcentaje 0 100 NA ND ND
y multimodal en Santa Elena construidos
Observacion No se obtuvo respuesta de la dependencia/Entidad
1.3 Sistema Sistema de ocupacion
1.3.1 Subsistema Centralidades
1.3.1.0 Programa Indicadores de subsistema
1.3.1.0.0 Proyecto Indicadores de subsistema
Cddigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.3.1.0.0.1  indice de Capacidad Funcional (ICF) Dato de C A Nimero 1,911 ND ND ND ND
monitoreo
1.3.1.0.0.2 Indice de dotacién urbano Dato de C A Nimero 0,781 ND ND ND ND
monitoreo
1.3.1.0.0.3 indice de movilidad Dato de C A Ndmero 0,42 ND ND ND ND
monitoreo
1.3.1.0.04 indice de centralidad (IC) Dato de c A Nimero 0,181 ND ND ND ND
monitoreo
1.3.1.1

Programa Seguimiento a las centralidades
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1.3.1.1.1

Cadigo

1.3.1.1.1.1

1.3.1.1.1.2

1.3.1.1.13

1.3.1.1.1.4

1.3.1.1.1.5

1.3.1.1.1.6

1.3.2

1.3.2.0

1.3.2.0.0
Cadigo

1.3.2.0.0.1
1.3.2.0.0.2
1.3.2.0.0.3

1.3.2.0.0.4

1.3.2.0.0.5

1.3.2.1

1.3.2.1.1
Cadigo
1.3.2.1.11

1.3.2.1.1.2

Proyecto Seguimiento a las centralidades
Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023
(Med Plazo)
Densidad equipamientos Dato de C A Numero/ha 0,271 ND
monitoreo
Densidad andenes Dato de C A m2/ha ND ND
monitoreo
Densidad de espacio publico efectivo Dato de C A Numero/ha 0,317 ND
monitoreo
Tamafio de actividad econdémica Dato de Cc A COP/m2 28.838.538 ND
monitoreo
Compacidad corregida Dato de Cc A Porcentaje 9,23 ND
monitoreo
Compacidad absoluta ajustada Dato de Cc A Numero 0,544 ND
monitoreo
Subsistema Habitacional
Programa Indicadores de subsistema
Proyecto Indicadores de subsistema
Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023
(Med Plazo)
Déficit cuantitativo de vivienda Resultado D A Numero 23.470 ND
Déficit cualitativo de vivienda Resultado D A Numero 43.266 ND
Déficit de vivienda Resultado D A Numero ND ND
Cantidad de viviendas Dato de C A Numero 775.683 NA
monitoreo
Predios con tenencia irregular de suelo Dato de D A Numero 87.854 NA
monitoreo
Programa Gestion del suelo para el acceso a la vivienda social y al habitat sostenible
Proyecto Aplicacién de instrumentos de gestién del suelo
Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023
(Med Plazo)
Viviendas licenciadas en cumplimiento de obligacion Producto C NoA  Numero ND ND
VIS y VIP
Derechos fiduciarios comprados en cumplimiento de Producto C NoA Pesos ND ND

obligacion VIS y VIP

Meta 2027

(Largo Plazo)

ND

ND

ND

ND

ND
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ND
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NA
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ND
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ND
ND
ND
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ND

ND
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1.3.2.1.2

Cadigo

1.3.2.1.2.1

Observacion

1.3.2.2
1.3.2.2.1
Caédigo

1.3.2.2.1.1

1.3.2.2.2
Cadigo
1.3.22.2.1

1.3.2.23
Cadigo

1.3.2.2.3.1

1.3.2.3

1.3.2.3.1
Cadigo

1.3.2.3.1.1

1.3.2.3.1.2

1.3.23.2

Caédigo

Proyecto Calificacion y habilitacién de suelo a corto, mediano v largo plazo
Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023
(Med Plazo)
Suelo calificado en sitio en cumplimiento de Producto C A Porcentaje ND ND

obligacion VIS y VIP

cumplido esta obligacion en otras alternativas establecidas por el POT

Meta 2027

(Largo Plazo)

100

1.3.2.1.2.2 Suelo calificado por fuera en cumplimiento de Producto C A Porcentaje ND ND 100
obligacién VIS y VIP
Programa Productividad y calidad en la produccion de la vivienda y el habitat
Proyecto Innovacion de los instrumentos de planeacion, gestion y desarrollo territorial
Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
Proyectos de vivienda social ejecutados con Producto C A Numero 0 6 ND
especificaciones técnicas del Manual de Estudios y
Disefios para Proyectos Habitacionales.
Proyecto Productividad y sostenibilidad en la produccion de la vivienda y el habitat
Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
Viviendas licenciadas con criterios de sostenibilidad Producto C NoA  Numero ND ND ND
Proyecto Acompanamiento y asistencia técnica en la gestién colectiva y produccién social del habitat
Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
Acciones de control urbanistico implementadas Producto C A Numero 0 ND ND
Programa Asequibilidad integral a los bienes y servicios del habitat
Proyecto Fomento a la autogestién y formas de organizacién comunitaria
Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
Hogares beneficiados con subsidios de vivienda Producto C NoA  Numero 77.978 24747 ND
Subsidios asignados en proyectos de Producto C NoA  Numero 1.228 ND ND
autoconstruccion e iniciativas comunitarias
Proyecto Generacién de alternativas de economia popular vy solidaria
Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
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ND

ND
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Avance 2021

1.363

Avance 2021

1.006

Avance 2021

7.916

ND

Avance 2021

Avance 2022

La obligacién VIP/VIS debe cumplirse para los tratamientos de renovacion y desarrollo. Durante el afio 2023 no se reportd cumplimiento de dicha obliacién en cuanto a suelo, es decir se ha

Avance 2022

Avance 2022

350

Avance 2022

1.515

Avance 2022

3.939
9

Avance 2022

Avance 2023

Avance 2023

Avance 2023

ND

Avance 2023

1.012

Avance 2023

6.093
0
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2023
0
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2023
7
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9
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Avance

0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 acumulado Avggg: e
(Med Plazo) (Largo Plazo) 2023
1.3.2.3.2.1 Personas capacitadas en economia social y solidaria Producto C NoA  Numero 1.687 120 120 0 20 10 0 30 25%
1.3.2.4 Programa Convivencia y transformacion de conflictos en el habitat
1.3.24.1 Proyecto Adaptacién a la forma de habitar en propiedad horizontal
Codigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 e AR
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.3.2.4.1.1  Acompafamientos técnicos, sociales y juridicos Producto c NoA  Numero 9.003 24177 ND 1.200 7.614 10.229 6.093 25.136 104%
realizados en proyectos de vivienda social.
1.3.24.2 Proyecto Convivencia familiar y vecinal con procesos pedagogicos
0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 e e
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.3.24.21 Estrategias implementadas que promocionan la Producto C NoA  Numero 4 23 20 8 8 5 5 26 113%
convivencia ciudadana
1.3.2.5 Programa Mejoramiento integral de barrios
1.3.2.5.1 Proyecto Habitabilidad de la vivienda
0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Avance AL
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.3.2.5.1.1 Predios titulados Producto C NoA  Numero 8.681 1.030 ND 219 135 351 1.034 1.739 168,8%
1.3.2.5.1.2 Mejoramientos de viviendas ejecutados Producto C NoA  Numero 6.705 9.527 ND 1.724 1.947 1.721 7.620 13.012 136,6%
1.3.2.5.1.3 Edificaciones reconocidas Producto C NoA  Numero 4.707 6.400 ND 335 992 950 2.769 5.046 78,8%
1.3.25.2 Proyecto Habitabilidad del entorno
0,
Cddigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021 Avance 2022  Avance 2023 AT Avancels
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.3.2.5.21  Proyectos apoyados financieramente en Producto c A Numero 0 3 ND 0 5 0 1 1 33,3%
Mejoramiento Integral de Barrios
1.3.2.6 Programa Habitat rural sostenible
1.3.2.6.1 Proyecto Mejoramiento de la habitabilidad en veredas y centros poblados
Cédigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Sl SrEEe
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.3.2.6.1.1  Organizaciones productivas beneficiarias de Gestion C NoA  Numero ND 20 20 6 2 2 10 20 100%

asistencia técnica
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1.3.2.6.2 Proyecto Productividad v sostenibilidad de los asentamientos precarios rurales

0,
Cddigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021 Avance 2022 Avance 2023 fuance Avance %
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.3.26.2.1 Mejoramientos de viviendas ejecutados en suelo Producto c A Numero ND 300 ND 0 2 65 0 0 0%
rural
1.3.2.7 Programa Reasentamiento integral de poblacion
1.3.2.7.1 Proyecto Reasentamiento de poblacion por factores de riesgos o por eventos naturales
Codigo  Indicador Tipoind Sentido FC  Unidad LB Meta2023  Meta2027  Avance 2020 Avance 2021 Avance 2022 Avance 2023  _/\Vance Avance %
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.3.2.7.1.1  Hogares reasentados por factores de riesgo o por Producto c NoA  Numero 231 ND ND 244 12 98 ND 354 ND
eventos naturales
1.3.2.7.2 Proyecto Reasentamiento de poblacién por obras de utilidad publica o proyectos de interés social
0,
Cédigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Avance Avance %
(Med PlaZO) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.3.2.7.2.1 Hogares reasentados por causa de obra publica Producto C NoA  Numero ND ND ND 17 24 45 45 131 ND
1.3.2.8 Programa Renovacion urbana
1.3.2.8.1 Proyecto Gestion urbana e inmobiliaria
0,
Cédigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Avance Avance %
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.3.2.8.1.1 Suelo desarrollado con proyectos de vivienda VIS y Producto C NoA Porcentaje ND ND 100 ND ND ND 0 0 ND
VIP en &reas de renovacién urbana
1.3.2.8.1.2 Viviendas VIS y VIP generadas en areas de Producto C NoA  Numero 0 ND ND 0 ND ND ND 0 ND
renovacion urbana
1.3.2.8.2 Proyecto Gestion social e institucional
0,
Cddigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022 Avance 2023 fuance Avance %
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.3.2.8.2.1 Operaciones urbanas gestionadas por el Isvimed Producto C NoA  Numero ND ND ND ND ND ND ND ND ND
1.3.2.9 Programa Gestion urbana de nuevos desarrollos habitacionales
1.3.2.9.1 Proyecto Nuevos desarrollos habitacionales de vivienda de interés social prioritario en escenarios de mejoramiento y consolidacién de barrios, escenarios de renovacion urbana y escene
0,
Cédigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Avance Avance %
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.3.2.9.1.1  Vivienda de interés social (VIS y VIP) construida por Producto C NoA  Numero 6.144 ND ND ND ND 9 0 9 ND

iniciativa publica
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1.3.2.10 Programa

1.3.2.10.1 Proyecto Inquilinato adecuado

Gestion integral, regulacion y control al inquilinato adecuado

Cddigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB

1.3.2.10.1.1 Inquilinatos con acompafiamiento técnico y social Producto C NoA  Numero ND
para sus residentes

1.3.2.10.2 Proyecto Transicion a la vivienda individual

Cdédigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB
1.3.2.10.2.1 Oportunidades inmobiliaria generadas Producto C NoA  Numero 0
1.3.2.10.3 Proyecto Rehabilitacion de inquilinatos precarios

Cddigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB
1.3.2.10.3.1 Politica publica de inquilinatos monitoreada Producto c A Porcentaje 0
1.3.2.11 Programa Fortalecimiento institucional del sistema municipal habitacional

1.3.2.11.1 Proyecto Adaptacién a la estructura organizacional

Cddigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC
1.3.2.11.1.1 Consejo Consultivo de Politica Habitacional creado y Gestion C A
en funcionamiento

1.3.2.11.2 Proyecto

Cdédigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC

1.3.2.11.2.1 Proyectos habitacionales inscritos en el Banco de Gestion C NoA
Proyectos de Inversion del Municipio de Medellin

1.3.2.11.3 Proyecto Descentralizacion de los servicios

Cdédigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC

1.3.2.11.3.1 Servicios del Sistema Habitacional Municipal Gestion C NoA
descentralizados

1.3.2114 Proyecto

Unidad

Porcentaje

Banco de programas y proyectos como componente del BPIM

Unidad

Numero

Unidad

Numero

LB

LB

ND

LB

ND

Meta 2023
(Med Plazo)

ND

Meta 2023
(Med Plazo)

ND

Meta 2023
(Med Plazo)

100

Meta 2023
(Med Plazo)

100

Meta 2023
(Med Plazo)

ND

Meta 2023
(Med Plazo)

ND

Meta 2027
(Largo Plazo)

ND

Meta 2027
(Largo Plazo)

ND

Meta 2027
(Largo Plazo)

ND

Meta 2027
(Largo Plazo)

ND

Meta 2027
(Largo Plazo)

ND

Meta 2027
(Largo Plazo)

ND
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Codigo Indicador Tipoind Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 ~ Meta2027  Avance 2020 Avance 2021
(Med Plazo) (Largo Plazo)
1.3.2.11.4.1 Acuerdos generados e implementados en el marco Gestion C NoA  Numero ND ND ND ND ND

del Consejo Consultivo Municipal de Politica
Habitacional - CCMPH

1.3.211.5 Proyecto Revision, ajuste v creacion de normas para el desarrollo habitacional con perspectiva de derechos, de género v territorial
Codigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.3.2.11.5.1 Normas para el desarrollo habitacional adoptadas Dato de C NoA  Numero ND NA NA NA NA
monitoreo
1.3.2.11.6 Proyecto Revision vy ajuste del PEHMED
Cddigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.3.2.11.6.1 Plan Estratégico Habitacional de Medellin revisado y Producto c NoA Porcentaje 0 100 100 NA ND
evaluado
1.3.2.12 Programa Construccion colectiva de sentidos de la politica publica habitacional
1.3.2.12.1 Proyecto Comunicaciones para el desarrollo del Subsistema Habitacional
Codigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.3.2.12.1.1 Piezas comunicacionales desarrolladas en Dato de C NoA  Numero ND NA NA NA NA
procesos de participacion del susbsistema monitoreo
habitacional
1.3.2.12.2 Proyecto Formacion, capacitacion y generacion de competencias de los sujetos y actores del subsistema habitacional
Cddigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.3.2.12.2.1 Actores del Subsistema Habitacional formados y Producto C NoA  Numero ND ND ND 100 ND
capacitados
1.3.2.13 Programa Construccion de conocimiento e innovacion social en vivienda y habitat
1.3.2.13.1 Proyecto Disefio, construccion e implementacion del sistema de informacion del Subsistema Habitacional
Cdodigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
1.3.2.13.1.1 Sistema de informacién del subsistema habitacional Producto C NoA  Numero ND ND ND ND ND
disefiado
1.3.2.13.2 Proyecto Laboratorio y observatorio del Habitat
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0,
Cédigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 PEITES Avancels

(Largo Plazo) acumulado 2023
(Med Plazo) 2023
1.3.2.13.2.1 Observatorio y laboratorio del Sistema Habitacional Producto C NoA  Numero ND ND ND ND ND 1 0 1 ND
implementado
1.3.2.13.3 Proyecto Sistema de seguimiento, monitoreo, evaluacion y rendicidon de cuentas de la politica habitacional
Codigo  Indicador Tipoind Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023  Meta2027  Avance 2020 Avance 2021 Avance 2022  Avance 2023 Avance T
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.3.2.13.3.1 Informe anual de seguimiento y evaluacion del Producto M NoA  Numero 0 4 4 1 1 1 1 4 100%
Subsistema Habitacional de Medellin realizado
1.3.3 Subsistema Tratamientos, Usos del suelo, Aprovechamientos, Obligaciones Urbanisticas
1.3.3.1 Programa Seguimiento a los Tratamientos
1.3.3.1.1 Proyecto Seguimiento a los Tratamientos
Codigo  Indicador Tipoind Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021 Avance 2022  Avance 2023 Avance RIS S
(Med PIaZO) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.3.3.1.1.1  Participacion de suelo en tratamiento de renovacion Dato de C A Porcentaje ND 20 20 ND ND ND ND ND ND
urbana transformado y recuperado monitoreo
1.3.3.1.1.2 Poligonos con tratamiento de Renovacion Dato de C A Porcentaje ND 20 20 ND ND ND ND ND ND
transformados y recuperados monitoreo
1.3.3.1.1.3 Poligonos de tratamiento que cumplen con la Dato de M A Porcentaje ND ND ND ND ND ND ND ND ND
densidad normativa monitoreo
1.3.3.1.1.4  Participacion de suelo urbanizado en tratamiento de Dato de C A Porcentaje ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Desarrollo monitoreo
1.3.3.1.1.5 Participacion de suelo con instrumento de Dato de C A Porcentaje ND ND ND 16,877 16,87 24,9 15,93 15,93 ND
planificacién adoptado monitoreo
Observacion Los reportes historicos del indicador son actualmente objeto de revisidon y de encontrar inconsistencias se corregiran en la préxima publicacion del IGPOT. Se prevee una posible disminucion debido
al vencimiento y no renovaciéon de instrumentos previamente adoptados.
1.3.3.1.1.6  Poligonos con instrumento de planificacion adoptado Dato de C A Porcentaje ND ND ND 35,943 35,94 41,98 40,66 40,63 ND
monitoreo
Observacion Los reportes historicos del indicador son actualmente objeto de revision y de encontrar inconsistencias se corregiran en la proxima publicacion del IGPOT. Se prevee una posible disminucién debido
al vencimiento y no renovacién de instrumentos previamente adoptados.
1.3.3.1.1.7  Participacién de suelo en zonas de influencia de Dato de Cc A Porcentaje ND ND ND 4,44 4,44 4,44 ND 4,44 ND
Bienes de Interés Cultural Nacional protegido monitoreo
1.3.3.1.1.8 Poligonos en zonas de influencia de Bienes de Dato de C A Porcentaje ND ND ND 60 60 60 ND 60 ND
Interés Cultural Nacional protegidos monitoreo
1.3.3.2 Programa Seguimiento a los Usos del suelo
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1.3.3.2.1 Proyecto Sequimiento a los Usos del suelo

0,
Cédigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Avance Avance %
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.3.3.2.1.1  Indice de mixtura Dato de ¢ A Namero ND ND ND 0,647 0,65 ND ND 0,65 ND
monitoreo
1.3.3.2.1.2  Indice de animacion urbana Dato de c A Namero ND ND ND 1,316 1,316 ND ND 1,316 ND
monitoreo
1.3.3.2.1.3 Cociente de localizacion - Urbana Dato de C A Numero ND ND ND 0,853 0,854 ND ND 0,854 ND
monitoreo
1.3.3.2.1.5 Usos del suelo actual distribuidos por areas Dato de c A Porcentaje ND ND ND ND ND ND ND ND ND
generales de usos por tratamiento monitoreo
1.3.3.2.1.6  Uso del suelo actual segun categoria de uso del Dato de c A Porcentaje ND ND ND ND ND ND ND ND ND
suelo por tipo de tratamiento monitoreo
1.3.3.2.1.8 Quejas por olores Dato de C NoA  Numero ND ND ND 58 59 32 47 196 ND
monitoreo
1.3.3.21.9 Densidad de quejas por residuos Dato de D A Numero/ha ND ND ND 0,005 0,005 0,004 0,005 0,005 ND
monitoreo
1.3.3.2.1.10 Quejas por ruido Dato de C NoA  Numero ND ND ND 225 288 249 215 977 ND
monitoreo
1.3.3.2.1.11 Proporcion del uso del suelo recomendado Dato de c A Porcentaje 52,71 ND ND ND ND ND ND ND ND
alcanzado en el territorio rural monitoreo
1.3.3.2.1.12 Superficie destinada a la produccién agropecuaria Dato de C NoA ha ND ND ND 2.805 2.373 2.316 2518 10.012 ND
monitoreo
1.3.3.2.1.13 [ndice de complejidad Dato de C A Numero ND ND ND ND ND ND ND ND ND
monitoreo
1.3.3.2.1.14 Participacion de suelo identificado por tipo de Dato de C A Porcentaje ND ND ND ND ND ND ND ND ND
tratamiento en suelo urbano y expansion monitoreo
1.3.3.2.2 Proyecto Protocolos ambientales urbanisticos
Cddigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Avance Avance %
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.3.3.2.2.1 Protocolos Ambientales y Urbanisticos formulados Gestion C A Numero NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1.3.3.2.2.2 Protocolos Ambientales y Urbanisticos Gestién C A Nuamero NA NA NA ND ND ND ND ND NA
implementados
1.3.3.2.2.3 Procedimiento para la implementacién de los Gestion C A Porcentaje NA ND ND 93 95 100 NA 100 NA
mecanismos de control de usos adoptado
1.3.3.2.24 Red de monitoreo en las zonas acusticas saturadas Gestion c A Porcentaje NA ND 100 0 0 0 10 10 ND

implementada
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1.3.3.3 Programa
1.3.3.3.1 Proyecto
Cdédigo  Indicador
1.3.3.3.1.1 Area en licencias de construccion aprobada
1.3.3.3.1.2 Decreto de norma especifica adoptado
1.3.3.3.1.3 Acto administrativo para efectuar reconocimientos

adoptados
Observacion

Seguimiento a los aprovechamientos

Seguimiento a los aprovechamientos

Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023
(Med Plazo)
Dato de C NoA m2 ND ND
monitoreo
Gestién M NoA  Numero NA NA
Dato de C NoA  Numero NA NA
monitoreo

Se revisan y modifican datos histéricos a partir de las resoluciones de reconocimiento de edificaciones expedidas por la curaduria cero.

1.3.3.3.1.4 Densidad habitacional Dato de M A Numero/ha ND ND
monitoreo
1.3.3.3.1.5 Densidad habitacional potencial Dato de M A Numero/ha ND ND
monitoreo
1.3.3.3.2 Proyecto Seguimiento a la actividad edificadora del sector formal e informal de la construccién
Cddigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023
(Med Plazo)
1.3.3.3.2.1 Licencias urbanisticas aprobadas Dato de M NoA Numero/ha ND ND
monitoreo
1.3.3.3.2.2 Suelo con licencias urbanisticas aprobadas Dato de c NoA Porcentaje ND ND
monitoreo
1.3.3.3.2.3 Unidades de vivienda en licencias de construccion Dato de C NoA Numero/ha ND ND
aprobadas monitoreo
1.3.3.3.24 Area construida por categoria de uso Dato de C A m2 ND ND
monitoreo
1.3.3.3.3 Proyecto Seguimiento al consumo de los aprovechamientos
Cddigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023
(Med Plazo)
1.3.3.3.3.1 Celdas de estacionamientos en licencias de Dato de M NoA  Numero ND ND
construccion aprobadas monitoreo
1.3.3.34 Proyecto Seguimiento al cumplimiento de la norma
Cddigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023
(Med Plazo)
1.3.3.34.1 Predios identificados por poligono de tratamiento Dato de C A Nimero ND ND
monitoreo
1.3.3.3.4.3 Predios con area igual o superior a la establecida en Dato de M A Numero ND ND
el POT monitoreo

Meta 2027
(Largo Plazo)
ND

NA
NA

ND

ND

Meta 2027
(Largo Plazo)
ND

ND

ND

ND

Meta 2027
(Largo Plazo)

ND

Meta 2027
(Largo Plazo)

ND

ND
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Avance 2020 Avance 2021

235.257,04  858.914,07
NA NA
335 992
ND ND
ND ND

Avance 2020 Avance 2021

1.485 1.076

ND ND

3.186 224
94.369.244  95.468.659

Avance 2020 Avance 2021

638 432

Avance 2020 Avance 2021
272.338 272.982

ND ND

Avance 2022

948.287,63

NA
950

ND

ND

Avance 2022

940

ND

3.531

ND

Avance 2022

49

Avance 2022

ND

ND

Avance 2023

757.521,69

NA

492

ND

ND

Avance 2023

1.113

ND

2.647

ND

Avance 2023

184

Avance 2023

ND

ND

Avance Avance %
acumulado 2023
2023
2.799.980,43 ND
NA NA
2.769 NA
ND ND
ND ND
Avance Avance %
acumulado 2023
2023
4.614 ND
ND ND
9.588 ND
95.468.659 ND
Avance Avance %
acumulado 2023
2023
1.303 ND
Avance Avance %
acumulado 2023
2023
272.982 ND
ND ND
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Cadigo

1.3.3.34.5

1.3.3.34.6

1.3.3.35
Caédigo
1.3.3.3.5.1
1.3.3.35.2
1.3.34

1.3.3.4.1
Cadigo

1.3.3.4.1.1

1.3.3.4.1.2

1.3.34.2
Cadigo

1.3.3.4.2.1

1.3.34.2.2

1.3.3.4.23

1.3.34.24

Indicador

Predios cuya area es igual o superior a la
establecida normativamente

Proporcién de suelo cuya area es igual o superior a
la establecida normativamente

Proyecto

Indicador
Suelo potencial identificado para desarrollo
Lotes potenciales identificados para desarrollo

Programa

Proyecto

Indicador

Obligaciones urbanisticas generadas en las licencias

urbanisticas por concepto de suelo para espacio
publico y equipamiento basico

Informe de control y actualizacion de las
obligaciones urbanisticas realizado

Proyecto

Indicador

Recursos financieros recaudados por concepto de
cesiones de suelo para espacio publico y
equipamiento basico

Recursos financieros recaudados por concepto de
cesiones por construccion de equipamientos

Recursos financieros ejecutados por concepto de
cesiones de suelo para espacio publico y
equipamiento basico

Recursos financieros ejecutados por concepto de
cesiones publicas para construccién de
equipamientos

Tipo Ind  Sentido

Dato de D
monitoreo
Dato de C
monitoreo

Suelo potencial de desarrollo

Tipo Ind  Sentido

Dato de C
monitoreo
Dato de C
monitoreo

Seguimiento a las obligaciones urbanisticas

Tipo Ind  Sentido

Dato de C
monitoreo
Gestién C

Tipo Ind  Sentido

Dato de C
monitoreo
Dato de C
monitoreo
Dato de C
monitoreo
Dato de C
monitoreo

FC

FC

Seguimiento a las obligaciones urbanisticas

FC

NoA

NoA

FC

NoA

NoA

NoA

NoA

Unidad

Numero

Porcentaje

Unidad

ha

Numero

Unidad

Numero

Numero

Seguimiento al pago de las obligaciones urbanisticas en dinero

Unidad

Mill COP

Mill COP

Mill COP

Mill COP

LB

ND

ND

LB

ND

ND

LB

ND

NA

LB

ND

ND

ND

ND

Meta 2023
(Med Plazo)

ND

ND

Meta 2023
(Med Plazo)
ND

ND

Meta 2023
(Med Plazo)

ND

Meta 2023
(Med Plazo)

ND

ND

ND

ND

Meta 2027
(Largo Plazo)

ND

ND

Meta 2027
(Largo Plazo)
ND

ND

Meta 2027
(Largo Plazo)

ND

Meta 2027
(Largo Plazo)

ND

ND

ND

ND
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Avance 2020

ND

ND

Avance 2020

ND

ND

Avance 2020

21.892,41

Avance 2020

ND

ND

ND

ND

Avance 2021

ND

ND

Avance 2021

ND

ND

Avance 2021

15.254,77

Avance 2021

6.986,5

2.708,9

Avance 2022

ND

ND

Avance 2022

ND

ND

Avance 2022

40.798,38

ND

Avance 2022

8.136,851

3.100,299

8.136,851

3.100,299

Avance 2023

ND

ND

Avance 2023

ND

ND

Avance 2023

16.918,78

Avance 2023

8.533,955

3.029,608

328,234

Avance
acumulado
2023

ND

ND

Avance
acumulado
2023

ND

ND

Avance
acumulado
2023
94.864,34

Avance
acumulado
2023
23.657,306

8.838,807

8.465,084

3.100,299

Avance %
2023

ND

ND

Avance %
2023

ND

ND

Avance %
2023

ND

75%

Avance %
2023

ND

ND

ND

ND
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Cadigo

1.3.34.2.5

Observacion

1.3.34.3
Cadigo
1.3.3.4.3.1

1.3.3.4.3.2

1.3.3.4.3.3

1.3.34.4
Cadigo
1.3.3.4.41

1.3.34.4.2

1.3.3.4.43

1.3.3.5

1.3.3.5.1
Cadigo

1.3.3.5.1.1

1.3.3.55
Cadigo

1.3.3.5.5.1

1.3.3.5.6

Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad
Espacio publico efectivo generado por el recaudo en Dato de C A m2
dinero de las obligaciones urbanisticas monitoreo

Los reportes histoéricos del indicador son actualmente objeto de revisiéon y de encontrar inconsistencias se corregiran en la préxima publicacién del IGPOT.

Proyecto Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones en suelo
Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB
Areas cedidas con recibo juridico a satisfaccion por Dato de C NoA m2 ND
concepto de espacio publico y equipamiento basico monitoreo
Areas de cesién publica recibidas por concepto de Dato de C NoA Porcentaje ND
construccion de equipamiento basico monitoreo
Areas cedidas con recibo juridico a satisfaccion por Dato de C NoA m2 ND
concepto de vias publicas monitoreo

Proyecto Seguimiento al cumplimiento de obligacién de Vivienda de Interés
Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB
Suelo calificado para Vivienda de Interés Social e Dato de C A Porcentaje ND
Interés Prioritario - VIP monitoreo
Viviendas de interés prioritario - VIP construidas por Dato de C NoA  Numero ND
pago de obligaciones monitoreo
Viviendas de interés social VIS construidas por pago Dato de C NoA  Numero ND
de obligaciones monitoreo

Programa Preservacion de la ruralidad

Proyecto Centro verde - Unidad de apoyo a la produccién local
Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB
Centros verdes funcionando Producto C A Numero NA

Proyecto Promocién y desarrollo de programas de ecohuertas urbanas y rurales
Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB
“Ecohuertas” establecidas o mantenidas en el area Producto C A Numero NA

urbana y suburbana del Municipio de Medellin

Proyecto Agricultura organica para pequefas fincas agricolas

LB

ND

Meta 2023
(Med Plazo)

ND

Meta 2023
(Med Plazo)

ND

ND

ND

Prioritario VIP

Meta 2023
(Med Plazo)

ND

ND

ND

Meta 2023
(Med Plazo)

5

Meta 2023
(Med Plazo)

ND

Meta 2027
(Largo Plazo)

ND

Meta 2027
(Largo Plazo)

ND

ND

ND

Meta 2027
(Largo Plazo)

ND

ND

ND

Meta 2027
(Largo Plazo)

ND

Meta 2027
(Largo Plazo)

ND
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Avance 2020

1.142.741

Avance 2020

13.213,61

ND

1.4421

Avance 2020

ND

ND

Avance 2020

Avance 2020

ND

Avance 2021

792.947.989,1¢

Avance 2021

131.746,58

ND

25.593,35

Avance 2021

ND

ND

ND

Avance 2021

Avance 2021

ND

Avance 2022

792.947.989,1¢

Avance 2022

55.852

ND

12.451

Avance 2022

ND

ND

Avance 2022

Avance 2022

ND

Avance 2023

1.841,85

Avance 2023

98.524,69

ND

20.841,99

Avance 2023

ND

ND

Avance 2023

ND

Avance 2023

ND

Avance

acumulado AT G
2023 2023
1.842 ND

Avance Avance %

acumulado 2023
2023

299.336,88 ND

ND ND
60.328,44 ND
Avance Avance %
acumulado 2023
2023
0 ND
ND ND
ND ND
Avance Avance %

acumulado 2023

2023
0 0%
Avance Avance %

acumulado 2023

2023
ND ND
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0,
Cédigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 PEITES Avancels

(Largo Plazo) acumulado 2023
(Med Plazo) 2023
1.3.3.5.6.1 Productores rurales capacitados en “Agricultura Producto C A Porcentaje 2,5 10 NA 6,9 8,6 9,2 12,7 12,7 127%
sostenible”
1.3.3.5.7 Proyecto Acuerdo Interinstitucional para la formacién campesina en agroecologia
Codigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Sl s
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.3.3.5.7.1  Productores rurales formados en capacidades de la Producto c A Numero 128 250 NA 55 105 230 320 320 128%
“Agricultura sostenible®
1.3.3.5.8 Proyecto Implementacion de Buenas Practicas Agropecuarias (BPA) en los sistemas productivos rurales
0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Avance AT
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.3.3.5.8.1 Fincas productivas reconvertidas a “Agricultura Producto C A Porcentaje 2,5 5 5 2,2 4,2 9,2 12,7 12,7 254%
Sostenible"
1.3.3.5.9 Proyecto Promocidn, fortalecimiento y asociatividad de proyectos de emprendimiento de cadenas productivas para la eficiencia y sostenibilidad de la produccién rural
Codigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 PETES Avance %
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.3.3.5.9.1  Proyectos de emprendimiento de cadenas Producto C A NUmero 100 300 ND 100 175 250 300 300 100%
productivas para la eficiencia y sostenibilidad de la
produccion rural promovidos, fortalecidos y
asociados
1.3.3.5.10 Proyecto Infraestructura de apoyo a la produccién rural en la Instalacion, ampliacion y mejoramiento de pequerios distritos de riego en sectores con problemas de irrigacién en los corregi
0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 e s
(Med Plazo)  (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.3.3.5.10.1 Sistemas de riego instalados u optimizados en el Producto C A Numero 0 ND 5 2 2 3 4 4 ND
municipio de Medellin
1.3.3.5.11 Proyecto Revisién v ajuste a la norma que rige para las densidades rurales (Corantioquia)
0,
Cédigo  Indicador TipoInd Sentido FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Avance TS
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
1.3.3.5.11.1 Estudio técnico para el ajuste y modificacion de las Gestion M A Porcentaje NA ND ND NA NA NA NA NA NA
densidades rurales para el municipio de Medellin
elaborado
1.3.3.5.12 Proyecto Revision de la UAF (Unidad Agricola Familiar)
0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Avance AT
(Med Plazo)  (Largo Plazo) acuzn(;gl??do 2023
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Avance

0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 acumulado Avgggg e
(Med Plazo)  (Largo Plazo) 2023
1.3.3.5.12.1 Estudio de la Unidad Agricola Familiar como Gestién M A Porcentaje NA ND ND NA NA NA NA NA NA

lineamiento para determinar las densidades
maximas en los suelo rurales productivos elaborado.

2.1 Sistema Sistema de gestion para la equidad territorial
2141 Subsistema Planificaciéon Complementaria
21.1.0 Programa Indicadores de subsistema
21.1.0.0 Proyecto Indicadores de subsistema
0,
Cédigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 PETES Avance %
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
2.1.1.0.0.1 Instrumentos de planificacion complementaria de Resultado C A Porcentaje 0 80 100 33,33 33,33 40 40 40 50%
segundo nivel adoptados
Observacion Se han adoptado 6 de los 15 instrumentos de planificacion complementaria de segundo nivel: Distrito Rural campesino, Macro rio Norte, Macro rio Centro, Macro rio sur, PUl Ladera Nororiental,
Macro Santa Elena.
2.1.1.0.0.2 Instrumentos de planificacion complementaria de Resultado  C A Porcentaje 27 ND 100 24,24 24,24 24,24 26,374 26,374 ND
tercer nivel adoptados
Observacion Se han adoptado 48 de los 182 instrumentos de planificacion complementaria de tercer nivel, desde la adopcién del POT en el afio 2014
21141 Programa Planificacion complementaria de segundo nivel y tercer del Plan de Ordenamiento Territorial
21.1.1.1 Proyecto Distrito Rural campesino
0,
Cédigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 PEITED Avancors
(Med PIaZO) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
21.1.1.1.1  Metodologia para la gestion, formulacion, adopcion e Producto c A Porcentaje 0 NA NA NA NA NA NA NA NA
implementacion del Distrito Rural Campesino
elaborada
Observacion Meta cumplida en el afo 2019. La Reglamentacioén del Distrito Rural Campesino se adopté mediante la Resoluciéon 202250119479 del 24 de noviembre de 2022
21.11.2 Proyecto UPR's para el reordenamiento y mejoramiento
0,
Cédigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 e Sl
(Med Plazo)  (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
2.1.1.1.21 Unidades de planificacion rural para el Producto C A Porcentaje 0 92,86 NA 6,78 7,929 13,93 14,286 14,286 15,4%
reordenamiento y mejoramiento adoptadas
Observacion En el proceso de formulacion y adopcion se ha presentado avance en 2 instrumentos de 14 UPR, los cuales se presentan de la siguiente forma:

. UPR El Llano San Cristébal, se encuentra formulada y concertada con autoridad ambiental (0,95).
. UPR's La Loma, La Palma y Pajarito cuentan con diagnoéstico (0,35 cada una).
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21113 Proyecto UPR's para la Transformacion

0,
Cédigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021 Avance 2022 Avance 2023 Avance Avance %
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
2.1.1.1.3.1 Unidades de Planificaciéon Rural para la Producto ] A Porcentaje NA 80 100 18 19,4 25 25 25 31,3%
transformacion adoptadas
Observacion El avance presentado corresponde a la formulacién de la UPR Mazo - Arvi Sector VIII.

Adicionalmente, con base en estudio técnico del afio 2022 se determina que la UPR Conexién Aburra Cauca no podra contar con instrumento formulado y adoptado, dado que sobre este poligono
se construy6 la autopia del tunel del Toyo.

21114 Proyecto UPR's de proteccion hidrica - Areas de cuencas abastecedoras de agua
0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Avance TS
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
2.1.1.1.41 Unidades de Planificaciéon Rural - UPR - para la Producto C A Porcentaje NA 67 NA 32,33 32,333 32,3 32,3 32,3 48,2%
sostenibilidad ambiental adoptadas
Observacion En el proceso de formulacion y adopcion se ha presentado un avance del 32,3, es decir, 0,97 instrumentos con proceso de avance de 3 UPR, el cual corresponde a la UPR del Piedras Blancas
ARVI el cual presenta una avance de 0,97 ya que encuentra formulada.
21.11.5 Proyecto Seguimiento, evaluacién y control de los instrumentos de planificacién complementaria
Codigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 e AR
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
2.1.1.1.5.1  Informe anual de seguimiento, evaluacién y control Producto M NoA  Numero 0 4 4 1 1 1 1 4 100%
de los instrumentos de planificacién complementaria
realizado
Observacion Se realizé informe de seguimiento, evaluacion y control de los instrumentos de planificacion complementaria para la vigencia 2023, el cual se encuentra publicado en la pagina de la Alcaldia de
Medellin
21.1.1.5.2 Sistema de inversion y gestidon de cargas en ambitos Producto C A Porcentaje 0 100 NA ND 0 0,1 30 30 30%
de ladera, adoptado
Observacion Se cuenta con el documento técnico soporte del disefio del sistema de inversion y gestidn de cargas en los Ambitos de Ladera.
21.1.2 Programa Formulacion de los proyectos urbanos integrales de ambito ladera
21.1.21 Proyecto Formulacion de los proyectos urbanos integrales de ambito ladera
0,
Cédigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Ll Sl
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
21.1.2.1.1  Guia metodoldgica para la gestion, formulacion, Producto C A Porcentaje 0 NA NA NA NA NA NA NA NA
adopcion e implementacion de los Proyectos
Urbanos Integrales en ambito de ladera - PUI -
elaborada
Observacion Meta cumplida en el afio 2018.
21122 Proyecto Formulacion de 4 proyectos urbanos de ladera
0,
Cédigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 e e
(Med Plazo)  (Largo Plazo) ac%;?do AL
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Avance

0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 acumulado Avgggg e
(Med Plazo) (Largo Plazo) 2023
21.1.221 Proyectos Urbanos Integrales en ambito de ladera Producto c NoA  Porcentaje 0 NA 75 NA NA NA NA NA NA
formulados y adoptados
Observacion Indicador sin programacién de avance para el mediano plazo 2020-2023.
2113 Programa Formulacion macroproyectos
2.1.1.3.1 Proyecto Formulacion y adopcion de los Macroproyectos correspondientes a las AIE
Codigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 e AR
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
21.1.31.1  Nivel de avance en la formulacién y adopcion de los Producto c A Porcentaje 0 NA NA 36,38 37,525 41 47,5 47,5 NA

Macroproyectos de las Areas de Intervencion
Estratégica establecidos en POT

Observacion El avance en el proceso de formulacion y adopcién de los 10 Macroproyectos establecidos por el POT es de 4,75 instrumentos. El cual corresponde a Macro rio Norte (1), Macro rio Centro (1),
Macro rio Sur (1), Macro Santa Elena (1), y Macro La Iguana ( 0,75 en fase de formulacion).

Se encuentra proceso de ajuste el valor en ficha de enmienda para el dato del afio anterior, que al parecer redondeo la cifra

2.1.2 Subsistema Intervencion del Suelo

21.2.0 Programa Indicadores de subsistema

21.2.0.0 Proyecto Indicadores de subsistema

0,
Cédigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021 Avance 2022  Avance 2023 PEITED Avancors
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023

2.1.2.0.0.1 Instrumentos de intervencion del suelo Resultado C A Porcentaje 0 NA 100 NA ND 60 60 60 NA
implementados

Observacion Durante la vigencia del Acuerdo 048 de 2014, se han utilizado 6 de los 10 instrumentos de intervencion del suelo establecidos en el POT. Los cuales son: Anuncio de proyecto, programa u obra;

Bancos inmobiliarios; Enajenacion voluntaria; Expropiacion; Reajuste de tierras; e Integracion inmobiliaria.
2.1.2.1 Programa Implementacion de los instrumentos de intervencién del suelo
21.2.1.1 Proyecto Determinacioén de valores de suelo por zonas geoeconémicas homogéneas
Cédigo  Indicador Tipolnd Sentido FC  Unidad LB Meta2023 ~ Meta2027  Avance2020 Avance 2021 Avance2022 Avance2023  _Avance Avance %
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023

21.21.1.1  Mapa de zonas geoecondmicas homogéneas Producto c NoA  Numero 0 NA NA NA NA NA NA NA NA
elaborado

Observacion Meta cumplida en el afio 2016

21.21.1.2 Mapa de zonas geoeconémicas homogéneas Producto C NoA  Numero 0 4 4 1 1 1 1 4 100%
actualizado

Observacion En 2023 se realiza la actualizacién del mapa y se publica el acto administrativo en el mes de febrero.
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21212 Proyecto Aplicabilidad de los instrumentos de intervencion del suelo

Cddigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
2.1.21.21 Bancos inmobiliarios creados Producto C NoA  Numero 0 NA NA NA NA
Observacion Meta cumplida en el afio 2015.
2.1.21.2.2 Metodologia para la aplicabilidad de los Producto Cc NoA  Numero 0 NA NA NA NA
instrumentos de intervencion del suelo realizada
Observacion Meta cumplida en el afio 2017.
213 Subsistema Financiacién
21.3.0 Programa Indicadores de subsistema
2.1.3.0.0 Proyecto Indicadores de subsistema
Codigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021
(Med Plazo) (Largo Plazo)
2.1.3.0.0.1 Instrumentos de financiacion adoptados Resultado C A Porcentaje 0 100 NA 64,286 71,429
Observacion A 2023 se contd con 12 instrumentos de financiaciéon adoptados, 1 formulado y en proceso de adopcién (Transferencia de derechos de construccion - Ambiental).
2.1.3.0.0.2 Instrumentos de financiacion con reglamentacion Resultado C NoA Porcentaje 0 100 NA ND 20
modificados

Observacion A 2023 se contempld la modificaciéon, complementacién y/o sustitucion de 2 instrumentos de financiacion del POT los cuales corresponden a Pagos por servicios ambientales y Beneficios

Tributarios. Se adoptaron 2 instrumentos mediante Decreto 1114 de 2023 y Acuerdo 093 de 2023 logrando un avance del 100%

2.1.31 Programa Generacion de instrumentos para la gestion del espacio publico
2.1.3.1.1 Proyecto Formulacion de la reglamentacion sobre el mantenimiento, administracion y aprovechamiento econémico del espacio publico
Cddigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
2.1.3.1.1.1 Reglamentacion para el Aprovechamiento Producto M A Numero 0 NA NA NA NA
econdémico del espacio publico adoptado
Observacion Meta cumplida en el afio 2015.
2.1.3.1.1.2  Aprovechamiento econdémico del espacio publico Producto C A Porcentaje 0 NA NA NA NA
adoptado
Observacion Meta cumplida en el afio 2015.
21.3.2 Programa Viabilizacién de la financiacion de los sistemas fisico-espaciales
2.1.3.2.1 Proyecto Reglamentacién especifica de los instrumentos de financiacion
Cddigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
2.1.3.2.1.1  Aprovechamiento adicional en poligonos de Producto C A Porcentaje NA 100 NA 5 5

expansion urbana adoptado
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Cddigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2027

(Largo Plazo)

Meta 2023
(Med Plazo)

A 2023 no se presenta avance en la reglamentacion especifica del aprovechamiento adicional en poligonos de expansién urbana. Teniendo en cuenta que el estudio inicial se elaboré en 2018 se
hace necesario revisarlo para continuar con unos nuevos estudios técnicos.

Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022

Observacion

2.1.3.21.2 Pago por Servicios Ambientales —PSA- adoptado
Observacion

Producto C A Porcentaje NA 100 NA 67 67 67
A 2023 se adopté el instrumentos PSA hidirico y por otras modalidades, logrando un avance del 100%.

2.2 Sistema Sistema ambiental de gestion del riesgo y cambio climatico

2.21 Subsistema Riesgo Ambiental

221.0 Programa Indicadores de subsistema

2.21.0.0 Proyecto Indicadores de subsistema

Cddigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)

2.2.1.0.0.1  Muertes ocurridas asociadas a eventos causados Resultado D NoA  Numero 3 0 0 0 4 2
por fendmenos de origen natural o antropico

2.21.0.0.3 Eventos de origen natural o antrépico que originan Resultado D NoA  Numero 0 NA NA 0 0 10
desastres

Observacion Se consideran eventos que generan desastres los puntos que se atienden por calamidad publica o urgencia manifiesta.

2.2.1.0.04 Viviendas localizadas en zonas de riesgo Dato de D A Numero ND NA NA 43.649 ND ND

monitoreo

Observacion El indicador muestra un estimativo de viviendas a partir de los Puntos de Prestacion de Servicios de EPM. No es posible actualizar el dato debido a cambios en el formato de la fuente.

2211 Programa Conocimiento y reduccién del riesgo
22111 Proyecto Reasentamiento de familias localizadas en zonas de alto riesgo no mitigables
Codigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
2.21.1.1.1  Hogares reasentados por factores de riesgo o por Producto C NoA  Numero 231 ND ND 244 12 98
eventos naturales
22112 Proyecto Estudios de riesgo de detalle
Codigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
221121 Categorizacidon de zonas con condicién de riesgo. Producto C A Porcentaje 6,2 100 100 34,4 34,4 35,38

Observacion Se han estudiado un total de 274 poligonos categorizados con condicion de riesgo en el BUR Noroccidental, Macroproyecto Iguana, Macroproyecto Santa Elena, corregimiento de San Cristébal, y

otras areas en las comunas Doce de Octubre, Robledo, Villa Hermosa y Buenos Aires.
2.21.1.3

Proyecto Plan para la mitigacion del riesgo para la infraestructura
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Cédigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
2.21.1.3.1  Plan para la mitigacion del riesgo de la Resultado c A Porcentaje 0 ND ND
infraestructura ejecutado
22114 Proyecto Monitoreo de amenazas
Cdédigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
22.1.1.41 Estaciones de monitoreo ambiental del Sistema de Resultado C A Numero ND 383 ND
Alerta Temprana del Valle de Aburra -SIATA-
funcionando
22115 Proyecto Estudios de riesgo de detalle para los Planes de Legalizacion y Regularizacién Urbanistica -PLRU-
Cddigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
2.2.1.1.5.1 Estudios de riesgo de detalle en zonas de Producto C A Porcentaje NA 100 100

asentamientos humanos priorizados en el Plan de
Legalizacion y Regularizacion Urbanistica realizados
Observacion

Los estudios de detalle aprobados técnica y geograficamente por la mesa técnica durante el 2023 no se encuentran ubicados en los PLRU.

22116 Proyecto Estudios geotécnicos, hidroldgicos e hidraulicos de detalle en zonas de alto riesgo no mitigables
Cddigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
22.1.1.6.1 Zonas de alto riesgo no mitigable con estudios Producto C NoA ha 8,77 ND ND
geotécnicos, hidroldgicos e hidraulicos de detalle
realizados
Observacion No se ha reportado reasentamiento de poblacion en zonas categorizadas de alto riesgo no mitigable para ejecutar los estudios.
22117 Proyecto Implementacién del sistema de informacion municipal para la Gestion del Riesgo
Cdédigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
2.21.1.7.1  Plan Municipal de Gestion del Riesgo de Desastres Resultado C A Porcentaje 0 NA NA
articulado con zonificacion de amenaza y riesgo del
POT.
Observacion Meta cumplida en el afio 2015 y permanece la articulacién entre los planes.
22.1.1.7.2 Sistema de Informaciéon Municipal para la Gestion Producto C A Porcentaje 8 70 100
del Riesgo implementado y en armonia con el
sistema nacional
22118 Proyecto Estudio para la armonizacion sismica de Medellin
Cdédigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
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Avance

0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 acumulado Avggg: e
(Med Plazo) (Largo Plazo) 2023
2.2.1.1.8.1 Actualizacion de estudio para la armonizacién de la Producto C NoA Porcentaje 0 NA NA NA NA 0 0 0 NA
microzonificacion sismica de Medellin
Observacion En el 2016, se realizo la actualizacion de la microzonificacion sismica con la Universidad de los Andes, sin embrago no ha sido aprobada por la comisién asesora permanente.
22119 Proyecto Estudios hidrogeoldgicos en rocas ultrabasicas (Dunita de Medellin)
0,
Cédigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Sl SEnEE
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
2.2.1.1.9.1 Estudios hidrogeolégicos en areas donde existan Producto C A Porcentaje 0 NA NA ND ND ND ND ND NA
evidencias de procesos de infiltracion a través de
rocas ultrabasicas realizados
Observacion No se ha realizado un estudio que permita determinar las condiciones hidrogeoldgicas en areas donde existan evidencias de procesos de infiltracion a través de rocas ultra basicas.
2.21.1.10 Proyecto Evaluacion de la vulnerabilidad sismica de las edificaciones indispensables y de atencién a la comunidad
0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Ll Sl
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
2.2.1.1.10.1 Estructuras indispensables o de atencién a la Producto c A Porcentaje ND 70 90 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 2,4%
comunidad sometidas a una evaluacion de
vulnerabilidad sismica
2.21.1.10.2 Intervenciones realizadas para la seguridad sismica Resultado c A Numero ND ND ND 0 0 0 ND 0 ND
de las construcciones indispensables y de atencion
a la comunidad
Observacion
El reporte permanede Nd hasta que el grupo de Riesgo sismico del Equipo Técnico reciba respuesta de las dependencias responsables de gestionar sus edificaciones indispensables.
221111 Proyecto Analisis de riesgo de desastres en proyectos de inversion publica
0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 PETES Avance %
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
2.2.1.1.11.1 Proyectos de inversion publica de infraestructura con Producto C A Numero ND ND ND 1 1 0 0 0 ND
un analisis de riesgo de desastres realizado.
221112 Proyecto Realizacion del inventario municipal de asentamientos humanos localizados en zonas con condiciones de riesgo y en zonas de alto riesgo no mitigable
0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 e s
(Med Plazo)  (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
2.2.1.1.12.1 Inventario municipal de asentamientos humanos Producto C A Porcentaje 0 NA NA 100 NA NA NA 100 NA
localizados en zonas de alto riesgo realizado
Observacion Por dinamicas demograficas la poblacion puede aumentar o disminuir. El inventario se recibié a 2019, y no se ha actualizado, ni hay un inventario de las zonas establecidas como zonas de Alto

Riesgo no Mitigable resultado de los estudios de riesgo de detalle.

2212 Programa Riesgo Tecnologico

2.21.21 Proyecto Politica Publica sobre Riesgo Tecnolégico
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0,
Cédigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 PEITES Avancels

(Largo Plazo) acumulado 2023
(Med Plazo) 2023
2.21.21.1 Politica publica sobre riesgo tecnolégico Producto C A Porcentaje 0 NA NA 0 0 0 0 0 NA
implementada
2213 Programa Gestion del riesgo
2.2.1.3.1 Proyecto Plan de mitigacion de incendios forestales
Cédigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Sl SrEEe
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
2.2.1.3.1.1  Plan de mitigacion de incendios de cobertura vegetal Producto c A Porcentaje 0 NA NA 60 60 60 60 60 NA
formulado
Observacion Se han realizado mapas que relacionan los incendios de cobertura vegetal en los cerros tutelares.
22132 Proyecto Normas usos/retiros para transporte, almacenamiento y comercializacion de sustancias quimicas y residuos peligrosos
Y/
Cédigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 SIS AR T
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
2.21.3.21 Normas para el transporte, almacenamiento y Dato de C A Porcentaje ND ND ND ND 88 92 90 90 ND
comercializacion de sustancias quimicas y residuos monitoreo
peligrosos cumplidas y verificadas
Observacion Se realizaron 251 inspecciones a vehiculos que transportan sustancias peligrosas de los cuales 25 fueron sancionados.
22133 Proyecto Proyecto para politica de evaluacion del riesgo tecnologico municipal
0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 falies e
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
2.21.3.3.1 Politica de evaluacion del riesgo tecnoldgico Producto c A Numero ND ND ND 0 0 0 0 0 ND
municipal formulada
2214 Programa Mitigacion y adaptacion al cambio climatico en Riesgo Ambiental
221.4.1 Proyecto Estrategias de mitigacion y adaptacién al cambio climatico en Riesgo Ambiental
0,
Cédigo  Indicador TipoInd Sentido FC ~ Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Avance AL
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
221411 Estrategia implementada para la prevencién y Producto C A Porcentaje 0 NA NA 60 60 70 70 70 NA
gestion de incendios de cobertura vegetal
222 Subsistema Vulnerabilidad Social y Econémica
2220 Programa Indicadores de subsistema
2.2.2.0.0 Proyecto Indicadores de subsistema
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0,
Cédigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Avance Avance %

(Largo Plazo) acumulado 2023
(Med Plazo) 2023
2.2.2.0.0.1 Planes Parciales de renovacion urbana con cargas Resultado C A NUmero 3 40 48 37 37 37 37 37 92,5%
sociales incorporadas en su reparto de cargas y
beneficios
Observacion Corresponden a los 37 planes parciales adoptados en los Macroproyectos de Rio Norte, Rio Centro y Rio Sur.
2221 Programa Politica publica de proteccidon a moradores, actividades econémicas y productivas
22211 Proyecto Implementacién de la politica publica de proteccion a moradores
Cédigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Sl SrEEe
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
222111 Politica publica de proteccién a moradores, Producto c NoA Porcentaje 0 NA 100 NA NA NA NA NA NA
actividades econdmicas y productivas adoptada e
implementada
Observacion Meta cumplida en el afio 2019 con la adopcién de la PPPMAEP a través del Acuerdo 145 de 2019. Posteriormente, la reglamentacion de la politica fué adoptada con el Decreto 818 de 2021.
2.2.21.1.2 Moradores reasentados por la aplicacion del Producto C A Porcentaje 0 5 30 0 0 0 13 13 260%
protocolo de la politica publica de proteccién a
moradores
Observacion Reporte realizado por la EDU y el Metro, para los proyectos PUI Nororiental y Noroccidental; Metro de la 80 y Proyectos del Norte: Parques del Norte, Carabobo norte, tramo 3A y Rinconcito
Ecuatoriano.
2222 Programa Proteccion a moradores, actividades econdmicas y productivas
22221 Proyecto Gestion social y econdémica de la politica de proteccién a moradores
Codigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 e AR
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
222211 Moradores reasentados en sitio en las viviendas Producto C A Numero NA 0 50 0 0 0 0 0 ND
producto de la obligacién urbanistica de Vivienda de
Interés Prioritario en las areas de renovacion
Observacion A la fecha no se ha implementado la PPPMAEP en planes parciales de renovacion urbana
2.2.2.2.1.2 Compensaciones pagadas en el marco de la politica Producto C NoA  Mill COP NA 343.951 525.980 0 0 0 11.530,9 11.530,9 3,4%

publica de proteccion a moradores, actividades
economicas y productivas

Observacion Se cambia unidad de medida de COP a mill COP. Reportes realizados por la EDU y el Metro, para los proyectos Metro de la 80 y Proyectos del Norte (este ultimo incluye: Parques del Norte,
Carabobo norte, tramo 3A y Rinconcito Ecuatoriano).

222213 Cargas sociales recaudadas con respecto a las Producto c A Porcentaje NA 1 5 0 0,1 0 NA 0 0%
establecidas en los repartos de cargas y beneficios
de los instrumentos de planificacién de renovacién
urbana

Observacion Las cargas sociales se encontraban en proceso de reglamentacion en diciembre de 2023, por tanto, no se han ejecutado.
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Cddigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad

2.2.2.2.1.4 Cargas sociales ejecutadas con respecto a las Producto M A
establecidas en los repartos de cargas y beneficios
de los instrumentos de planificacion de renovacion

urbana

Porcentaje

Observacion

223 Subsistema Adaptacion al Cambio Climatico
223.0 Programa Indicadores de subsistema
2.2.3.0.0 Proyecto Indicadores de subsistema
Cddigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad
2.2.3.0.0.1 Emisiones anuales de CO2 equivalente en los Resultado D A Mt/afo

sectores Energia Estacionaria, Transporte y

Residuos
Observacion
2022.
2.2.3.0.0.2 indice de permeabilidad urbana Resultado C NoA indice
2.2.31 Programa Cambio climatico
22311 Proyecto Plan municipal de adaptacion y mitigacion del cambio climatico
Cddigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad
2.2.3.1.1.1  Plan de Accion climatica formulado Producto c A Porcentaje
Observacion Meta cumplida en el afio 2020.
22312 Proyecto Cddigo de construccion sostenible
Cédigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad
2.2.3.1.21 Cddigo de construccion sostenible implementado Producto C NoA Porcentaje
2232 Programa Mitigacion y adaptacion al cambio climatico
2.2.3.21 Proyecto Estrategias de mitigacion y adaptacién al cambio climatico
Cddigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad

LB

NA

Las cargas sociales se encontraban en proceso de reglamentacion en diciembre de 2023, por tanto, no se han ejecutado.

LB

NA

45,3

LB

LB

LB

Meta 2023
(Med Plazo)

100

Meta 2023
(Med Plazo)

3,01

ND

Meta 2023
(Med Plazo)

100

Meta 2023
(Med Plazo)

NA

Meta 2023
(Med Plazo)

Meta 2027
(Largo Plazo)

NA

Meta 2027
(Largo Plazo)

2,74

ND

Meta 2027
(Largo Plazo)

NA

Meta 2027
(Largo Plazo)

NA

Meta 2027
(Largo Plazo)
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Avance 2020 Avance 2021

NA NA

Avance 2020 Avance 2021

3,232 3,423

ND ND

Avance 2020 Avance 2021

100 100

Avance 2020 Avance 2021

NA NA

Avance 2020 Avance 2021

Avance 2022

NA

Avance 2022

ND

La Secretaria de Medio Ambiente se encuentra en etapa de verificacion y procesamiento de informacion para la estimacion del inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero del afio

ND

Avance 2022

100

Avance 2022

ND

Avance 2022

Avance 2023

NA

Avance 2023

ND

ND

Avance 2023

100

Avance 2023

ND

Avance 2023

Avance
acumulado
2023

NA

Avance
acumulado
2023
3,423

ND

Avance
acumulado
2023

100

Avance
acumulado
2023
ND

Avance
acumulado
2023
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Avance %
2023

NA

Avance %
2023

87,9%

ND

Avance %
2023

100%

Avance %
2023

NA

Avance %
2023
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Codigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
2.2.3.21.2 Estudios realizados para la identificacion y analisis Producto C A Numero ND ND ND 1 1 9
de los factores de vulnerabilidad frente al cambio
climatico
2233 Programa Desarrollo bajo en carbono
2.2.3.3.1 Proyecto Energias alternativas
Codigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
2.23.3.1.1 Energia generada a partir de fuentes no Producto C A kw/d ND 179 ND 119 119 119
convencionales de energia renovable
2.3 Sistema Sistema participativo e institucional
2.31 Subsistema Gestion de los Instrumentos
2.3.1.0 Programa Indicadores de subsistema
2.3.1.0.0 Proyecto Indicadores de subsistema
Codigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
2.3.1.0.0.1  Suelo intervenido a partir de los instrumentos de Dato de C A m2 NA NA NA ND ND ND

planificacion complementaria implementados monitoreo

Actualmente no se cuenta con reporte de la informacién de las siguientes secretaria: Secretaria de Gestion y Control (Espacio Publico y Equipamientos), Secretaria de Infraestructura Fisica (Vias) y
Secretarias responsables en la generacién de equipamientos colectivos (INDER, EDUCACION; SALUD;CULTURA;PARTICIPACION).

Observacion

Se realizara la gestién respectiva con los actores involucrados para el calculo y seguimiento del mismo.

2.3.1.0.0.2
Observacion

Instrumentos de financiacion aplicados Resultado C NoA  Numero 0 22 33 4 7 8
A continuacion se mencionan los instrumentos de financiacion del POT aplicados en el Distrito entre 2014-2023: Venta de derechos de construccién y desarrollo, Cesiones urbanisticas y
transferencia de cesiones, Contribucién en Valorizacion, Participacién en plusvalia, Pago por Servicios Ambientales Servicios Hidricos, Disminucién o Asimilacién de la Estratificacion,
Aprovechamiento Econdmico espacio publico, Beneficios Tributarios y Transferencia de Derechos Patrimonial.

2.3.1.0.0.4 Estructura de operatividad del sistema de gestion Gestion C A Porcentaje 0 100 NA 80,44 82,89 90,75
para la equidad territorial creada
2.3.1.0.0.5 Recursos recaudados por aplicacion de los Gestion C NoA  Mill COP NA 20.379,204 ND ND 19.761,82 15.310

instrumentos de financiacion

2.3.11

Programa Implementacion del sistema de reparto equitativo de cargas y beneficios

23.1.1.1 Proyecto Implementar el direccionamiento estratégico del sistema de reparto de cargas vy beneficios
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Avance 2023

119

Avance 2023
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119

Avance
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2023
ND

28

90,81
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Cadigo

2.3.1.1.11
Observacion

23.1.1.1.2

Observacion

2311.2
Cadigo

2.3.1.1.21
Observacion

Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
Consejo de direccionamiento estratégico creado Producto C NoA  Numero 0 NA NA NA NA NA

El indicador se cumplié en 2016 y 2017, no tiene programacién en el mediano ni largo plazo del POT, sin embargo en el 2023 La Administracién Distrital suscribié el Decreto 1156 DE 2023 “Por
medio del cual se actualizan las disposiciones que reglamentan el funcionamiento del Consejo de Direccionamiento Estratégico del Plan de Ordenamiento Territorial — CDE-, y se derogan los
Decretos 1569 de 2016, 0127 de 2017 y 0621 de 2017.

Subsistema de equipamientos colectivos generado Producto C A
con los recursos direccionados por el Consejo de
Direccionamiento Estratégico - CDE

Para la vigencia 2023, el Consejo de Direccionamiento Estratégico direccioné recursos para la concresion de nuevos metros cuadrados de espacio publico de los siguientes proyectos presentados:
1. Santisima Trinidad.
2. Parque Biblioteca Zona Nororiental.

Porcentaje NA ND 100 100 100 0

Sin embargo a 31 de Diciembre de 2023 no se presentd ningun avance en su ejecucion por parte de las Secretarias proponentes de tales proyectos.

Proyecto Generar la estructura institucional para la planificacion territorial
Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
Asociaciones publico privadas estructuradas Gestion C A Porcentaje 0 100 NA 50 50 50
El indicador se cumplio en el afio 2023
2.3.1.1.2.2 Otras formas de asociaciones publico privadas Gestion c NoA Porcentaje 0 NA ND ND ND ND

Observacion

2.3.1.1.3
Caédigo

2.3.1.1.31
Observacion

constituidas

Este indicador no se midio en el cuatrenio

Proyecto Generar la estructura institucional para la gestién y financiacién de infraestructura

Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022

(Med Plazo)  (Largo Plazo)

Operadores urbanos designados Gestidn C NoA  Numero ND 2 ND 0 2 4
Operadores Urbanos Designados
Empresa de Desarrollo Urbano EDU
Metro
ISVIMED
Agencia APP

2.3.1.1.3.2  Fiducia publica para la administracion de los Producto C NoA  Numero 0 NA NA ND ND ND

Observacion

2.3.1.1.3.3 Agencia del paisaje, el patrimonio y las Alianzas
Publico Privadas (APP) creada

Observacion

23114

recursos de los instrumentos de financiacién creada

La Fiducia publica para la administracién de los recursos no ha sido constituida a la fecha.

Es necesario replantear este indicador, debido a que el Plan de Desarrollo 2024 - 2027, establecio la alternativa mas viable para invertir los recursos de los instrumentos de financiacion del POT
debe contemplar el analisis de:

1. La transformacién de FONVALMED

2. La creacioén de un fondo cuenta para la administraciéon y manejo de los recursos destinados a renovacion urbana

Producto C NoA  Numero 0 NA NA NA NA NA

Indicador cumplido en el afio 2015. No tiene programacion para el mediano ni largo plazo del plan.

Proyecto Garantizar el mantenimiento y operacién de los bienes inmuebles
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Cadigo

2.3.1.1.41

2.3.1.14.2

Observacion

23115
Cadigo

2.3.1.1.5.1

Observacion

2.3.1.1.6

Cadigo

2.3.1.1.6.1

Observacion

2.3.1.2
2.3.1.21
Cadigo

2.3.1.211

23122

Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
Proyectos promovidos a través de los instrumentos Gestion C NoA  Numero NA ND ND 15 38 5.941
de gestion y transferencias ordinarias
Recursos ejecutados y promovidos provenientes de Producto C NoA  Mill COP NA ND ND 1.859,14 ND 2.459,059
los instrumentos de financiacion o transferencias
ordinarias, en programas y proyectos para la
proteccion del patrimonio cultural inmueble y sus
areas de influencia privada y/o publicas.
Se ejecutaron 1,302 millones de pesos en los proyectos de coservacion del patrimonio de prado
Proyecto Promover la articulacion regional del sistema de reparto equitativo de cargas y beneficios
Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
Acciones de articulacion realizadas para promover el Gestion C A Porcentaje 0 100 100 100 100 100

sistema regional de reparto equitativo de cargas y

beneficios
En concordancia con la observacion descrita en el reporte anterior, y en seguimiento a los instrumentos de planificacién y gestion como es el PEMOT, y el Plan de Gestién 2020-2023 del AMVA, se
esta a la espera de la realizacion de estudios que aportan a la construccion del sistema de reparto equitativo de cargas y beneficios; haciendo seguimiento al proceso, desde a Subdireccién de
Planeacion Integral del AMVA

Avance 2023 fuance
acumulado
2023
3.500 9.494
1.302 5.620,2
Avance 2023 G
acumulado
2023
100 100

Avance %
2023

ND

ND

Avance %
2023

100%

Proyecto Creacion de un fondo de compensacién econdmica, pago por servicios ambientales e incentivos para la preservacién de las funciones ecosistémicas vy la produccion sostenible
0,
Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 AEIES SIS
Largo Plazo acumulado 2023
(Med Plazo)  (Larg )
2023

Fondo para las compensaciones econdmicas e Producto M NoA Porcentaje 0 100 NA ND ND ND 0 0 0%
incentivos para el mantenimiento y preservacion de
la estructura ecoldgica creado

El Fondo Entidad para administrar los Instrumentos del POT - no ha sido creado por falta de viabilidad fiscal , por los altos costos fiscales generados en su creacion.

Este indicador estuvo mal formulado, pues sélo se requeria de la destinacion especifica de los recursos. Las destinaciones especificas se identifican desde la codificacién presupuestal.

El concepto de Fondos Especiales se encuentra regulado por la normativa organica de presupuesto y corresponde a una categoria propia de la clasificacion presupuestal de las rentas estatales.

Programa Operacion del sistema de reparto equitativo de cargas y beneficios

Proyecto Sostenibilidad de los bienes de uso publico

0,
Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 A"a”f‘; A"ggg‘; %
(Med Plazo)  (Largo Plazo) <IStUTEL(E
2023

Bienes de uso publico propiedad del municipio de Gestion C NoA  Numero NA ND ND 913 ND ND ND 913 ND
Medellin, o privados de uso publico, gestionados
mediante la aplicacién de los instrumentos de
gestion y transferencias ordinarias

Proyecto Generacién y/o conformacién ambiental y paisaiistica de los sistemas publicos v colectivos
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Cédigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
2.3.1.2.21 Estructura ecolégica generada con recursos Producto C A Porcentaje ND ND 100 ND 76,923 76,923
direccionados por el Consejo de Direccionamiento
Estratégico - CDE -
23123 Proyecto Generacién y/o conformacion del sistema de movilidad
Cddigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo) (Largo Plazo)
2.3.1.2.3.1 Subsistema de movilidad generado con recursos Producto C A Porcentaje ND ND 100 ND 100 100
direccionados por el Consejo de Direccionamiento
Estratégico - CDE-.
Observacion Se direccionaron recursos de Participacion de Plusvalia para la ejecucion del proyecto - Viaducto Media Ladera, proyecto que generara 1458,83Mtrs2 y el cual se encuentra con un 82,56% de
avance en su ejecucion.
23124 Proyecto Conformacion del sistema de espacio publico de esparcimiento y encuentro
Codigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
2.3.1.2.41 Subsistema de espacio publico de esparcimiento y Producto C A Porcentaje ND ND 100 100 100 NA
encuentro generado con recursos direccionados por
el Consejo de Direccionamiento Estratégico - CDE-.
Observacion Corresponde a avances del proyecto parques del Rio Norte
23.1.2.5 Proyecto Conservacién del Patrimonio: BIC - Bienes Inmuebles + Areas de Influencia
Cédigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
2.3.1.25.1 Bienes fiscales gestionados mediante la aplicacién Gestion C NoA  Numero NA ND ND 26 ND ND
de los instrumentos de gestion y transferencias
ordinarias
2.3.1.25.2 Bienes de Interés Cultural que han accedido a Dato de c A Porcentaje 0 NA NA ND 4,497 ND
beneficios tributarios otorgados para exencion de monitoreo
impuesto predial
Observacion Durante la Vigencia 2023 hasta noviembre estuvo vigente el Acuerdo 066 de 2017 para el cual por la vigencia solicitada ingresaron 8 peticiones a las cuales se dieron respuesta a 3 concediendo el

beneficio y 5 negando por incumplimiento de requisitos.

Posteriormente el 22 de diciembre de 2023 entro en vigencia el acuerdo 093 de 2023 y frente a este entraron a finales del afio el total de 74 solicitudes de las cuales se han resuelto favorablemente

13, se han negado 23 por incumpliendo de requisitos y 38 se encuentran en tramite.

23.1.2.6 Proyecto Conformacién del sistema de equipamientos publicos

Cddigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB

2.3.1.2.6.1 Bienes inmuebles de interés cultural y de valor Producto Cc NoA m2 ND
patrimonial, y areas de influencia, intervenidos

Meta 2023

(Med Plazo)

ND

Meta 2027

(Largo Plazo)

ND
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16

Avance 2023
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acumulado
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acumulado
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acumulado
2023
7,002
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acumulado
2023
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23.1.2.7 Proyecto Generacién y/o conformacién de la infraestructura de servicios publicos

0,
Cddigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021 Avance 2022  Avance 2023 PEITES Avancels
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
2.3.1.2.7.1 Subsistema de servicios publicos generada con Producto C A Porcentaje ND NA 100 NA NA NA NA NA NA
p 9

recursos direccionados por el Consejo de
Direccionamiento Estratégico - CDE-.

Observacion Se proyecta la intervenciond e iluminacion arquitectdnica de: Edificio Vasquez, Museo de Antioquia, Edificio Gutemberg y Residencias Nutibara
2.3.1.2.8 Proyecto Generacion y/o conformacién de los sistemas publicos vy colectivos, de los proyectos de vivienda VIS y VIP, en su componente fisico espacial
0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Sl s
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
2.3.1.2.8.1 Suelo destinado para el desarrollo de VIS y VIP Producto C NoA m2 ND ND ND ND ND 0 0 0 ND
desde instrumentos de planificacion complementaria
Observacion Durante la vigencia 2023, no se califico suelé en instrumentos complementarios de segundo y tercer nivel.
2.3.1.2.8.2 Sistemas publicos y colectivos de los proyectos VIS Producto C A m2 ND ND ND 0 0 0 NA 0 ND
y VIP generados y conformados con recursos
provenientes de los instrumentos de financiacién
definidos en el sistema de gestién para la equidad
Observacion En la vigencia 2023 no se presentaron proyectos para la gestion de los sistemas publicos de VIS y VIP por lo que no tiene avance
2.31.29 Proyecto Implementacion de los instrumentos de intervencién del suelo
0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Avance AT
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
2.3.1.2.9.1 Predios con afectacion por obra publica, adquiridos Producto c A Numero ND ND ND 0 0 0 ND 0 ND
Observacion No se han adquirido predios con "afectacion por obra publica", , la cual obedece a aquellos sitios con restricciones impuestas por una entidad publica en donde esté limitada o exista un
impedimento para la obtencion de licencias de urbanizacion, de parcelacion, de construccion o de funcionamiento, por causa de obra publica o proteccion.
2.3.1.2.9.2 Predios objeto de anuncio de proyecto adquiridos Producto C A Porcentaje 0 ND ND ND ND ND 33 33 ND
Observacion correspondea a 269 predios adquiridos con anuncio de proyecto
2.3.1.29.3 Viviendas objeto de la aplicacion de derechos de Producto C A Numero ND ND ND ND ND ND ND ND ND
preferencia, adquiridas
2.3.1.2.9.4 Predios objeto de desarrollo prioritario construidos Producto C A Porcentaje ND ND ND ND ND 0 30 30 ND
en el plazo establecido
Observacion Este indicador presenta un avance del 30%. De 11 predios declarados por el articulo 494, se han construido o desarrolado un total de 3 predios entre el 2014 y el 2023. A continuacién se enuncian:
1. Unidad de Gestién 6 del plan parcial de Pajarito
2. Plan parcial de Villa Carlota UG2
3. Plan parcial de Villa Carlota UG3
2.3.1.2.9.6 Inmuebles adquiridos para la construccién de Producto C NoA Porcentaje ND ND ND ND ND ND ND ND ND
equipamientos y espacio publico
Observacion La Unidad de adquisicion de Bienes Inmuebles de la Secretaria de Suministros y Servicios no cuenta ni asigna dentro de su presupuesto recursos para la compra de predios. Estos son asignados

por los respectivos ordenadores de gasto de las diferentes dependencias donde nace o se tiene la necesidad de realizar un determinado proyecto

2.3.1.2.10 Proyecto Implementacién de los instrumentos de financiacién
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Cédigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
2.3.1.2.10.1 Recursos provenientes de los instrumentos de Producto C NoA Porcentaje 0 100 100 ND 0 ND
financiacion, ejecutados
Observacion Se valida la informacion del indicador con los datos del presupuesto de ingresos ejecutados a 2023 y el presupuesto de egresos de los instrumentos de financiacion; informacion aportada por la
dependencia.
2.3.1.2.10.2 Predios objeto del instrumento de transferencia de Producto C A Porcentaje 0 ND ND 0 0 0
derechos de construccion y desarrollo,
compensados
Observacion De un total de 8 predios priorizados por el CDE sujetos a transferencia de Derechos de Construcccién y Desarrollo, se encuentran en compensacion 2 de los cuales, la Casa Angel se encuentra en
un 53% de ejecucion de su compensacion y la Casa Holguin en un 100%.
2.3.1.2.10.3 Predios objeto de disminucién de estratificacion Producto C A Numero ND ND ND ND ND ND
beneficiados
2.3.1.2.10.4 Espacios publicos viabilizados a través del Producto C NoA m2 ND ND ND ND 80.992,9 284.011

instrumento de financiacion aprovechamiento
econdémico del espacio publico.

Observacion Proyeccion segun la tendencia de ocupacion de los proyectos AEEP

2.3.1.2.10.5 Derechos de construccion y desarrollo en zonas Gestion c A Porcentaje ND ND ND ND ND ND
generadoras, transferidos

2.3.1.2.10.6 Derechos de construccién y desarrollo en zonas Dato de c A m2 ND NA NA 70 29.332,62 30.783
receptoras, vendidos monitoreo

2.3.1.2.10.7 Obligaciones urbanisticas recaudadas Producto C NoA Mill COP ND 17.988,823 ND ND 9.695,413 11.237

2.3.1.2.10.8 Transferencia de cesiones urbanisticas realizadas Gestion C NoA m2 ND ND ND ND 37.072,72 13.609,85

2.3.1.2.10.9 Predios objeto de Pago en especie adquiridos Dato de c A Nimero ND NA NA 0 0 0

monitoreo
Observacion No se ha adquirido ninguno de los predios contemplados en el indicador: Predio de la Universidad de Antioquia en la Comuna Villa Hermosa; Predio El Castillo — Adventista; Predio Lote Piedra Lisa;
Predio Museo El Castillo; Predio Zoolégico Santa Fe; Predio adyacente a la Universidad de Medellin.

2.3.1.210.1 Predios objeto de pago de servicios ambientales Producto c A Numero 0 75 80 72 69 81
compensados

2.3.1.2.11 Proyecto Sostenibilidad de los Bienes Fiscales

Cddigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022
(Med Plazo)  (Largo Plazo)

2.3.1.2.11.1 Bienes fiscales sostenidos mediante la aplicacion de Gestion C NoA  Numero NA ND ND ND ND ND
los instrumentos de gestidn y transferencias
ordinarias

232 Subsistema Gestién del Conocimiento y Participacion

2320 Programa Indicadores de subsistema

2.3.2.0.0 Proyecto Indicadores de subsistema
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Avance 2023

11,43

19,125

ND

205.500

ND

13.356,06

11.563,564
23.183,33
0

83

Avance 2023

ND

Avance Avance %
acumulado 2023
2023
11,43 11%
19,125 ND
ND ND
570.503,9 ND
ND ND
13.356,06 NA
32.495,977 180,6%
73.865,9 ND
0 NA
83 110,7%
Avance Avance %
acumulado 2023
2023
ND ND
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0,
Cddigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021 Avance 2022  Avance 2023 PEITES Avancels

(Largo Plazo) acumulado 2023
(Med Plazo) 2023
2.3.2.0.0.1 Participacién de la ciudadania en procesos y Dato de C NoA  Numero 0 NA NA 100 ND 180 250 530 NA
eventos del plan de ordenamiento territorial (POT) monitoreo
Observacion Durante el afio 2023, se atendieron aproximadamente 250 participantes en diferentes eventos de socializacion del POT
2.3.21 Programa La cultura ciudadana como herramienta para el cambio social
2.3.2.1.1 Proyecto Por pedagogia con identidad de ciudad
0,
Coédigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 TS s
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
2.3.2.1.1.3 Instancias Sociales del Departamento Administrativo Producto M A Porcentaje 100 100 100 100 100 100 100 100 100%
de Gestion del Riesgo de Desastres -DAGRD -,
preparados y capacitados en gestion del riesgo
2.3.2.1.1.4 Personas capacitadas en gestion de riesgos Producto C NoA Ndmero 300 250 250 15 890 371 900 2.176 870,4%
2.3.21.1.5 Personas que conocen acciones para la gestién del Producto C A Porcentaje NA 30 30 30 30 35 30 30 100%
riesgo
2.3.2.1.1.6  Grupos de ciudadanos formados para la convivencia Producto C NoA  Numero 54 140 ND 30 35 35 50 150 107,1%
ciudadana
Observacion En el 2023, se formaron/capacitaron 50 grupos de ciudadanos en temas de Competencias Ciudadanas en las diferentes comunas y corregimientos del Distrito. Lo anterior, permitié dejar capacitad

instalada en los asistentes/participantes, buscando con ello, que los mismos apliquen dichos conocimientos adquiridos en territorio.

2.3.2.1.1.9 Organizaciones, instancias e iniciativas ciudadanas Producto C NoA  Numero 269 1.350 NA ND 500 256 256 1.012 75%
urbanas y rurales promovidas o fortalecidas en
mecanismos de participacion ciudadana, control
social a lo publico, gestion transparente, rendicion
social y publica de cuentas
Observacion Para este afio se tenia una meta prevista de 207 espacios de participacion promovidos y fortalecidos en temas de control social y gestién transparente, en ese sentido, para el primer semestre se
realizé el
reporte a partir de la implementacion de la estrategia de "Escuela de Participacion Ciudadana para el Control Social" con un avance de 80 es decir del 38.6% de la meta anual, esto teniendo en
cuenta que tras
la trayectoria y ejecucion de la estrategia de Gestién Transparente — Dia Blanco se sabia que se podia cumplir con el 61.4% restante en el siguiente semestre.

2.3.21.1.10 Derecho a la participacion democratica y Producto c A Porcentaje NA 100 NA ND 50 75 100 100 100%
movilizacidon de las ciudadanias e instancias,
protegidos, promovidos y fortalecidos en el marco de
la Politica de Participacién Ciudadana
Observacion Fortalecimos la participacion con el acompafiamiento permanente al Consejo Distrital de Participacion en el desarrollo de los planes de trabajo propuestos, como instancia asesora. Asi mismo,
siguiendo los
lineamientos del Estatuto de Participacion, promovimos incentivos como los "Premios a Experiencias Relevantes de Participacion” y la "Semana de la Participacion Ciudadana".

2322 Programa Fortalecimiento para la gestion del desarrollo

23.2.21 Proyecto Expediente Municipal
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Avance Avance %

Cédigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027 Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022 Avance 2023
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
232211 Sistema de Seguimiento y Evaluacion del POT Producto C A Porcentaje NA NA NA 100 100 100 100 100 NA
implementado
2.3.2.2.1.2  Archivo Técnico e Histérico implementado Producto C A Porcentaje NA 100 100 80 80 100 100 100 100%
2.3.2.2.1.3 Armonizacién del Documento Técnico de Soporte y Producto C A Porcentaje NA NA NA 100 NA NA NA 100 NA
la Cartografia realizado
Observacion Indicador cumplido al afio 2015
23222 Proyecto Conformacion del Alistamiento Institucional para Seguimiento al POT
0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 e e
(Med Plazo)  (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
2.3.2.2.21 Alistamiento Institucional implementado. Producto C A Numero 0 1 1 1 1 1 1 1 100%
23223 Proyecto Las voces ciudadanas en el ordenamiento territorial
Codigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 e Sl
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
23.2.2.31 Estrategias de formacion, capacitacion y orientacion Producto C A Numero 0 16 16 11 13 5 17 17 106,3%
en diferentes tematicas relacionadas con el Plan de
ordenamiento territorial realizadas
Observacion Para el 2023 se llevaron a cabo 7 encuentros para socializaciéon del Plan de Ordenamiento Territorial ; 7 encuentros para la socializacion del Plan Integral de Movilidad Sostenible de Medellin
-PimsMed- ; y 3 mesas de socializacion de la Norma Rural en diferentes corregimientos.
2.3.223.2 Conciliadores en equidad que apoyan la resolucién Producto C A NUmero 21 26 33 124 ND 22 30 30 115,4%
pacifica de conflictos
Observacion Para el 2023, se conto con registros de 30 conciliadores en equidad, los cuales prestaron sus servicios en los diferentes Puntos de Atencién de Conciliacién en Equidad ubicados en el Distrito
(PACEs).
2323 Programa Investigacién y educacion para la conservacion de la estructura ecolégica
2.3.2.3.1 Proyecto Implementacién de una catedra municipal ambiental orientada sobre la estructura ecoldgica principal de Medellin
Cédigo  Indicador TipoInd Sentdo FC  Unidad LB Meta 2023 Meta2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Sl SrEEe
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
2.3.23.1.2 Instituciones educativas que generan espacios para Producto c A Numero NA 180 228 202 202 202 ND ND
impartir conocimientos relacionados con la
estructura ecolégica de Medellin
Observacion Se confirman los datos del avance reportado en el Informe Proyectado Dic 2023
23232 Proyecto Promocién de un foro permanente para la construccion colectiva de criterios de conservacion y uso sostenible de la estructura ecoldgica principal
0,
Codigo  Indicador TipoInd Sentdo FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027  Avance 2020 Avance 2021  Avance 2022  Avance 2023 Sl Pl
(Med Plazo) (Largo Plazo) acumulado 2023
2023
2.3.2.3.2.1 Espacios ciudadanos generados para promover la Producto c A Numero NA 25 30 0 0 1 0 0 0%
apropiacion de la estructura ecolégica de Medellin
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Observacion

23.25
2.3.2.51
Cadigo

2.3.251.1

Observacion

23.252
Cadigo
2.3.2521

233
2.3.3.1
2.3.3.1.1
Cadigo
2.3.31.1.2

23.31.2
Cadigo
2.3.3.1.21

2332
2.3.3.2.1
Cadigo
2.3.3.21.1

233212

Durante el afio 2023 no se realizo el foro a que hace referencia el indicador

Programa
Proyecto Los pactos ciudadanos y la corresponsabilidad por una ciudad para la vida
Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
Acuerdos ciudadanos de corresponsabilidad entre Producto C A Numero NA 5 7

actores clave del ordenamiento territorial realizados

Avance 2020 Avance 2021

Avance 2022

Indicador cumplido al afio 2020. Desde la subdireccién social y econémica del DAP se propone establecer una mesa tematica para delegar la dependencia responsable del reporte indicador

Proyecto Las veedurias ciudadanas como espacios de deliberacion y aporte al desarrollo de la ciudad
Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
Veedurias articuladas en el proceso de gestion del Producto C A Numero 0 15 15
plan de ordenamiento territorial (POT)
Subsistema Seguimiento y Control
Programa Seguimiento y control a las curadurias
Proyecto Seguimiento, vigilancia y control a las actuaciones de las curadurias urbanas
Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
Cumplimiento de la norma urbanistica en las Dato de M NoA  Porcentaje 0 100 100
licencias urbanisticas revisadas monitoreo
Proyecto Sistema de seguimiento y control a las curadurias
Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
Sistema de informacion para el seguimiento a las Gestion C A Porcentaje 0 100 NA
curadurias urbanas operando
Programa Seguimiento y control territorial
Proyecto Inspeccion, vigilancia y control a la ejecucién de proyectos urbanisticos y constructivos
Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB Meta 2023 Meta 2027
(Med Plazo)  (Largo Plazo)
Unidades de vivienda con autorizacién de ocupacion Dato de C NoA  Numero 0 NA NA
de inmuebles. monitoreo
m2 de superficie de otros usos con autorizacién de Dato de C NoA m2 0 NA NA
monitoreo

ocupacion de inmuebles
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Avance 2020 Avance 2021

12 31

Avance 2020 Avance 2021

ND ND

Avance 2020 Avance 2021

93 100

Avance 2020 Avance 2021

1.797 785

2 408

Avance 2022

35

Avance 2022

ND

Avance 2022

100

Avance 2022

1.023

4.792,44

Avance 2023

Avance 2023

28

Avance 2023

ND

Avance 2023

100

Avance 2023

2.099

2.329,7

Avance
acumulado
2023
7

Avance
acumulado
2023
28

Avance
acumulado
2023

ND

Avance
acumulado
2023

100

Avance
acumulado
2023
5.704

7.532,14
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Fortalecimiento en la construccion de lo publico (Seguimiento, evaluacion y sistematizacion - banco de buenas practicas - Observatorio Ordenamiento Territorial)

Avance %
2023

140%

Avance %
2023

186,7%

Avance %
2023

ND

Avance %
2023

100%

Avance %
2023
NA

NA
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Cddigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad
2.3.3.2.1.3 Cumplimiento de la normativa en la ejecucién de los Dato de C NoA Porcentaje
proyectos licenciados, y revisados por la monitoreo
subsecretaria de control urbanistico.
2.3.3.21.4  Proyectos con radicado de documentos de venta de Dato de C NoA Porcentaje
inmuebles otorgados monitoreo
2333 Programa Seguimiento y control administrativo

23.3.3.2 Proyecto Implementacién del proceso de archivo y custodia de expedientes

LB

80,9

Cddigo  Indicador Tipo Ind Sentido FC Unidad LB
2.3.3.3.21 Procedimiento para el archivo y custodia de Gestion M A Numero 0
expedientes adoptado
2.3.3.3.2.2 Expedientes de licencias urbanisticas, custodiadas Producto C A Porcentaje 470.000
en la Administraciéon Municipal.
2.3.3.3.2.3 Administracion documental de los expedientes de Resultado C A Porcentaje 470.000
las licencias urbanisticas.
2.3.3.3.3 Proyecto Aijustes al Programa de Ejecucion
Cdédigo  Indicador TipoInd Sentido FC Unidad LB
2.3.3.3.3.1  Programa de Ejecucion aprobado y ajustado Gestion M A Numero 1
Observacion Este Indicador se cumple en el primer afio de cada periodo administrativo, para este caso se cumplié en 2020.

Meta 2023
(Med Plazo)

100

NA

Meta 2023
(Med Plazo)

1

100

10

Meta 2023
(Med Plazo)

1

Meta 2027
(Largo Plazo)

100

NA

Meta 2027
(Largo Plazo)

NA

100

100

Meta 2027
(Largo Plazo)

1
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Avance 2020 Avance 2021

42

56

Avance 2020

100

ND

Avance 2020

ND

87

Avance 2021

100

Avance 2021

NA

Avance 2022

12,3

75

Avance 2022

0,6

100

Avance 2022

NA

Avance 2023

14

45

Avance 2023

100

8,5

Avance 2023

NA

Avance
acumulado
2023

68,3

263

Avance
acumulado
2023
1

100

8,5

Avance

acumulado

2023
1

Avance %
2023

68,3%

NA

Avance %
2023

100%

100%

85%

Avance %
2023

100%
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